

በአብክመ

የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ

የ2017 በጀት ዓመት ዕቅድ

መጋቢት 2016 ዓ.ም

ባህርዳር

1. መግቢያ.....	2
2. የሁኔታ ትንተና.....	4
2.1 ሀገራዊና ክልላዊ ሁኔታ ትንተና	4
2.2 ተቋማዊ ዳሰሳ /ትንተና.....	5
2.2.1 ውስጣዊ ሁኔታዎች (ጥንካሬና ድክመት).....	6
3. የዕቅዱ መነሻ ሁኔታዎች	9
3.1 የ2016 በጀት ዓመት አፈፃፀም እንደ መነሻ	9
3.1.1 ቁልፍ ተግባራት አፈፃፀም.....	9
3.1.2 የአበይት ተግባራት አፈፃፀም.....	13
3.2 የመስሰኖ ጥናትና ዲዛይን እና ግንባታ ህጎች እንደ መነሻ፤.....	17
3.3 የግዢ አፈፃፀምና የንብረት አስተዳደር መመሪያዎች እንደ መነሻ፤	17
3.4 አገራዊና ክልላዊ ራዕይ እና አጀንዳ 2063 እንደመነሻ.....	17
5. የዕቅዱ የትኩረት አቅጣጫዎች.....	23
5.1 የማስፈጸም አቅም ማሳደግ፤.....	23
5.2 የመስሰኖና ድሬኔጅ ጥናትና ዲዛይን፤የግብአት አቅርቦትና እንዲሁም የግንባታ ክትትል ውጤታማነትን በማሻሻል ህብረተሰቡን ዘላቂ ተጠቃሚ ማድረግ፤	23
6.የቢሮው የ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ	23
6.1 የመስሰኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ ዓላማ፡.....	23
6.2 በዝግጅት ምዕራፍ የሚከናወኑ ተግባራት.....	23
7. ግቦችና ዝርዝር ተግባራት.....	24
8. የማስፈጸሚያ ስልቶች	36
9. የዕቅዱ ማስፈጸሚያ ሀብት	37
10. ስጋቶችና እሳቤዎች	37
11. የክትትልና ግምገማ ሥርዓት	40
12. የድርጊት መርሃግብር	42

1. መግቢያ

የአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ መንገስት በ8° 45' እስከ 13° 45' ሰሜን የኬክሮስ እና በ35° 46' እስከ 40°25' ምሥራቅ የኬንትሮስ መስመር ውስጥ ይገኛል። በሰሜን ከትግራይ፣ በምሥራቅ ከአፋር፣ በደቡብ ከኦሮሚያ፣ በደቡብ ምዕራብ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች፣ በምዕራብ ከሱዳን ሪፖብሊክ መንግሥት ጋር ይዋሰናል። የክልሉ ቆዳ ስፋት 157,126.83 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሲሆን የሀገሪቱን 15% ያህል ይሸፍናል፤ የክልሉ አስተዳደራዊ መዋቅር ሲታይ በአዲስ መልክ በ14 ዞኖች፣ በ150 የገጠር ወረዳዎችና በ52 የከተማ አስተዳደሮች በድምሩ በ202 ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተደራጀና 22,189,999 (በከተማ 5,197,996፣ በገጠር 18,351,002) በድምሩ 23,548,998 ህዝብ እንደሚኖር ይገመታል። በNN Habitat Spatial data መሰረት ደግሞ የክልሉ ህዝብ ብዛት 30,867,826 እንደሆነ ያሳያል። ከዚህ ውስጥ 56.2% ከ15-64 ዓመት ዕድሜ ያለ ለሥራ ዝግጁ የሆነ ኃይል ነው።

የክልሉ የአየር ንብረት ሁኔታ ቆላ 33.66%፣ ወይና ደጋ 45.14%፣ ደጋ 20.37% እና በትንሹም ቢሆን ውርጫማ 0.83% ሲሆን መልካክ ምድራዊ አቀማመጡም ከባህር ወለል በላይ ከ500 እስከ 4,622 ሜትር የሚደርስ ነው። አማካኝ የሙቀት መጠኑም ከ20-25° ሴ.ግ ሲደርስ ዝቅተኛው 10° ሴ.ግ ነው። ዓመታዊ የዝናብ መጠኑም ከ600-2000 ሚ.ሜ ዝናብ በዓመት ያገኛል። የክልላችን ህዝብ በአብዛኛው በገጠር የሚኖርና የህይወት መሰረቱ ከምርታማ መሬትና ከዝናብ ውሀ ጋር የተቆራኘ ነው። ለም መሬት በተለይም የውሀ ሀብት የሰው ልጅ ያለምንም ድካም ወይም በውስን ጥረት የሚያገኘው ከመሆኑም ባሻገር ሀብቱ በብዛት የጋራ የሆነና በተጠቃሚዎች መካከል ከፍተኛ የመጠቀም ሽሚያ ያለበት ነው። በዚህ ሀብት መመናመን የግብርና ምርትመቀነስ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የሰው ልጅ ህልውና ጭምር ጥያቄ ውስጥ ሊያስገባ የሚችል ነው። በአጠቃላይ 44.8 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ዓመታዊ የገጽ-ምድር ውኃና 5.1 ሚሊዮን ሜትር ኩብ የክርስ ምድር ውኃ ባለቤት ሲሆን በአራት ዋና ዋና ተፋሰሶች የተከፋፈለ ነው፤ ከተፋሰሶች ውስጥም የአባይ ተፋሰስ 60.46%፣ የተከቤ ተፋሰስ 27.56%፣ የአዋሽ ተፋሰስ 10.22% እና የጎሊና /ደረቅ ተፋሰስ/ 1.76% ይሸፍናሉ። ይህ የውሐ ሽፋን

በሀገራችን ካለው 124.25 ቢሊዮን ሜትር ኩብ የውኃ ሀቅም ውስጥ 36% የሚሆነው የአማራ ክልል ነው።

በሀገራችን ከተፈጥሮ ዝናብ ውጭ የውሀ ሀብትን ለመስኖ በስፋት መጠቀም የጀመረው ከ1980 ዓ.ም በኋላ ሲሆን በደረሰ ተደጋጋሚ ድርቅ የተነሳ ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በአማራጭነት የሚሰራ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ መሆኑን በመረዳት ከዝናብ ጥገኝነት ለመላቀቅና ችግሩን ከመሰረቱ ለመቀልበስ የሚያስችል ስራ ለመስራት የክልሉና የፌዴራል መንግስት በሚመድቡት በጀት ክፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው። በተደረገው ርብርብ በሁሉም አካባቢ በተመሳሳይ ደረጃ የተፈጸመ ባይሆንም ስራው በተሰራባቸው አካባቢዎች የህብረተሰብ ተጠቃሚነትን በማረጋገጥ እና ለብዙ አመታት የቆዩ የህብረተሰብ ጥያቄዎችን የመለስ አበረታች ለውጥ ተመዝግቧል።

የመስኖ መሰረተ ልማት የማስፋፋት ስራን በተሳካ ሁኔታ ጀምረነው እየሰፉ የመጣና የቆዩ የህብረተሰብ ጥያቄን የመለስ ቢሆንም አሁንም በርካታ የሆነ የክልላችን አካባቢዎች የመስኖ አውታር ግንባታ ስራ አልተሰራባቸውም የህብረተሰብ ጥያቄዎችም አልተመለሱም። ከዚህ በተጨማሪም ሰፊ ምርታማ የሆኑ መሬቶችን በመስኖ ማልማት ሲችል በበጀት እጥረትና በተቋማዊ አቅም ውስንነት የተነሳ የታሰበውን ያህል ማከናወን አልተቻለም። በሌላ በኩል ተገንብተው ያለቁና ለመስኖ ውሀ ተጠቃሚ ማህበራት የተላለፉ የመስኖ አውታሮችም ብዙ አገልግሎት ሳይሰጡ የሚበላሹ ጥቂቶች ስላልሆነ ውጤታማ የአሰራር ስርዓቶችን በመዘርጋትና ተቋማዊ ለውጥና ጥንካሬ በመፍጠር ችግሩን መፍታት አስፈላጊ ነው።

በቀጣዩ የእቅድ እና የትግበራ አመት የመስኖ መሰረተ ልማት ግንባታ ከደረሰበት አፈጻጸም ደረጃ በመነሳት ዘርፉ ለሚጠይቀው የመፈጸም ብቃት ዝግጁ መሆን፣ ከተለመደው አካሄድ በመፍጠን በርካታ አማራጮችን መመልከት፣ መቀመርና መተግበር ይጠይቃል። አመራሩም በብቃቱ፣ ባለሙያው በእውቀቱና ክህሎቱ የሚፈተንበት፣ ከቴክኖሎጂ ቅንጅት በተጨማሪ የተለያዩ የስራ ተቋማት ቅንጅታዊ አሰራር አብዝቶ የሚፈለግበት፣ ከዩኒቨርሲቲዎች እና ከምርምር ተቋማት ጋር ተናቦ የሚሰራበት ሁኔታ ይፈጠራል።

በዝናብ እጥረት ምክንያት የሚመጣው ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አካባቢያዊ ችግር ውስብስብ ከመሆኑ አንጻር በሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን በመፍታት የመስኖ ስራን የርብርብ ማዕከል አድርጎ ማስቀጠል አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው።በዚህም መሰረት ከዚህ በፊት በመስኖ መሰረተ ልማት ረገድ የተገኙ መልካም ልምዶችን በመቀመር እጥረቶችን ደግሞ በአግባቡ በመገምገም በፈጻሚና አስፈጻሚ አካላት አሁንም ያልተፈቱ የአመለካከትና የክህሎት ክፍተቶች በመለየት በተከታታይ ውይይቶችና ሙያዊ ስልጠናዎች እንዲፈቱ በማድረግ የመስኖ መሰረተ ልማት ስራዎች በሚቀጥሉት ስምንት አመታትም ከፍተኛ የትኩረት ማዕከል በማድረግ ለማከናወን የ2017 በጀት ዓመት እቅድ እንሚከተለው ቀርቧል።

2. የሁኔታ ትንተና

2.1 ሀገራዊና ክልላዊ ሁኔታ ትንተና

አገራችን በኢኮኖሚው መስክ በ2017 መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ የማሰለፍ ራዕይ ተቀርጾ መግባባት ላይ ተደርሶበት ይህን ራዕይ እውን ለማድረግ ርብርብ እየተደረገ መሆኑ ይታወቃል፤ ከዚህ

በመነሳት እና ይህን የተጀመረ እንቅስቃሴ በማጠናከር በ2022 በረዥም ጊዜ የእቅድ ዘመን እንደሀገር ለማሳካት የተቀረፀውን ራዕይና ተልዕኮ በመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ዘርፍ እውን ለማድረግ የሚኖረው ድርሻ ጉልሌህ ቦታ የሚሰጠው በመሆኑ በክልሉ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በማገናዘብ ወደ ሀገራዊ ራዕይ ሊያሳካ የሚችል ዕቅድ ለማቀድ ጥረት ተደርጓል።

አገራችን በመስኖ ሊለማ የሚችል ሰፊ መሬት ያላት ቢሆንም በፋይናንስ እጥረት፣ በመፈፀም እና በማስፈፀም ውስንነት፣ በአደረጃጀት ችግር እና መንግስት ለዘርፉ ሲሰጠው የነበረው የትኩረት ማነስ ምክንያቶች በመስኖ የለማው መሬት በጣም ውስን ነው። ነገር ግን በቅርቡ መንግስት ለዘርፉ በሰጠው ልዩ ትኩረት ተቋሙ እራሱን ችል ከፌደራል እስከ ወረዳ ራሱን ችሎ እንዲቋቋም ከማድረጉም በላይ በዘላቂ ልማት ግቦች በጀት እንዲደገፍ በማድረጉ ጥሩ ጅምሮች አሉ። የክልሉ መንግስት ለመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት በእምነት በመያዝ የሚኒስትር መ/ቤቱ ጋር በቅርበት በመስራት ከፍተኛ በጀት እንዲመደብ ተደርጓል፤

ነገር ግን በአገራችን በተከሰተው ጦርነት ምክንያት እንዲሁም ክልላችን አሁንም ድረስ ጦርነት ውስጥ በመሆኑ በ2015 እና 2016 በጀት አፈፃፀም ላይ ያለውን አለታዊ ተፅዕኖ

አሳድሯል። በጦርነቱ ምክንያት ያጣነውን ምርት በላላልች አካባቢዎች በመስኖ በማልማት ለማካካስ ጥረት እየተደረገ ይገኛል፤

በመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር በታቀደው የ10 ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ መሠረት በአገር አቀፍ ደረጃ የመስኖ ጥናትና ዲዛይን ሥራዎች በ2012 ዓ.ም ከተደረሰበት 600,000 ሄክታር በመነሳት በ2022 ዓ.ም 1.6 ሚሊዮን ሄክታር ለማድረስ የታቀደ ሲሆን በግንባታው ዘርፍም በ2012 ዓ.ም ከተደረሰበት 490,000 ሄክታር በ2022 ዓ.ም 990,000 ሄክታር ለማድረስ ታቅዷል።

አጠቃላይ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እንዲሁም ለኢንዱስትሪ ጥሬ እቃ የሚሆኑ ምርቶችን በማምረት ለኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ዋነኛው ጉዳይ ዘመናዊ መስኖን ማስፋፋት እንደሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ አቅጣጫ ተቋምጧል።

በመሆኑም ከመስኖ ልማቱ የሚገኘውን ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ጥቅም ለማረጋገጥና የጀመርነውን ጥረት ውጤታማ ለማድረግ ቁልፍ ችግሮች ናቸው ብለን የለየናቸውን ማለትም የውስጥ የመፈጸም ብቃት፣በዘርፍ ያለውን የባለሙያ እጥረት፣ቴክኖሎጂን የመጠቀም እጥረት፤ የአማካሪዎች የተቋራጮች እና ሌሎች አጋር አካላት አቅም ውስንነት፤በመስኖ ፕሮጀክቶች ግንባታ ኅብረተሰብን ሙሉ ግንዛቤ እንዲይዝ በማድረግ ተሳትፎውን ያለማሳደግ፤የገበያ ትስስር አለመኖር፤ውኃን በቁጠባ ያለመጠቀም ችግር መኖር፤ የተፍሰስ ልማት ስራዎቻችን ከአነስተኛ፤መካከለኛና ከፍተኛ የውኃ ማጠራቀሚያ ግድቦች ጋር አስተሳሰሮ ባለመፈፀሙ ምክንያት በደለል የመሞላት ችግር፤እንዲሁም የኃይል አቅርቦት ችግሮችን እየለዩ ደረጃ በደረጃ በመፍታትና መልካም ልምዶችን በማዳበር የቀጣዩን ስምንት ዓመታት የእቅድ ዘመን እንዲሳካ የበለጠ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል።

2.2 ተቋማዊ ዳሰሳ /ትንተና

የመስኖ ልማት አፈፃፀም ውጤታማነት የሚለካው በተሰሩ የመስኖ አውታሮች የነዋሪውን ማህበረሰብ ፍላጎትን ለማሟላት ወጪ ለተደረገ ገንዘብ ተገቢውን ጥቅም ማስገኘት መቻሉ ሲረጋገጥ ነው። ለመስኖ ልማት ሥራ ከተከፈለ ገንዘብ ተመጣጣኝ ጥቅም መገኘቱን ለማረጋገጥ የመስኖ ውኃ ጥናትና ዲዛይን፤የግንባታና ክትትል ስርዓቱን የበለጠ ሀብትና ጊዜ ቆጣቢ ማድረግ ያስፈልጋል። በተመሳሳይ የጨረታ ሂደታችን የተገነቡ የመስኖ ተቋማትን የማስተዳደሩና የውኃ ተጠቃሚ ማህበራትን ማድረጉ ተጠያቂነትን የተላበሰ

ማድረግ ያስፈልጋል። ስለሆነም ቀልጣፋና ግልፅ አሰራርን መሠረት አድርጎ በውድድር ላይ የተመሠረተ እንዲሆን የሚያስችሉ አደረጃጀቶች እንዲኖሩት በክልሉ መንግስት ታምኖበት የአብዝመ መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ በአዋጅ ቁጥር 280/2014 መሰረት እንዲቋቋም ተደርጓል።

የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ በአንድ ቢሮ ኃላፊ፤ ሁለት ምክትል ቢሮ ኃላፊዎች እና ሁለት አማካሪዎች፤ ስምንት ዳይሬክቶራቶች (የመስኖና ድሬኔጅ ጥናትና ዲዛይን፤ የመስኖ ድሬኔጅ ግንባታ ክትትል፤ የመስኖ ተቋማት ግብአት አቅርቦት፤ የመስኖ ተቋማት አጠቃቀም አስተዳደርና ጥገና፤ የዕቅድና በጀት ዝግጅት ክትትልና ግምገማ፤ የህዝብ ግንኙነት፤ የግዥና ፋይናንስ ንብረት አስተዳደር እና የሰው ሀብት ሥራ አመራር ክፍሎች) ተዋቅሯል።

2.2.1 ውስጣዊ ሁኔታዎች (ጥንካሬና ድክመት)

ለቀጣዩ ዓመት ዕቅድ አስተዋጽኦ የሚኖራቸው ምን ምን ጥንካሬዎች እንደነበሩና መታረም ያለባቸውና በተግባር ሂደት ተከስተው የነበሩ ዋና ዋና ድክመቶችን ተንትኖ ማየቱ ከፍ ብሎ እንደተጠቀመው በቀጣይ ችግሮችን መፍታት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ለማድረግና ጥንካሬዎችን አጎልበቶ ለመጓዝ ስለሚሰጥ ውስጣዊ ሁኔታዎችን በሚከተለው መልክ ጠቅለል አድረጎ ለመዳሰስ ተሞክሯል።

ሀ. ጠንካራ ጎኖች

ቢሮው ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ዕቅዶችን ነድፎ በመፈጸም ረገድ ያካበተው ልምድና በተለይ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የተገኘው ተሞክሮ የሚያበረታታ ስለሆነ ልምዱ ለቀጣዩ ዓመታት መርሀ ግብር ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በየደረጃው የተሰማራው ፈጻሚ ሀይል የሙያ ብቃቱን እንዲያጎለብትና የመፈጸም አቅሙን እንዲያሳድግ በየጊዜው የአጭር ጊዜ ስልጠና መስጠቱ በዘርፉ የሚታየውን የባለሙያ ችግር ለመቅረፍ ጉልህ ሚና ያለው ነበር። ቢሮው አቅም በፈቀደ መጠን በቀሳቅስና በመሳሪያዎች ለመደራጀት የተሞከረ መሆኑ ስለሆነም ይህ ተግባር የበለጠ ጎልብቶ ሊቀጥል ይገባል።

የቢሮው የማስፈጸም አቅም እየተሻሻለ መምጣቱ፤ ከወረዳ እስከ ክልል በየደረጃው የተሰማራው ፈጻሚ ሀይል የሙያ ብቃቱን እንዲያጎለብትና የመፈጸም አቅሙን እንዲያሳድግ

በየጊዜው የአጭር ጊዜ ስልጠና መሰጠቱ በዘርፉ የሚታየውን የባለሙያ የሙያ ችግር በመጠኑ ለመቅረፍ ተሞክሯል፤ ስለሆነም ይህ ተግባር የበለጠ ጎልብቶ ሊቀጥል ይገባል፤

የተቋማችን አደረጃጀት ከክልል እስከ ወረዳ ድረስ መኖሩ ፕጀክቶች ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲገነቡ፤ በወቅቱ እንዲጠናቀቁ የፕሮጀክቶች ክፍያ ያለብከነት ለመፈፀም የሚያስችል በመሆኑ ጠቀሜታው እጅግ ያላቀ ነው፤ ደንቦችና የአፈፃፀም መመሪያዎች እንዲሁም ማንዋሎች ተዘጋጅተው ሥራ ላይ እየዋሉ መሆኑ፤ በቡድን የመሥራትና ልምድን የማካፈል፤ በማኔጅመንት አሳታፊ በሆነ መንገድ በጋራ የመወሰን ባህል መኖር፤ በቢሮው ክህሎትና ዕውቀት ያላቸው ባለሙያዎች መኖር፤ በሰው ሀይል ልማት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ የአጭርና የረጅም ጊዜ ስልጠና መሰጠቱና ከአቻ ተቋማት ልምድ መወሰዱ፤ የቢሮው የማስፈጸም አቅም እየተሻሻለ መምጣቱ፤ የመስኖ ልማት ሽፋን እየጨመረ መምጣቱ፤ የቢሮው ቁልፍ አጋርና የትልልቅ ፕሮጀክቶቻችን ፈጻሚ የሆኑት የመንግስት የልማት ድርጅቶች እንዲሁም ከሌሎች ከኮንትራክተሮችና አማካሪ ድርጅቶች ጋር ወርሀዊ የሶስተኞች የምክክር መድረክ በቋሚነት በመፍጠርና ስራዎችን በመገምገም ለፕሮጀክቶች መጓተት ምክንያት የሆኑ ችግሮች ለመፍታት የተደረገው ጥረት በጥንካሬ ሊጠቀስ የሚገባው ተግባር ስለሆነ ወደ ፊትም በዚህ ዙሪያ ሰፊ ስራ መስራት አስፈላጊ ነው፤

የመልካም አስተዳደር ችግር ያለባቸውን ፕሮጀክቶች በየጊዜው እየለዩ ከመደበኛ ስራዎች ጎን ለጎን በልዩ ትኩረት የጊዜ ሰሌዳ ወጥቶላቸው ለመፍታት የተደረገው ጥረት በበጎ ጎኑ የሚታይ ሲሆን ይህን እቅስቃሴ በማጠናከር የበለጠ አጠናክሮ መቀጠል ይጠበቃል፡፡

ለ. በእጥረት የታዩ ጉዳዮች

ይሁን እንጅ መረጃዎችን የማደራጀት ፣ የመቀመርና በጥራት የመያዝ ልምድ ችግር በዚህም ምክንያት በክልላችን በትክክል የለማውን መሬት መጠን ለማወቅ አስቸጋሪ መሆኑ፤ የዲዛይን ጥራት ችግር መኖር፤ የኮንትራት አስተዳደር አቅም ዉስንነት መኖር፤ ወደ ግንባታ የሚገቡ ፕሮጀክቶችን የተሟላ ክትትል ለማድረግ የአቅም ዉስንነት ከመኖሩ ባሻገር ተገቢውን የዲዛይን ማሻሻያ በወቅቱ ባለመስጠት ለተጨማሪ ወጪ መዳረግ ለቀጣዩ ይህንን ክፍተት ለመሙላት የፈጻሚዎችን አቅም በቁጥርና በጥራት አሳድጎ ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ለማድረስ መንቀሳቀስ ለነገ የማይባል ነው፤

የህብረተሰቡን የተቋማት ባለቤትነት ግንዛቤ አሁንም ጅምር እንቅስቃሴ ቢኖርም በተሟላ መልኩ አስርጸናል ማለት አይቻልም ስለሆነም በቀጣዩ ዕቅዳችን ትኩረት ሰጥተን ልንፈጽመው የሚገባ ተግባር ነው።

የመልካም አስተዳደር ችግርን ለመፍታት የሚጠበቀውን ያህል አለመተግበሩ፤ የክትትልና ግምገማ አሠራር በጥራትና በውጤት ላይ ያተኮረ አለመሆን፤ አገልግሎት አሰጣጡ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዘ አለመሆን፤ የባለሙያዎች፤ የተቋራጮችና የወረዳ አስተዳደሮች የመፈጸም አቅም ወስንነት፤ የጠራ መረጃ የመያዝ ውስንነት መኖርና መረጃ አያያዙም በቴክኖሎጂ አለመደገፉ፤ ለስራ ምቹ የሆነ በቂ የቢሮ መገልገያ አለመኖር እና ለስራው አስፈላጊ የሆኑ ተሽከርካሪዎችና የቢሮ ቁሳቁሶች አለመሟላታቸው (በተለይ ዞንና ወረዳ)፤ እንዲሁም የመሰረተ ልማት አለመስፋፋት የግንባታ እቅዶችን ለማንጓዝ ባለመሬቶች መሰናክል መሆን የመስኖ አውታሮችን በተፋጠነ ሁኔታ ለማጠናቀቅ ከፍተኛ ተግዳሮቶች ስለሆኑ ሁሉም አካል በመረባረብ ሊፈቱ ይገባል።

ተቋማችን የነበረበትን ያለፉትን ሶስት አመታት ወደኋላ በመመልከትና በአንክሮ በመረደት ጥንካሬዎች በነበሩበት እንዲቀጥሉና በተግባር ሂደት ተከስተው የነበሩ መታረም ያለባቸው ድክመቶችን በመለየት ለመቀነስና ጨርሶ ለማስወገድ እንዲያስችል እንደሚከተለው ለመተንተን ተሞክሯል።

1.1.1 2.3. ርዕይ ተልዕኮና እሴቶች

❖ ራዕይ

በ2023 ዓ/ም ክልሉ ያለውን እምቅ የመሬት ሃብት በመስኖ በማልማት የክልላችንን የምግብ ሉአላዊነት ተረጋግጦ ማየት፤

❖ ተልዕኮ

በክልሉ ያለውን ሰፊ የመስኖ ልማት አቅም በመለየት አሳታፊና ጥራት ያለው የጥናት፤ ዲዛይን እና ግንባታ ስራ በማከናወን፤ ተስማሚ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የመስኖ ተቋማትን በማስተዳደርና ለቆላማ አካባቢዎች ልማት ልዩ ትኩረት በመስጠት ህብረተሰቡን በዘላቂነት እና በፍትሃዊነት ተጠቃሚ ማድረግ፤

❖ እሴቶች

- ፍትሃዊነት
- አሳታፊነት

- ታማኝነት
- ቅንነት
- አገልጋይነት
- በቡድን መስራት
- ሆኖ መገኘት

3. የዕቅዱ መነሻ ሁኔታዎች

3.1 የ2016 በጀት ዓመት አፈፃፀም እንደ መነሻ

3.1.1 ቁልፍ ተግባራት አፈፃፀም

ሀ. አማካኝነት

- የአመለካከት አንድነት ለማምጣት በሚያስችል አግባብ አመታዊ እቅድ ከቢሮ እስክ ወረዳ ዕ/ቤት የጋራ መግባባት ለመፍጠር ተሞክሯል። ከፍተኛ አመራሩ ሴክተሩ የተሟላ ቁመና እንዲኖረው አረጃጀቶችንና አሰራሮችን በመፈተሽ፣ የማሳተካከያ እርምጃ በመውሰድና የተሻለ ግብአት እንዲቀርብ በማድረግ፣ በተጠቃሚው ህ/ሰብ በኩል ሰፊ የሆነ ግንዛቤ ፈጠራ ስራ በመስራት ተጠቃሚው ህ/ሰብ የባለቤትነት ስሜት ፈጥሮ ተሳትፎውን በከፍተኛ ደረጃ እንዲጨምር በማድረግ የተሰራው ስራ አበረታች ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል።
- በበጀት አመቱ በዙንና በየወረዳው ያለ የሴክተሩ አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ የልማት አጋሮች እንዲሁም ለቢሮው ተጠሪ ለሆኑ በየድርሻቸው ዙሪያ ግልፅነት እንዲፈጥሩ እና በቁርጠኝነት እንዲፈፅሙ ለማድረግ የእቅድ ኦረንቴሽን ተሰጥቷል።
- የመስኖ ውሀ ተጠቃሚ ማህበራ ኮሚቴዎች በየጊዜው ስራቸውን እንዲከታተሉ ለማድረግ በተፈጠረው የንቅናቄ መድረክ ተጠቃሚው ህብረተሰብ በነባርም ሆነ አዲስ በሚገነቡ የመስኖ ተቋማት ስራ ግንዛቤ የተፈጠረለትና በእቅዶችም ዙሪያ ውይይት ተደርጎበታል።
- የመስኖ ተቋማት ባለቤት ተጠቃሚው ህብረተሰብ እንደሆነ ቢታወቅም በተጠቃሚው ህብረተሰብ ዘንድ የተገነቡ የመስኖ ተቋማትን እንዲያስተዳድሩ የተመረጡ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ ማህበራ አባላት ተቋሙን እንዲመሩትና እንዲያስተዳድሩት የመሪነት ሚናቸውን በመወጣት የተቋሙ ባለቤት ተጠቃሚ

ህብረተሰብ እንዲሆን የተያዘው ግንዛቤ ከመነሻው አናሳ የነበረ እና በሂደት እያደገ የመጣ የአመለካከት ለውጥ ነው።

- ይሁንና በተጠቃሚው ህብረተሰብ ዘንድ በአመለካከት በኩል የመጡ ለውጦች ቢኖሩም አሁንም በአመራሩ በኩል ተግባራትን የህዝብን ሙሉ አቅም ተጠቅሞ ለመስራት የሚደረግ ጥረት፤ ባለሙያውን እና ህ/ሰቡን በአመለካከት ቀይሮ ወደ ስራ ለማስገባት የተደረገው ጥረት፤ የለውጥ መሳሪያዎችን በእምነት ተቀብሎ ባለሙያውን አሳምኖ እንዲተገብራቸው በማድረግ፤ የመንግስትን ወይም የአጋር አካላትን የመጠበቅ በራስ ተነሳሽነት ተሳትፎን በማሳደግ፤ የመስኖው ዘርፍ ለአረንጓዴ ልማታችን የአለውን ጠቀሜታ በወል በመገንዘብ ተግባራዊ በማድረግ በኩል የሚቀርና ውስንነት ነበረበት።
- በባለሙያው በኩል በዋናነት የሲቪል ሰርቪሱን አገልግሎት አሰጣጥ ቀልጣፋ፤ ዘመናዊ፤ ተደራሽ ለማድረግ በእምነት ይዞ ከመስራት አንፃር ሰፊ ውስንነት ነበር።
- በተቋራጮችና አማካሪዎች እንዲሁም ኢንተርፕራይዞች የህዝብን ጥቅም አስቀድሞ ግንባታዎችን በተያዘላቸው ጊዜ፤ ወጪ እና ጥራት በመስራት መጠነኛ ትርፍ በማትረፍ በርካታ ስራዎችን በጥራት ከመስራት ይልቅ በአንድ ፕሮጀክት አላስፈላጊ ጥቅም ለማግኘት የሚደረገው ጥረት ቀላል አይሆንም። በአማካሪ ድርጅቶችም ቢሆን ስራውን በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ፤ ጥራትና በጀት እንዲጠናቀቅ የህዝብ አገልጋይነት መንፈስ ይዞ ፕሮጀክቶችን በመምራት በኩል ውስንነት የነበረበት ነው።
- በተጠቃሚው ህ/ሰብ ከፍተኛ የሆነ የአስተሳሰብ ለውጥ ማለትም ከዚህ በፊት ተቋማት መገንባት የመንግስት ሀላፊነት ብቻ አድረጎ መመልከት የነበረ ሲሆን በዕቅድ ዘመኑ ይህ አስተሳሰብ ተቀይሮ የመስኖ አውታር ግንባታ ይገንባልን የሚል ማመልከቻ አቅርቦ በማስፈቀድ መርህ የህ/ሰብ ተሳትፎ በከፍተኛ ሁኔታ በማደጉ እንዲሁም ለተቋማት ደህንነት ልዩ ትኩረት በመስጠት ተሳትፎው ያደገበት ሁኔታ ነበር። ይሁን እንጂ በመስኖ ልማት ግንባታዎች ያለው ተሳትፎና የባለቤትነት ስሜት ማስረጃ የሚቀር ስራ ነው ። ስለዚህ በህብረተሰቡ ዘንድ ሰፊ የሆነ አስተሳሰብን የመቀየርና የመለወጥ ስራ ለቀጣዩ የዕቅድ ዘመን በትኩረት ይዞ መስራት ይጠበቃል።

- በተመሳሳይ የመስኖ ውሃ ተተቃሚ ማህበራ ኮሚቴዎች የተገነቡ የመስኖ ተቋማትን ተረክቦ በአግባቡ የሚጠበቅባቸውን አገልግሎት ከመስጠትና ራስን ችሎ ከማስተዳደር ይልቅ የጠባቂነት ስሜት በከፍተኛ ደረጃ የሚስተዋልበት ነው። ለምሳሌ የደለል ማጽዳት ስራ በራሳቸው መስራት ሲጠበቅባቸው ከቢሮው መጠበቅ፤ ጥገና ቢቻል በራሳቸው አቅም ካልተቻለ በዞንና በወረዳ ደረጃ እንዲያስጠግኑ አሰራር ቢቀመጥም ቢሮውን እንዲሰራ መጠበቅ በከፍተኛ የተስተዋለ የአመለካከት ችግሮች ናቸው።
- በአጠቃላይ በአመራሩ፤ በባለሙያው በአጋር አካላትና በተጠቃሚው ህብረተሰብ የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት ሰፊ ስራ የተሰራ ቢሆንም በተሰራው አግባብ ሙሉ የሆነ የአመለካከት ለውጥ መጥቷል ብሎ መወሰድ አይቻልም፤ ቀጣይ መሰራት ያለበት ወስንነቶች እንዳሉም መወሰድ ተገቢ ነው። ስለዚህ የተጀመረውን የአመለካከት ለውጥ ከሚፈለገው ግብ ለማድረስ በሚያስችል መንገድ በየደረጃው አጠናክሮ መስራት ይጠይቃል።
- የማኔጅመንት አባላት፤ ቡድን መሪዎች እና ባለሙያዎች ጋር ያለፉትን ዓመታት ዕቅድ አፈጻጸም እና የ2017 በጀት ዓመት መሪ ዕቅድ ላይ የወይይት ይደረጋል።
- አፈፃፀሞችን በየሩብ ዓመቱ ከመላ ሰራተኛ ጋር የጋራ ግምገማ በማድረግ በችግሮች ዙሪያ መግባባት በመድረስ አፈፃፀሞችን ለማሻሻል ስራ ተሰርቷል ።

ለ. በአደረጃጀት

- ቢሮው ከክልል እስከ ወረዳ የተዋቀረ ሲሆን ከሁሉም ዞኖች መምሪያ ሃሊፊዎችና የማኔጅመንት አባላትን ችንዲሁም የወረዳ ጽ/ቤት ኃሊፊዎችን በየሩብ ዓመቱ በመጥራት በመጥራት የስራ ግምገማ በማድረግ መመሪያዎችና አቅጣጫዎችን መስጠት ተችሏል፤ በዚህም አፈፃፀሞችን ከፍተኛ መሻሻል አሳይቷል።
- የክልሉ መንግስት 6ኛውን አገራዊና ክልላዊ ምርጫ ተከትሎ በአዋጅ ቁጥር 280/2014 አስፈፃሚ አካላትን እንደገና ሲያደራጅ ቢሮው በአዲስ መልክ የተደራጀ ነው። በዚህም መሰረት ተቋሙ እራሱን ለማደራጀት መዋቅር በመስራት አደረጃጀቱን የመስራት ስራ ተሰርቶ በሁሉም ዞኖች (ከወልቃይት ጠገዴ ስቲት ሁመራ ዞን ውጭ) እና ላይ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት መምሪያዎችንና ጽ/ቤቶችን ማቋቋም ተችሏል።

ሐ. በአሰራር

- ቢሮው በ2014 በጀት ዓመት እንደመደራጀቱ መጠን አጠቃላይ የቢሮውን የሰው ኃይል ምደባ በማከናወን በአዲስ መንፈስ ወደ ስራ እንዲገባ ለማድረግ ጥረት በማድረግ በተለይ ወረዳዎች ላይ በእጥረት ላይ ያለ ቢሆንም ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ባለሙያዎች ምደባ ተሰርቷል። ሥራዎች በታቀደላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ ከክልል እስከ ወረዳ ድረስ አመራሩና ባለሙያው በተናበበ ሁኔታ የታለመውን ግብ በመምታት ርዕዩን እና ተልዕኮውን ማሳካት እንዲችል ግልፅ የሆነ የአሰራር ስርዓት እንዲኖር ለማድረግ የአሰራር መመሪያ ተዘጋጅቶ ወርዷል።
- አፈፃፀማችን ለማሻሻል የሶስትዮሽ ውይይቶችን በየወሩ እንዳስፈለግንታቸው በየሁለት ሳምንት ማከናወን ተችሏል፤ ሪፖርት በየወሩ በማኔጅመንት እና በሩብ ዓመት በመላ ሰራተኛውና ከዞን ማኔጅመንትና ከወረዳ ጽ/ቤት ኃላፊዎች ጋር በመሆን ይገመገማል።

ጤ በክህሎት

- የተቋሙን የመፈጸም አቅም ለመሳደግ የዲዛይን ክለሳ እና ግምገማ መድረኮችን እና የሶስትዮሽ ውይይቶችን በማድረግ በየደረጃው የሚገኙ ባለሙያዎችና አመራሮች ክህሎት እንዲያድግ ቁልፍ ሚና አላቸው።
- በቢሮው እና በሁሉም ዞኖች ላሉ በድምሩ 54 ባለሙያዎች ሙያዊ ስልጠና በምህንድስና፣ በሴክቶሪያልና በሰርቪዬንግ ዘርፎች ልዩልዩ ሙያዊ ስልጠና ተሰጥቷል።

ሠ. ግብዓት አቅርቦት

- በ2014 በጀት ዓመት አዲስ ለተቋቋመው ቢሮ የራሱ የሆነ ህንፃ ስለልለው አዲስ ህንፃ እንዲከራይ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት አዲስ ህንፃ ተከራይቶ ቢሮዎችን ለስራ ምቹ ለማድረግ ቢሮዎችን የመከፋፈል፣ ሌሎች መደበኛ ስራዎችን ሊያሰራ የሚችል ቢሮ በማደራጀት ሰራተኛው በአዲሱ ቢሮ ስራ እንዲሰራ ማድረግ ተችሏል። ላብቶፖችን፣ ወንበሮችን፣ ጠረጴዛዎችን እና ፕሪንተሮችን ግዥ በመፈፀም ለሁሉም ዞኖችና ለቢሮ ባለሙያዎች ማሰራጨት ተችሏል። ነገር ግን አሁንም ቢሆን በቢሮ ደረጃ ከሞላ ጎደል ሊያሰራ የሚያስችል ግብአት ቢኖርም ዞኖችና ወረዳዎች በቢሮ መገልገያ፣ የቅየሳ መሳሪያዎች እና በተሽከርካሪ (መኪናና ሞተር ሳይክል) ችግር እየተፈተኑ ነው።

3.1.2 የአበይት ተግባራት አፈጻጸም

ሀ. የጥናትና ድሬኔጅ ጥናትና ዲዛይን ሥራዎች አፈጻጸም

በ2014 በጀት ዓመትና በፊት የጥናትና ዲዛይን ሥራቸው በአማካሪዎች ተጀምሮ ያደሩ 15,060 ሄ/ር መሬት ማልማት የሚችሉ እና ወ=18,863 ሴ=3,978 ድ=22,841 ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 21 መካከለኛና ከፍተኛ መስኖ ፕሮጀክቶችን በ2015 በጀት ዓመት ከደረሱበት አማካይ 64.1% አፈፃፀም ላይ በመነሳት እስከዚህ ሩብ ዓመት 16.2% በበጀት ዓመቱ 35.9% በማከናወን አማካይ አፈፃፀማችን 100% ለማድረስ ታቅዶ እስከ 3ኛ ውሩብ ዓመት ልንፈፅም ካቀድነው 28.05% ላይ 19.4% (69.2%) በመፈጸም 83.52% ማድረስ ተችሏል፡፡

በ2015 በጀት ዓመት ተጀምረው ያደሩና በተለያዩ አፈፃፀም ላይ የሚገኙ የማልማት አቅማቸው 71,550.40 ሄ/ር የሆነና ወ=129,785 ሴ= 109,801 ድ=239,586 ህዝብ የመስኖ ልማቱ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 49 (ልዲቁኮ=32፤ላሊበላ ጥ/ዲ/=17 ነባር ፕሮጀክቶችን በ2015 ከደረሱበት አማካኝ አፈፃፀም 30.4% በመነሳት በጀት ዓመቱ 44.6% በማከናወን አማካይ አፈፃፀማችን 75% ለማድረስ ታቅዶ ከ9ውሩ ዕቅድ 33.5% ውስጥ 26.3% (81.6%) በመፈፀም የፕሮጀክቶችን አጠቃላይ አፈፃፀም 56.7% ማድረስ የተቻለ ሲሆን የማልማት አቅማቸው 5,662.ሄ/ር የሆኑና ወ= 9,239 ሴ=7,136 ድ=16,375 ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 11 ፕሮጀክቶች (ልዲቁኮ=5፤ላሊበላ ጥ/ዲ/=6) ተጠናቀዋል፡፡

በዙኖችና ወረዳዎች ደረጃ የማልማት አቅማቸው 732.1 ሄ/ር የሚያለሙና ወ=1,326 ሴት=568 ድምር=1,894 ህ/ሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 15 አዲስ ፕሮጀክቶች የጥናትና ዲዛይን እስከዚህ ሩብ ዓመት ድረስ 100% ለማጠናቀቅ ታቅዶ 80% ማድረስ የተቻለ ሲሆን 12 ማጠናቀቅ ተችሏል፡፡ በድምሩ 23 ፕሮጀክቶችን ጥናትና ዲዛይን ጠናቀቅ ተችሏል፡፡

በቢሮው አቅም በ2015 በጀት ዓመት ተጀምረው ያደሩና በተለያዩ አፈፃፀም ላይ የሚገኙ የማልማት አቅማቸው 672 ሄ/ር የሆነና ወ=1,357 ሴ= 581 ድ=1,938 ህዝብ የመስኖ ልማቱ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 8 ነባር ፕሮጀክቶችን በ2015 በጀት ዓመት ከደረሱበት አማካኝ አፈፃፀም 15% በመነሳት እስከዚህ ሩብ ዓመት 40% በበጀት ዓመቱ 60% በማከናወን 75% ለማድረስ ታቅዶ 22.5% በመስራት የፕሮጀክቶችን አጠቃላይ አፈፃፀም 37.5% ማድረስ ተችሏል፡፡

በበጀት ዓመቱ የ93 ፕሮጀክቶችን(በአማካሪ ድርጅቶች 70 በቢሮው 8 በወረዳዎችና ዞኖች 15) አነስተኛ ፕሮጀክቶችን የኢንሴፕሽን፤ ድራፍት እና ፋይናል የጥናትና ዲዛይን ሰነድ ሙሉነት ግምገማ ለማካሄድ ታቅዶ 80 (55.2%) ፕሮጀክቶች ተደርጓል።

የመስኖና ቆላማ አካባቢ ልማት ቢሮ በ2016 ዓም የበጀት ዓመት አዲስ ለሚገነቡ የመስኖ ፕሮጀክቶች ከአማካሪ ድርጅቶች ጋር ዉል በመያዝ እና ቢሮዉ በራሱ የአካባቢና ማህበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ ጥናትና ዲዛይን ሰነድ በማዘጋጀት ለአካባቢና ደን ጥበቃ ባለስልጣን በማቅረብ 20 በልህቀት ጥናትና ዲዛይን ኮርፖሬሽን፤16 በላሊበላ ጥናት ዲዛይንና ቁጥጥር ስራዎች እና 1 የመስኖ ፕሮጀክት ቢሮዉ በድምሩ 37 አዲስ የሚገነቡ የመስኖ ፕሮጀክቶችን የአካባቢና ማህበራዊ ተጽዕኖ ግምገማ የይሁንታ ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት እንዲያገኙ ተደርጓል።

ለ. የ ማከኖ ድሬኔጅ ግንባታ ክትትል ተግባራት

8156.5 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወ= 9,708 ሴ=2,543 ድ=12,156 ህ/ሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ነባር 23 ፕሮጀክቶች ግንባታ በ2015 ዓ.ም ከደረሱበት 57.95% አማካኝ አፈፃፀም በመነሳት 15.72% በመጨመር 73.67% ለማድረስ ታቅዶ እስከዚህ ሩብ ዓመት 0.93% በመፈፀም አጠቃላይ አፈፃፀሙን 58.88% ማድረስ ተችሏል። ከዚህ ውስጥ 130 ሄ/ር ማልማት የሚችልና 314 አባዋራ ተጠቃሚ የሚያደርግ 2 ፕሮጀክት (ቃሊና እና ላህ ፍ/ሰላም) ፕሮጀክት) ማጠናቀቅ ተችሏል፤

በ2014 እና ከዚያ በፊት የተጀመሩ 1,496.00 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወ=1,389 ሴ=372 ድ=3,039 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 30 አነስተኛ ፕሮጀክቶች ውስጥ 17 ፕሮጀክቶች በዚህ አመት ግንባታ የተጀመረባቸው ሲሆን በ2015 ዓ.ም ከደረሱበት 58.2% አማካኝ አፈፃፀም በመነሳት 15.94% በመፈጸም 74.14 % ማድረስ ታቅዶ እስከ በዚህ ሩብ ዓመት 9.32% በመፈፀም አጠቃላይ አማካይ አፈፃፀሙን 67.52 % ማድረስ ተችሏል። ከነዚህ ውስጥ 514 ሄ/ር ማልማት የሚችልና 749 አባዋራ ተጠቃሚ የሚያደርግ 6 ፕሮጀክቶች (እማሙዝ ፣ግባዛ ፣ በበሳር ፣ ጎሊና ቱሉ ባቡኛ እና ብልቅ) ማጠናቀቅ ተችሏል፤

በ2014 የተጀመሩ 1,923.40 ሄ/ር ማልማት የሚችሉ ወ=2,843 ሴ=626 ድ=3,463 ህ/ሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 27 ነባር አነስተኛ ፕሮጀክቶች ግንባታ በማስጀመር በ2015 ከደረሱበት 52.69% አማካኝ አፈፃፀም በመነሳት 18.74% በመፈጸም 71.43% ማድረስ ታቅዶ 8.02% በመፈፀም አጠቃላይ አማካይ አፈፃፀሙን 60.71% ማድረስ ተችሏል። ከነዚህ ውስጥ 10 ሄ/ር

ማልማት የሚችልና 65 አባዋራ ተጠቃሚ የሚያደርግ 1 ፕሮጀክት (ምንጭ ግድብ) ማጠናቀቅ ተችሏል፤

በ2015 የተጀመሩ 2,364.37 ሄ/ር ማልማት የሚችሉ አነስተኛ ወ=3,290 ሴ=1,010 ድ=4,230 ህ/ሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 38 ፕሮጀክቶች ግንባታ በ2015 ዓ.ም ከደረሱበት 34.77 % አማካኝ አፈፃፀም በመነሳት 22.47% በመፈጸም 57.24 % ለማድረስ የታቀደ ሲሆን 14.36% በመፈፀም አጠቃላይ አፈፃፀሙን 49.13 % ማድረስ ተችሏል። ከነዚህ ውስጥ 191 ሄ/ር ማልማት የሚችልና 525 አባዋራ ተጠቃሚ የሚያደርግ 4 ፕሮጀክት (አንችም ቀሳውስት፣ጨቂ/ልቅሜ ምንጭ፣ ሎኮና ሙቀጫ ድንጋይ) ማጠናቀቅ ተችሏል፤ በ2015 የተጀመሩ 7,843.00 ሄ/ር ማልማት የሚችሉ መካከለኛ ወ=6,650 ሴ=1,907 ድ=8,557 ህ/ሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 26 ፕሮጀክቶች ግንባታ በ2015 ዓ.ም ከደረሱበት 5.26% አማካኝ አፈፃፀም በመነሳት 17.61% በማክናወን 22.87% ማድረስ ታቅዶ 0.8 % በመጨመር 6.06 % ማድረስ ተችሏል።

በግብርና እድገት ፕሮግራም በጀት የሚደገፉ 1,536.50 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወ= 2,626 ሴ=362 ድ=2,988 ህ/ሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 7 ነባር ፕሮጀክቶች ግንባታ በ2015 ዓ.ም ከደረሱበት 73.12 በመቶ በመነሳት 100 ፕሮጀክት ማድረስ ታቅዶ 83.78 ማድረስ የተቻለ ሲሆን ግንባታቸው በክረምቱ ወቅት የቆሙና ፈጥነው ወደግንባታ ለመግባት በተለያዩ ምክንያት የዘገዩ አባይ 3 እና የጎፎለፎይ ፕሮጀክቶች እንዲሁም ውላቸው ተቋርጠው የነበሩ 2 መስኖ ፕሮጀክቶችን (በርበራ 1 እና ዳንዲኒ) በዚህ ሩብ ዓመት ወደ ግንባታ እንዲገቡ በማድረግ በጥሩ የግንባታ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። በዚህም 51 ሄ/ር ዩኒቨርሲቲና 125 አባዋራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የጎፎለፎይ ፕሮጀክት መጠናቀቅ ችሏል።

በኢፋድ ፕሮግራም ግንባታቸው የተጀመሩ 341.00 ሄ/ር ማልማት የሚችሉ 3 ነባር (ጨረቲ 2፣ አጠባ-1 እና አጠባ-2) እስክ 2015 ዓ.ም 56.4 በመቶ አማካኝ አፈፃፀም ያላቸው ሲሆን በዲዛይን ለውጥና በጸጥታ ችግር የዘገዩ ሲሆን ከፕሮግራሙ መጠናቀቅ የተነሳ ግንባታቸው ቁጥ በ2016 በጀት ዓመት በዘላቂ ልማት ግብ በጀት እቅድ እንዲካተቱ ተደርጎ ቀሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅና ወደግንባታ ለማስገባት በጫረታ ላይ ይገኛሉ።

በ2016 በጀት አመት በአፍሪካ ልማት ባንክ የገንዘብ ድጋፍ በሰቆጣ ቃል ኪዳን ፕሮግራም 629.43 ሄ/ር መሬት የማልማት አቅም ያላቸውና ወ=2,274 ሴ=916 ድ=3,190 የማ/ሰብ

ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 23 የመስኖ ፕሮጀክቶች በ2015 ከነበሩበት 17.72 በመቶ 45.15 በመቶ በመጨመር 62.87 በመቶ ለማድረስ ታቅዶ 34.14 በመጨመር 51.86 በመቶ የደረሱ ሲሆን 98.38 ሄ/ር የማለማት አቅም ያላቸውና 555 አባዋራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 6 ፕሮጀክቶች (ዛሮታ፣ ግድቦች፣ ቀጤማ ወንዝ ፣ ዋሻው ፣ ዚባና ሰጎሬ) ግንባታ በማጠናቀቅ ወደ ልማት እንዲገቡ ተደርጓል።

በባለአነስተኛ ይዞታ በተለያዩ ዞን እና ወረዳዎች የሚገኙ አጠቃላይ 981.76 ሄ/ር የማልማት አቅም ያላቸውና ወ= 1657 ሴ= 682 ድ=2339 ህ/ሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 20 መስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ለመገንባት እስክ 2015 መጨረሻ ድረስ አማካኝ አፈፃፀማቸው 62.61 በመቶ ላይ በመነሳት 70.41 በመቶ ማድረስ ተችሏል።

በክልሉ ውስጥ ቀጥታ ግንኙነታቸው ከወረዳ ጋር የሆኑ በርካታ ቁጥር ያላቸው የመስኖ ፕሮጀክቶች መንግስታዊ ባለሆኑ ድርጅቶች የበጀት ድጋፍ እየተገኙ ያሉ ሲሆን በ2016 በጀት አመት ወ=92 ሴ=20 ድ=112 የማ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 17 ፕሮጀክቶች በ2015 ከነበሩበት 56.21 አማካይ አፈጻጸም በመነሳት 13 ፕሮጀክቶች ግንባታ በማስጀመር 546 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና 1,783 አባዋራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የ11 ፕሮጀክቶች ግንባታን ማጠናቀቅ ተችሏል።

በአጠቃላይ በበጀት አመቱ 25,140 ሄ/ር የሚያለሙና ወ=30,529 ሴት=8,438 ድምር=38,967 ህ/ሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 214 ፕሮጀክቶች ግንባታቸውን ለማከናወን ታቅዶ አብዛኛው አካባቢ ከፍተኛ የፀጥታ ችግር በመኖሩ ወደ ግንባታ መግባት የተቻለው 94 ፕሮጀክቶች ብቻ ሲሆን 2,222 ሄ/ር የማልማት አቅምና 5,071 አባዋራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 36 ፕሮጀክቶች (34 አነስተኛ እና 2 መካከለኛ) ግንባታቸው ተጠናቋል።

ሒ. የ መስኖ ተ/አስ/ጥገና አፈጻጸም

በመስኖ ተ/አስ/ጥገና ዘርፍ ወ=6,032 ሴ=1,022 ድ=7,054 ተጠቃሚ የሚያደርጉ 91 የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ተቋቁሟል፤ ወ=5,540 ሴ=1,305 ድ= 6,845 አባላት ያሉት 153 ማህበር ተጠናክረዋል፤21 የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የአዲት ስራ ተከናውኗል፤ በበጀት ዓመቱ 642 ሄ/ር የሚያለሙና ወ=564 ሴ=151 ድ=715 የህ/ሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርጉ 9 መስኖ አውታሮች ተጠግነዋል።

በበጀት ዓመቱ 1,712.8 ኪ.ሜ ዘመናዊ የመስኖ ተቋማት እና 6,947.3 ኪ.ሜ የባህላዊ ቦይ ጠረጋ በማከናወን ወ= 294,887 ሴ= 32,700 ድ= 54,065 የህ/ሰብ ክፍሎች የተሳተፉ ሲሆኑ በገንዘብ ሲተመን ብር 197,838,304 ይሆናል።

በ2015 ዓ/ም በተዘዋዋሪ ብድር ለአርሶ አደሩ ተገዝቶ ከተሰራጨው የውሀ መሳቢያ ሞተር ፓምፕ ብር 183,087,611.00 በመሰብሰብ ለ2016 በብር 170,190,430.67 3,100 የውሀ መሳቢያ ሞተር ፓምፕ ግዥ በመፈጸምና ፍትሀዊነትን መሰረት ያደረጉ መስፈርቶችን በማዘጋጀት 3,061 የውሃ መሳቢያ ፓምፖች ወደ ዞኖች እና ወረዳዎች ተጓጉዘዋል።

3.2 የመስከኖ ጥናትና ዲዛይን እና ግንባታ ህጎች እንደ መነሻ፤

የክልሉን አስፈጻሚ አካላት ተግባርና ኃላፊነት ለመወሰን በወጣው አዋጅ መሰረት የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ በክልላችን ያለውን በመስኖ የሚለማ መሬት ወደ ልማት በማስገባት በክልላችን ብሎም በሀገራችን ያለውን የምግብ ሰብል ምርት እጥረት መቀነስና ለወጣቶች ሠፊ የሥራ ዕድል መፍጠር የሚል ጥቅል አላማ ለማስፈጸም ትልቅ ኃላፊነት ተሰቶታል።

3.3 የግዥ አፈጻጸምና የንብረት አስተዳደር መመሪያዎች እንደ መነሻ፤

ግዥዎች በምን አግባብ መከናወን እንዳለባቸው ማስጨበጥ፤ ንብረቶችን ከብክነት በጠበቀ መልኩ ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጡ ማስቻል፤ በግዥ ሥርዓቱ ላይ ለሚያጋጥሙ ችግሮች መመሪያው በሚያስቀምጠው አግባብ የመፍትሄ ሀሳቦችን መተግበር፤

በአጠቃላይ ከላይ የዘረዘርናቸው ፖሊሲዎች፤ ስትራቴጂዎች፤ ደንቦችና መመሪያዎች መውጣት የክልላችንን ልማትና ዲሞክራሲ በግልፅ በተቀመጠ አቅጣጫ ላይ እንዲመራ ያደርገዋል። ቢሮውም የኅብረተሰቡን ፍላጎት ለማሟላትና ለማረጋገጥ ከተቋቋሙ የክልል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አንዱ እንደመሆኑ መጠን ቀልጣፋ፤ ውጤታማ፤ የላቀ የመስኖ አውታሮችን ጥናትና ዲዛይን እንዲሁም ግንባታ በመፈጸም በግልፅ አቅጣጫ ላይ የተመሠረተ ተግባር እንዲያከናውን የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ይፈጥርለታል።

3.4 አገራዊና ክልላዊ ራዕይ እና አጀንዳ 2063 እንደመነሻ

አገራችን በኢኮኖሚኒ መስክ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ የማሰለፍ ራዕይ ተቀርጾ መግባባት ላይ ተደርሶበት ይህን ርዕይ እውን ለማድግ ርብርብ እየተደረገ መሆኑ ይታወቃል። ከዚህ በመነሳት እና ይህን የተጀመረ እንቅስቃሴ በማጠናከር በ2022 በረዥም

ጊዜ የእቅድ ዘመን እንደሀገር ለማሳካት የተቀረፀውን ራዕይ ለማሳካት ቢሯችን የሚከተሉትን አገራዊና ክልላዊ ራዕዮችን እንደመነሻ ተጠቅሟል።

ሀ. ሀገራዊ ራዕይ 2022፡ - ኢትዮጵያን፡ አፍሪካዊት የብልጽግና ተምሳሌት ማድረግ፡ ፡

ለ. የክልሉ ተልዕኮ፡ - ሠላምና አንድነቱ የተጠበቀ፣ የህዝብ ተጠቃሚነትና አካታችነት ባረጋገጠ መልኩ ጠንካራና የዳበረ ኢኮኖሚ የገነባ፣ከአቻ ክልሎች ጋር በጠንካራ ትብብር፣ መደጋገፍና ወንድማማችነት መንፈስ የሚኖር እንዲሁም ለአገራዊ አንድነትና ብልጽግና በማበርከት ረገድ ወሳኝ ሚና ያለው ክልል መፍጠር፤

ሐ. አጀንዳ 2063

በዘላቂ ልማት አጀንዳ 2030 ዝግጅት ወቅትና ድርድሮች ላይ የአፍሪካ ህብረት 2063 አጀንዳ ተቀባይነት እንዲኖረው ተፅዕኖ መፍጠር የቻለ መሆኑ ይታወቃል።በዚህም 17ቱ የዘላቂ ልማት ግቦች ከአፍሪካ አጀንዳ 2063 ውስጥ ካሉ 20 ግቦች ጋር ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ እንዲካተቱ ተደርጓል። በመሆኑም የዘላቂ የልማት ግቦችን ከአሥር ዓመቱ የልማት ዕቅድ ጋር እንዲተሳሰሩ ሲደረግ የአፍሪካ ህብረት አጀንዳ 2063ም እንደተሳሰረ መታወቅ አለበት። አጀንዳ 2063“ የምንፈልጋትን አፍሪካ ” በሚል መሪ ሐሳብ አህጉሩ ለ50 ዓመት (እ.አ.አ ከ 2013 እስከ 2063) የሚመራበትን እቅድ የያዘ ማዕቀፍ ነው።

ጫ የድህረ 2015 ዘላቂ የልማት ግቦች እንደሚሆኑ

የዘላቂ ልማት ግቦች እ.አ.አ. በ2015 በሁሉም የተባበሩት መንግስታት አባል ሃገራት ድህነትን ለማጥፋት፣ ተፈጥሮን ለመጠበቅና ሁሉም የሰው ልጆች እ.አ.አ. እስከ 2030 ድረስ ሠላምንና ብልጽግናን እንዲያረጋግጡ እንደ ሁለንተናዊ ጥሪ የተቀበሉት ሰነድ ነው። ይህ ሰነድ ዓለማችንን በመጠበቅ ብልጽግናን ለማስፋፋትና የተቀራረበ ኢኮኖሚ እንዲገነባ የሁሉም ሃገሮች የድርጊት መርሀማብር ሆኖ ጸድቋል። የዘላቂ ልማት ግቦች በአንድ አካባቢ የሚደረጉ እርምጃዎች በሌሎች ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳርፍ በሚያሳይ መልኩ በቅንጅትና በመስተጋብር የተቀረጹ ናቸው።

ይህ የልማት አጀንዳ የማይነጣጠሉና ሁሉን አቀፍ ባህሪያት ያሏቸው 17 የዘላቂ ልማት ግቦች ያሉት ሲሆኑ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ ስልታዊ እቅድ ከነእዚህ የዘላቂ ልማት ግቦች አንጻር እንዲቃኝ በማድረግ ይሰራል። በዋናነትም ጤናማ ኅብረተሰብ ለመፍጠር፣ ድህነትን ማጥፋት ፣ርሃብን ማስወገድ፣ ዘላቂ የመስኖ ውኃ አቅርቦት፣ የፆታ

እኩልነትን ማስፈን፣ ምቹ የሥራ ቦታንና ሁሉን አቀፍ የኢኮኖሚ እድገትን ማምጣት፣ ፈጠራ ሥራን ማበረታታት፣ አረንጓዴ ልማትን መደገፍ እና አካባቢያዊ ሥነ ምህዳርን መጠበቅ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ የጥናትና ዲዛይን ሥራዎች፣ የግንባታ ሥራዎችና የመስኖ ተቋማት አጠቃቀም፣ አስተዳደርና ጥገና ሥራዎችን ተገቢውን የጥራት መቆጣጠሪያ ስልት በመከተል ለግቦቹ መሳካት አበክሮ ይሠራል።

ሠ. የ ስምንት ዓመት ዕቅድ እንደ ማሻሻ

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አንድ እና ሁለት ተጠናቀው የስምንት ዓመት እቅድ ተቀርቦ እየተሰራ ይገኛል። በዚህ የስምንት ዓመት እቅድ መሰረት ለግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ይገኛል። ስለዚህ የመስኖው ዘርፍ ውጤታማ እንዲሆን ከስምንት ዓመቱ የግብርና ዘርፍ አመላካች እቅድ እና አዳዲስ የፖሊሲ ለውጥ የትግበራ ማዕቀፉ ጋር በማስተሳሰር መስራት ያስፈልጋል። የ2015 በጀት ዓመት ዕቅድ የስምንት ዓመት ዕቅድ አካል እና የመጀመሪያው የእቅድ ዘመን መነሻችን እንደሆነ ታሳቢ በመያዝ በዚህ በጀት ዓመት መከናወን የሚገባቸውን ተግባሮች በዋናነት መነሻ ተደርጎ የታቀደ ዕቅድ ነው።

ረ. ለዘርፉ ወሳኝ የሆኑ ሀብቶች እንደ ማሻሻ

የ ወሃ ሀብት

ክልሉ በአጠቃላይ 44.8 ቢሊዮን ሜትር ኩብ የገጸምድር ውኃና ሰፊ የክርስ ምድር ውኃ ባለቤት ሲሆን ከተፋሰሶች ውስጥም የአባይ ተፋሰስ 60.46% ፣ የተከቤ ተፋሰስ 27.56%፣ የአዋሽ ተፋሰስ 10.22%፣ እና የጎሉና /ደረቅ ተፋሰስ/ 1.76% የክልሉን ስፋት ይሸፍናሉ። በአራቱም ተፋሰሶች ውስጥ የሚገኘው የወንዞች አማካይ አመታዊ ፍሰት 45 ቢሊዮን ሜትር ኩብ እንደሚሆን ይገመታል። ክልሉ ከወንዞች በተጨማሪም ስፋት ያላቸው ሀይቆችና የክርስ ምድር ውሀ ሀብት እንዳለው ይገመታል።

ይሁን እንጂ ከላይ የተገለፀው የውሀ ሀብት ክምችት ቢኖርም ይህን እምቅ ሀብት አልምቶ የምግብ ዋስትናን በሚያረጋግጥና ድህነትን በሚያስወግድ መልኩ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ለማድረግ የተጀመረው እንቅስቃሴ አበረታች ቢሆንም ከሚፈለገው ደረጃ ላይ የደረሰ ግን አይደለም። በመሆኑም የተጀመረውን እንቅስቃሴ የበለጠ በማጠናከር የምግብ ሉአላዊነትን ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ለገበያ ተፈላጊ የሆኑ እና ለኢንዱስትሪ ግብዓት

የሚሆኑ የግብርና ምርቶችን ለማምረት ዘመናዊ መስኖ ፕሮጀክቶችን በማስፋፋት መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ሊያስልፍ የሚያስችል ስራ መስራት ይጠበቃል።

በመስኖ ሊለማየ መቼል መሄት

የአማራ ብሄራዊ ክልል 157,126.83 ስኩዩር ኪሎ ሜትር የቆዳ ስፋት ሲኖረው ከዚህም ውስጥ በመስኖ ሊለማ የሚችለው መሬት 2.2 ሚሊዮን ሄክታር መሬት፤ በመስኖ መልማት የሚችል በሚል ተለይቷል።

ከዚህ አንጻር የዘርፉን አፈፃፀም በማሻሻል የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ትኩረት ሰጥቶ መሥራት ይገባል። ይህም ተግባራዊ የሚሆነው ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ፕሮጀክቶች ለይቶ መገንባትና ከዚህ በፊት የተጠኑና ወደ ሥራ ያልገቡ ፕሮጀክቶችን ጥናትና ዲዛይን ገምግሞ ወደ ግንባታ ማስገባትና የተሻሻሉ የመስኖ ቴክኖሎጂዎችን አጠቃቀም ማሳደግ በቀጣይ ትኩረት የሚሰጣቸው ተግባራት ይሆናሉ።

የአነስተኛ መስኖ መሰረተ ልማት የማስፋፋት ስራን በተሳካ ሁኔታ ተጀምሮ እየሰፋ የመጣና የቆዩ የህብረተሰብ ጥያቄን የመለስ ቢሆንም አሁንም በርካታ የሆነ የክልላችን አካባቢዎች የመስኖ አውታር ግንባታ ስራ ያልተሰራባቸውና የህብረተሰቡ ጥያቄዎችም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። ከዚህ በተጨማሪም ሰፋፊና ምርታማ የሆኑ መሬቶችን በመስኖ ማልማት ሲቻል በበጀት እጥረትና በተቋማዊ አቅም ውስንነት የተነሳ የታሰበውን ያህል ማከናወን አልተቻለም። በሌላ በኩል ተገንብተው ያለቁና ለመስኖ ውሀ ተጠቃሚ ማህበራት የተላለፉ የመስኖ አውታሮችም ብዙ አገልግሎት ሳይሰጡ የሚበላሹ በመኖራቸው ዉጤታማ የአሰራር ስርዓቶችን በመዘርጋትና ተቋማዊ ለውጥና ጥንካሬ በመፍጠር ችግሩን በዘላቂነት መፍታት አስፈላጊ ነው።

በዝናብ እጥረት ምክንያት የሚመጣው ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አካባቢያዊ ችግር ውስብስብ ከመሆኑ አንጻር በሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን በመፍታት የመስኖ ስራን የርብርብ ማዕከል አድርጎ ማስቀጠል አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። በዚህም መሰረት ከዚህ በፊት በአነስተኛ መስኖ መሰረተ ልማት ረገድ የተገኙ መልካም ልምዶችን በመቀመር እጥረቶችን ደግሞ በአግባቡ በመገምገም በፈጻሚና አስፈጻሚ አካላት አሁንም ያልተፈቱ የአመለካከትና የክህሎት ክፍተቶች በመለየት በተከታታይ ወይይቶችና

ሙያዊ ስልጠናዎች እንዲፈቱ በማድረግ የመስኖ መሰረተ ልማት ስራዎች በሚቀጥሉት ስምንት አመታትም ከፍተኛ የትኩረት ማዕከል ሆኖ ይቀጥላል።

የ ተቋሙ ቴክኖሎጂ አቅም

ቢሮው ከተቋቋመ ጀምሮ ተግባራቱን ለማከናወን እንዲረዳው ዴስክ ቶፕና ላብቶፕ ኮምፒውተሮችን እና ሌሎች የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም እየሰራ በተለያዩ የህዝብ ግንኙነት ተግባራት የቢሮውን እንቅስቃሴ ለተገልጋዮች ተደራሽ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። የተቋሙን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ የአገልግሎቱ ኢሜልና የፌስ ቡክ ገጽ በመክፈት እየተሰራ ይገኛል። የበጀት፣ የሂሳብና ኦዲት እንቅስቃሴዎችን ለመከታተልና ለመቆጣጠር የአይቤክስ ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ውሏል። የአብዛኛው መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ ተቋቁሞ በ2014 ዓ.ም ወደ ሥራ ሲገባ አዲስ ከመሆኑ አንጻር በተሟላ ሁኔታ ቁሳዊ ሀብቶች ሳይሟሉ በተወሰኑ የቢሮ መገልገያዎችና ዕቃዎች በመጠቀም እየተንቀሳቀሰ የቆየ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በኪራይ ህንጻ፤ 16 ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ ምንም እንኳን በቂ ባይሆንም ስራውን ሊያሰራ የሚችል የቢሮ መገልገያዎችና ፈርኒቸሮች ከሞላ ጎደል ተሟልተው ትግባራት በተያዘላቸው ጊዜና ሁኔታ እተከናወኑ ይገኛል።

በሚቀጥሉት ዓመታት የመስኖ ተቋማት የተገነቡበትን ዓ/ም፣ የሚያለሙትን የመሬት መጠንና ምርታማነት፣ አገልግሎት የሚያገኘው የህብረተሰብ ቁጥር እንዲሁም ከተቋሙ ጋር የሚያያዙ ሁሉንም መረጃዎች በማሰባሰብ መረጃዎችን በአንድ ቋት በመሰብሰብ፣ በማደራጀትና በማሰራጨት የመረጃ ልወወጡን ከማሳለጥም በተጨማሪ በየጊዜው የሚቀያየረውን መረጃ በእውነት ላይ የተመሰረተና አስተማማኝ እንዲሆን ለማድረግ ይሰራል።

የ ሰው-ሀብት

በክልላችን ለስራ ዝግጁ የሆነና ሰፊ የማልማት የጉልበት አቅም ያለው ወንድ= 6,489,320 ሴት= 6,750,833 ድምር= 13,240,153 ለሥራ ዝግጁ የሆነ የሰው ሀብት የሚገኝበት ሲሆን ይህን ጉልበት ተጠቅሞ ወደ ልማት በማስገባት የክልላችን የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥና ለኢንዱስትሪ ግብአት የሚሆኑ የእርሻ ጥሬ ዕቃዎችን ማምረትና

ማቅረብ የግዴታ ውዴታ በመሆኑ ለአንድ ተቋም የሚተው ባለመሆኑና የሁሉም የርብርብ ማዕከል በመሆኑ ቢሯችንም የሚጠበቅበትን ድርሻ በማበርከት ላይ ይገኛል።

የመስኖ ሥራው በክልል ከሚገኙ የዞንና የወረዳ ነዋሪዎች የሚመነጭ እንደመሆኑ እና ዘርፉ ለከፋ የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብና ተግባር የተጋለጠ ከመሆኑ አኳያ ስራው በመጠን /ብዛት/ እና በዓይነት እጅግ ብዙ እንደሚሆን ይጠበቃል። ስለሆነም በቢሮው 133 በዞን 206 በወረዳ 2288 በአጠቃላይ 2,627 የሠው ኃይል እንደሚያስፈልግ ታስቦ የተተራጀና ወደ ስራ የተገባ ሲሆን ከተፈቀዱ መደቦች በአጠቃላይ 1,363 (51.9%) እንዲሟላ ተደርጓል ።

የ ትኩረት መስኮች

ቢሮው ያስቀመጠውን ራዕይ ከግቡ ለማድረስ የሚያስችሉ 5 የትኩረት መስኮች አዘጋጅቷል። እነዚህ የተዘጋጁ የትኩረት መስኮች የተቋሙን ክፍተቶች የዳሰሱ፤ ከዲያሬክቶሬቶች ጋር የጠበቀ ግንኙነት እንዲኖራቸውና የተቋሙን ሠራተኞች ሙሉ ትኩረት ለመሳብ እንዲችሉ ለማድረግ ተሞክሯል።

በአብክመ የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ቢሮ የትኩረት መስኮችና ውጤታቸው፤

ተ.ቁ	የትኩረት መስክ	ውጤት
1	የክልሉን በመስኖ የመልማት አቅም ያገናዘበና አሳታፊ ጥናትና ዲዛይን መስራት፤	ጥራቱን ጠብቆ የተዘጋጀ የጥናትና ዲዛይን ሰነድ፤
2	የክልሉን የመስኖ መሰረተ ልማት ማስፋፋትና በቂ የመስኖ ውኃ ማቅረብ፤	ለመስኖ ልማት የሚውል በቂ የመስኖ አውታር፤
3	የመስኖ ተቋማትን ዘላቂነት በሚያረጋግጥ ተቋማዊ አስተዳደር መፍጠር፤	በዘላቂነት የሚያገለግሉ ሰፊ የመስኖ ተቋማት፤
4	የቆላማ አካባቢዎችን ሁሉን አቀፍ ልማት ማስፋፋት፤	ሁሉን አቀፍ ቆላማ አካባቢ ልማት፤
5	ተደራሽ የሆነውን ዕቅድ በህዝብ ግንኙነት በማጀብ የልማት ሰራዊት በመፍጠር የፋይናንስ ውጤታማነትን ማረጋገጥ	ሰራዊት የሆነ ፈጻሚና ውጤታማ የፋይናንስ ሥርዓት

5. የዕቅዱ የትኩረት አቅጣጫዎች

5.1 የማስፈጸም አቅም ማሳደግ፤

አስፈላጊ ግብአቶችን በማሟላት የህዝብ ግንኙነት ስራ መስራት የህዝብ ክንፉን ግንዛቤ ማሳደግ፤ የፈጻሚውን አቅም በአጫጭርና በረጅም ጊዜ ስልጠናዎች ማሳደግ፤ ከተለዋዋጭ ዓለማዊ ሁኔታዎች ጋር የሚሄድ ቴክኖሎጂ መጠቀም፤ የባለሙያውን አቅም በማሳደግ አፈጻጸሙን ማሻሻል፤ እንዲሁም በቴክኖሎጂ የተደገፈ ተቋማዊ የመረጃ ቋት ማዘጋጀት፤

5.2 የመስኖና ድሬኔጅ ጥናትና ዲዛይን፤ የግብአት አቅርቦትና እንዲሁም የግንባታ ክትትል ውጤታማነትን በማሻሻል ህብረተሰቡን ዘላቂ ተጠቃሚ ማድረግ፤

በተጠናከረ የውል አስተዳደር ጥራቱን የጠበቀና ወቅታዊ አቅራቢ እንዲኖር ማድረግ፤ ከመንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመነጋገርና በጀት በማፈላለግ ከተቋራጮችና ከህ/ሰቡ ጋር በመስኖ ልማት ዙሪያ ቀጣይነት ያለው ምክክር ማድረግ፤ በየዓመቱ የፈጸምናቸውን የመስኖ ተቋማት ግንባታዎች ቆጠራ በማድረግና መረጃ በማጠናከር ኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት ማድረግ፤ የመስኖ ተቋማት አስተዳደሩን ሥራ በአንክሮ በመከታተል ለረጅም ጊዜ እንዲያገለግሉ ማድረግ፤ የተቋሙ አደረጃጀት እንዲስተካከል በመስራት ከሌሎች አቻ ተቋማት ልምድ በማምጣት ወደ አዳዲስ ከፍተኛ የመስኖ ሥራዎች መግባት፤ ከግንባታ ሥራችን ጋር ያሉ የግብአት አቅርቦት ችግሮችን ለመፍታት በትኩረት መስራት፤ የግዢውን ኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት ማካሄድ፤ በተጨማሪም የመስኖ ስራ መረጃ በማሰባሰብ ተደራሽ በመሆን፤

6. የቢሮው የ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ

6.1 የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ ዓላማ፡

የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ልማት ቢሮ ዘላቂ የመስኖ ዉሀ እንዲኖር ማስቻል እና አጠቃቀሙን ዘመናዊ በማድረግ የግብርና ምርትና ምርታማነትን በመጨመር በክልሉ በቤተሰብ ደረጃ ምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ብሎም ድህነትን ለመቀነስ የመስኖ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጾ እንዲኖረው ማድረግ ።

6.2 በዝግጅት ምዕራፍ የሚከናወኑ ተግባራት

- የ2016 በጀት ዓመት አፈጻጸምን እና የ2017 በጀት ዓመት ዕቅድን ከክልል አስከወረዳ ባሉ የማኔጅመንት አባላትና በመላ ሰራተኛው መገምገም ማጽደቅ፤

- ባለሙያዎችን ለየቀጠናው ፕሮጀክቶች በመመደብ የ2017 የመጀመሪያውን ግማሽ ዓመት ዕቅድ በውጤት ተኮር ውል ወደ ፈጻሚው ማውረድ፤
- በበጀት ዓመቱ የታቀዱ የግንባታ ስራዎችን ለማከናወን ግብዓት እንዲያቀርቡ ከተቋራጭ እና አማካሪ ድርጅቶች ግንዛቤ መፍጠር፤
- የ2016 በጀት ዓመት በጀት በመዝጋት የጸደቀ በጀት ለዞኖችና ለቢሮው በበጀት ኮድ በመደልደል በአይቤክስ መመዝገብ፤
- የጥናት እና ዲዛይን ሰነድ ግምገማ ማከናወን፤
- አማካሪዎችን እና ተቋራጮችን መምረጥ እና ውል መያዝ፤
- ልዩልዩ አጫጭር ሥልጠናዎችን መስጠት፤
- ከአጋር አካላት ጋር ስለ ዕቅድ አተገባበሩ የሶስትዮሽ ውይይት ማካሄድ፤
- በልዩልዩ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎችን ሙያዊ ስልጠና መስጠት፤
- ማህበረሰቡ ግንባታዎችን እንዳያስተንጉል የግንዛቤ ፈጠራ ሥራ መስራት

7. ግቦችና ዝርዝር ተግባራት

የትኩረት መስክ .1

ተ.ቁ	የትኩረት መስክ	ውጤት
1	የክልሉን በመስኖ የመልማት አቅም ያገናዘበና አሳታፊ ጥናትና ዲዛይን መስራት፤	ጥራቱን ጠብቆ የተዘጋጀ የጥናትና ዲዛይን ሰነድ፤

ግብ.1

❖ በዘላቂ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ የበጀት ድጋፍ የሚጠኑ 82,924.23 ሺ/ር የሚያለሙ እና ወንድ= 278,883 ሴት= 261,483 ድምር= 550,366 ተጠቃሚ የሚያደርጉ 110 የመስኖ ፕሮጀክቶችን በብር 198,259,041.71 በጀት ጥናትና ዲዛይን ስራዎችን በማጠናቀቅ በበጀት አመቱ ወደ ግንባታ እንዲገቡ ለማድረግ ያስፈልጋል፡፡

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- በመንግስት አማካሪ ድርጅቶች የሚጠኑ 79,894.40 ሺ/ር የሚያለሙና ወንድ= 273,700 ሴት= 269,991 ድምር 543,691 የማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ

የሚያደርጉ 57 ነባር ፕሮጀክቶች ንጥናትና ዲዛይን ሥራ ከነበሩበት 60.49% በመነሳት በብር 575,629,844.27 በማጠናቀቅ ለግንባታ ዝግጁ ማድረግ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
57	ዘላቂ ልማት ግብ	79,894.40	60.49	39.51	575,629,844.27	148,001,179.8	181,685,898.96

- የክልሉን ህዝብ በመስኖ ልማት ዘርፍ ተጠቃሚ ለማድረግ በበጀት ዓመቱ በዋናነት በወረዳ፣በዞንና በክልል ደረጃ በጥናትና ዲዛይን ዘርፍ አዲስ 3,029.83 ሄ/ር የሚያለመ እና ወንድ= 5,183 ሴት= 1,492 ድምር= 6,675 የሚሆነውን የክልሉን ህብረተሰብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ 53 የአነስተኛ ፕሮጀክቶችን ጥናትና ዲዛይን ሥራ በብር 16,573,142.75 በማጠናቀቅ ለግንባታ ዝግጁ ማድረግ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
53	ዘላቂ ልማት ግብ	3,029.83	0	100	16,573,142.75	0.00	16,573,142.75

የትኩረት መስክ .2

ተ.ቁ	የትኩረት መስክ	ውጤት
1	የክልሉን የመስኖ መሰረተ ልማት ማስፋፋትና በቂ የመስኖ ውኃ ማቅረብ፤	ለመስኖ ልማት የሚውል በቂ የመስኖ አውታር፤

ግብ.2

❖ በበጀት አመቱ በዘላቂ ልማት ግብና በሌሎች የበጀት ምንጮች የሚገነቡ 23,014ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ=37,778 ሴት=10,131 ድምር=47,909 የማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 155 ነባርና አዲስ ፕሮጀክቶችን ግንባታ በማስቀጠል 6,828 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ=13,289 ሴት=3,326 ድምር=16,615 የማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 111 ነባርና የአዲስ ፕሮጀክቶችን ግንባታ ማጠናቀቅ ፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- በዘላቂ ልማት ግብ በጀት የሚገነቡና 2,996 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 6,618 ሴት= 1,709 ድምር= 8,327 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 66 ነባር አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶችን ግንባታ ከነበሩበት አማካይ 56.68% አፈጻጸም በመነሳት በብር 372,887,607.64 ማጠናቀቅ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
66	ዘላቂ ልማት ግብ	2,996	56.68	43.32	627,647,851.54	212,782,351.62	372,887,607.64

- በዘላቂ ልማት ግብ በጀት የሚገነቡና 2,233 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 3,570 ሴት= 607 ድምር= 4,177 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 11 ነባር መለስተኛ ፕሮጀክቶችን ከነበሩበት 45.2% አፈጻጸም በመነሳት በብር 223,239,362.24 ማጠናቀቅ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
11	ዘላቂ ልማት ግብ	2,233	45.2	54.8	585,039,334.42	199,673,080.65	223,239,362.24

- በዘላቂ ልማት ግብ በጀት የሚገነቡና 14,525 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 28,467 ሴት= 6,219 ድምር= 34,686 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 36 ነባር መለስተኛ ፕሮጀክቶችን ከነበሩበት 19% አፈፃፀም በመነሳት በብር 246,080,956.13 አፈፃፀማቸውን 42.26% ማድረስ;

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
36	ዘላቂ ልማት ግብ	14,525	19	23.38	9,687,149,886.79	1,368,276,028.37	246,080,956.13

- በዘላቂ ልማት ግብ በጀት የሚገነቡና 1,285 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 3,384 ሴት= 883 ድምር= 4,267 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 5 አድስ መለስተኛ ፕሮጀክቶችን ወደ ግንባታ እንዲገቡ በማድረግ በብር 236,279,504.57 አፈፃፀማቸውን 20.6% ማድረስ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
5	ዘላቂ ልማት ግብ	1,285	0	20.6	989,612,850.19	0.00	236,279,504.57

- በዘላቂ ልማት ግብ በጀት የሚገነቡና 376 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 497 ሴት= 197 ድምር= 694 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 3 ነባር አነስተኛ ፕሮጀክቶችን ከነበሩበት 4% አፈፃፀም በመነሳት በብር 94,189,092.55 አፈፃፀማቸውን 42% ማድረስ

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
3	ዘላቂ ልማት ግብ	376	4	38	199,326,023.00	0.00	94,189,092.55

- በዘላቂ ልማት ግብ በጀት የሚገነቡና 20 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 45 ሴት= 12 ድምር= 57 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 2 አዲስ አነስተኛ

ፕሮጀክቶችን ወደ ግንባታ እንዲገቡ በማድረግ በአዲስ በመጀመር በብር 103,700,000.00 ማጠናቀቅ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
2	ዘላቂ ልማት ግብ	20	0	100	103,700,000.00	0.00	91,100,000.00

- በአፍሪካ ልማት ባንክ በጀት የሚገነቡና 456ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 1,377 ሴት= 329 ድምር= 1,706 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 11 ነባር አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶችን ከነበሩበት አማካይ 25.74% አፈጻጸም በመነሳት በብር 27,283,570.00 ማጠናቀቅ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
11	አፍሪካ ልማት ባንክ	456	25.74	74.26	27,016,255.25	5,240,737.05	27,283,570.00

- በአፍሪካ ልማት ባንክ በጀት የሚገነቡና 128ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 496 ሴት= 118 ድምር= 614 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 5 አዲስ አነስተኛ ፕሮጀክቶችን በአዲስ ወደ ግንባታ እንዲገቡ በማድረግ በብር 11,848,198.74 ማጠናቀቅ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
5	አፍሪካ ልማት ባንክ	128	0	100	11,848,198.74	0.00	11,848,198.74

- በሺዲፕ በጀት የሚገነቡና 503ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 841 ሴት= 453 ድምር= 1,294 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 15 ነባር አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶችን ከነበሩበት አማካይ 61.87% በመነሳት ማጠናቀቅ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
------------	----------	---------------	----------------	--	------------	--	--

ጀክት ብዛት	ምንጭ	አቅም ሄ/ር	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
12	ሽዲፕ	503	63.17	38.13			

- በሌሎች ድርጅቶች በጀት የሚገነቡና 35 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 76 ሴት= 41 ድምር= 117 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 1 ነባር አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክት ከነበሩበት 61% በመነሳት ማጠናቀቅ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
1	ሌሎች	35	61	39			

- በFSRP በጀት የሚገነቡ የአማካሪ በዘላቂ ልማት ግብ የሚሸፈንና 457 ሄ/ር ማልማት የሚችሉና ወንድ= 616 ሴት= 138 ድምር= 754 የህ/ሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ 3 አዲስ መለስተኛ ፕሮጀክቶችን ወደ ግንባታ እንዲገቡ በማድረግ በብር 5,790,728.19 አፈፃፀማቸውን 100% ማጠናቀቅ፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
3	FSRP	457	0	100	289,536,409.67	0.00	5,790,728.19

- በSDG በጀት የሚሸፍን ግንባታቸው ተጠናቆ የግንባታና የአማካሪ ክፍያ የቀራቸው የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ብር 173,416,618.55 ክፍያ መክፈል፤

የፕሮጀክት ብዛት	የበጀት ምንጭ	የማልማት አቅም ሄ/ር	የአካላዊ አፈጻጸም በ%		የበጀት አፈጻጸም		
			2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ	ጠቅላላ በጀት	2016 የተደረሰበት	የ2017 ዕቅድ
	ዘላቂ ልማት ግብ		100	0	536,329,950.49	369,763,052.84	173,416,618.55

ግብ.3.

❖ በዘመናዊ መስኖ የሚለማውን መሬት ለማሳደግ 1,850.25 ሄ/ር የማልማት አቅም ያላቸው ወንድ= 3,782 ሴት= 728 ድምር= 4,510 ተጠቃሚ የሚያደርጉ 26 የመስኖ ተቋማትን በብር 174,715,680.35 የጥገና ስራ ማከናወን፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- በ238 የመስኖ ተቋማት ላይ የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን ማቋቋም
- በ383 የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን ማጠናከር ፤
- በ66 የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የአዲት ስራዎችን ማከናወን
- ለ169 የወረዳ እና የዞን ባለሙያዎች አንዲሁም ለ197 ማህበራት የአመራር አካላት የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን መስጠት
- በዘመናዊ መስኖ የሚለማውን መሬት ለማሳደግ 1,850.25 ሄ/ር የማልማት አቅም 26 የመስኖ ተቋማት የጥገና ስራ ማከናወን
- 3,252 ኪ.ሜ ዘመናዊና 9785.1 ኪ.ሜ ባህላዊ የመስኖ አውታር ጠረጎ ስራ ማከናወን
- 1400 የመስኖ ውኃ መሳቢያ ሞተር ፓምፖችን በመግዛት ለተጠቃሚዎች ማሠራጨት
- 1 የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ፌዴሬሽን ማቋቋም

ተ.ቁ	የስራ ዝርዝር	መለኪያ	እቅድ	የመፈጸሚያ ጊዜ			
			የዓመቱ	1ኛሩብ ዓመት	2ኛሩብ ዓመት	3ኛሩብ ዓመት	4ኛሩብ ዓመት
1	የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን ማቋቋም፤	ቁጥር	238	0	78	94	66
2	የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን ማጠናከር፤	ቁጥር	383	0	143	159	81
3	የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የአዲት ስራዎችን ማከናወን፤	ቁጥር	66	0	25	20	21
4	1400 የመስኖ ውኃ መሳቢያ ሞተር ፓምፖችን በመግዛት ለተጠቃሚዎች ማሠራጨት	ቁጥር	1,400	0	1,400	0	0
5	ለማህበራት የአመራር አካላት የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን መስጠት፤	ቁጥር	197	19	74	88	16

6	የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ፌዴሬሽን ማቋቋም፤	ቁጥር	1	0	0	1	0
7	ዘመናዊ የመስኖ ፕሮጀክቶችን ቦይ ጠረጋ ስራ ማከናወን፤	ኪ.ሜ	3,252	681	2,056	465.66	0
8	ባህላዊ የመስኖ ፕሮጀክቶችን የጠረጋ ስራ ማከናወን፤	ቁጥር	9785.1	766	7571.8	1447.4	0
9	57 የመስኖ ተቋማት የጥገና ስራ ማከናወን	በ%	100	0	14.2	49.9	35.9

የትኩረት መስክ .4

ተ.ቁ	የትኩረት መስክ	ውጤት
	ተደራሽ የሆነውን ዕቅድ በህዝብ ግንኙነት በማጀብ የልማት ስራዊት በመፍጠር የፋይናንስ ውጤታማነትን ማረጋገጥ	ስራዊት የሆነ ፈጻሚና ውጤታማ የፋይናንስ ሥርዓት

ግብ.4

❖ አሰራሮችን በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ በማጎልበት የዕቅድ አፈጻጸምን ከ95% ወደ 100% ማሻሻል፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- የ2017 በጀት ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት ተዘጋጅቶ በቢሮና በዞን ማኔጅሞንት እንዲሁም በመላ ሰራተኛው እንዲገመገም በማድረግ ለቀጣዩ ዓመት ቅድመ ዝግጅት ይደረጋል፤
- ከ8 ዓመቱ ስትራቴጂዊ ዕቅድ የተቀዳ የ2017 በጀት ዓመት ዕቅድ ተዘጋጅቶና ተገምግሞ የጸደቀው ዕቅድ ለሚመለከተው አካል ይላካል፤ በየሩብ ዓመቱ ወቅታዊና አዳጊ የሆነ ሪፖርት በማዘጋጀትና በቢሮና በዞን ማኔጅሞንት እንዲሁም በመላ ሰራተኛው እንዲገመገም በማድረግ ለሚመለከተው አካል ይላካል፤
- በየሩብ ዓመቱ በክትትልና ግምገማ ባለሙያዎች በዞኖች በመገኘት የፕሮጀክት አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ይደረጋል፤
- የ2017 በጀት ዓመት ለቢሮውና ለዞኖች የፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ፣ የደመወዝና ሥራ ማስኬጃ በጀት በመደልደል በአይቤክስ በመመዝገብ ለታለመለት ዓላማ እንዲወልድ ክትትልና ድጋፍ ይደረጋል፤

- በጀት ሲደለደል ባልታሰበ ሁኔታ የበጀት እጥረትና ትርፍ ሲገጥም በዓመቱ ሁለት ጊዜ ብቻ የበጀት ዝውውር ይፈጸማል፤
- በቢሮውና በዞኖች የሚገኙ የቢሮ መገልገያዎችና ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ብልሽት ሲገጥማቸው በፍጥነት ጥገና ይደረጋል፤ልዩልዩ ሶፍትዌሮች ይጫናሉ ለባለሙያዎችም ኢኮኔ ነክ ሥልጠናና ድጋፍ ይሰጣል፤
- ቢሮው ለሚገዛቸው ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ዝርዝር መግለጫ ይዘጋጃል በቀረበው መግለጫ መሰረት መቅረቡ እየተረጋገጠ ገቢ ይደረጋል፤ክስፔክ ጋር በተያያዘ ለሚነሱ ጥያቄዎችም እቦታው ድረስ በመገኘት መፍትሄ ይሰጣል፤

ግብ.5

- ❖ የሠው ሀብት ስራ አመራርና አስተዳደር ስራአትን በማዘመን የአቅም ግንባታ የሚሰጡ ባለሙያዎች ከ 60 % ወደ 70 % ማሳደግ እና የሰው ሀብት ስምሪት ስራዎችን ፍትሀዊ በማድረግ አፈፃፀሙን ከ 95% ወደ 100 % ማሻሻል፡፡

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- ✓ በተለያዩ የሰው-ሀብት ልማት መመሪያና አዋጅ ዙሪያ 4 የስልጠና ርዕሶች በመለየት ለተቋሙ ፈፃሚ አካላት ስልጠና መስጠት
- ✓ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በሚመጡ የረጅም ጊዜ የትምህርት ዕድል 2 በሳመር 1 በመደበኛ በድምር 3 ሰልጣኝ ተጠቃሚ ማድረግ
- ✓ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ከሌሎች አካላት በሚመጡ የአጭር ጊዜ ስልጠና ወ 5 ሴ 7 ድምር 12 ሰልጣኝ ተጠቃሚ ማድረግ
- ✓ በየ15 ቀኑ በቁልፍ ተግባርና በአበይት ተግባር ላይ የመረጃ ልወደጥ በተከታታ ወይይት ማድረግ
- ✓ የዜጎች ቻርተርን በቋሚ በባህር በማዘጋጀት ለደንበኛ በማስተዋወቅ ተግባራዊ ማድረግ
- ✓ ሰራተኞች የሥራ አፈፃፀም የምዘና ዉጤት እቅድ ወል ወ= 63 ሴ= 27 ድ= 90 ሰራተኞች እንዲይዙ ማድረግ
- ✓ 1 ምርጥ ተሞክሮ መቀመርና ማስፋት

- ✓ ኮከብ ፈፃሚዎችን በመለየት በበጀት አመቱ ወ= 10 ሴ= 5 ድ= 15 ፈፃሚ አካላት ማበረታቻ ሽልማት ማበረከት
- ✓ በቋሚ ቅጥር ወ=- 3 ሴ=-3 ድ=6፤በውስጥ ዝውውር ወ=1 ሴ=1 ድ=2 በውጭ ዝውውር ወ=1 ሴ=2 ድ=3፤በደረጃ እድገት ወ=2 ሴ=3 ድ=5 እና በምደባ ወ=1 ሴ=1 ድ=2 ጠ/ድምር ወ=8 ሴ=9 ድ=-17 ስምሪት መፈጸም፤

ግብ.6

❖ የኮሙኒኬሽን ሥራችን በቴክኖሎጂ በማገዝ የቢሮውን ገጽታ ግንባታ ሥራ አፈጻጸምን ከ50% ወደ 75% ማሳደግ፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- የቢሮውን የፌስ ቡክ ገጽ አድራሻ በተለያዩ መንገዶች በማስተዋወቅ ደንበኞች 5000 ማድረስ፤
- በተቋሙ የተሰሩ ተግባራትንና ሁሉንም የተቋሙን መረጃዎች በአግባቡ በመተንተንና በማጠናከር ሁሉም የመረጃ ፎርማቶች በአንድ ማዕከል እንዲገኙ በማድረግ አገልግሎት ፈላጊዎች በኢሜይል፣ በፋክስና በአካል የሚፈልጉትን መረጃ ማግኘት የሚችሉበትን ሁኔታ 100 ፐርሰንት መፍጠር ማድረግ ለደንበኞች ማቅረብ፡፡
- በተቋሙ አበይት ክንውኖች ዙሪያ በዓመት 4 ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቶ ተቋሙን የማስተዋወቅ ስራ 4% መስራት፡፡
- በተቋሙ አበይት ተግባራት የያዘ ዓመታዊ የቢሮው መጽሔት ቁጥር 1 ማሳተም እንዲሁም 1000 ኮፒ ማስራጨት፤
- በተቋሙ ዋና ዋና ተግባራት ዙሪያ 1 ዶክመንተሪ ፊልም ተዘጋጅተው የህብረተሰቡን ግንዛቤ እንዲያሳድጉ ተባዝተው በ5000 ኮፒ 1 ማስራጨት፤
- የተለያዩ 6 ስፖንሶች በተለያዩ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ተዘጋጅተው በቴሌቪዥንና በሬዲዮ በተከታታይ ማስተላለፍ፤
- የሚዲያ አካላትን በመጋበዝ በተቋሙ ተግባራት ዙሪያ የሚዲያ ኮንፍረንስ መድረክ ማካሄድ፤
- አጋር አካላትን በማስተባበር የተለያዩ የሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ተሰርተው 4 ማስራጨት፤

- ለአጠቃላይ የክልል አመራሩ በተቋሙ ተግባርና ሃላፊነት ዙሪያ 1 የትውውቅ መድረክ መፍጠር።
- የቢሮውን አባይት ተግባርት በሚመለከት 4 ብሮሽርና 8 በራሪ ወረቀቶች ተዘጋጅተው እንዳንዳቸው በ200 ኮፒ ታትመው ማሰራጨት፤
- የቢሮውን አባይት ተግባራት በተመለከተ 1 አርቲክሎች ተጽፈው በበኩር ጋዜጣ ታትመው 1% ማሰራጨት፤
- በመድረኮች የተሰበሰበውን የፎቶ ግራፍ መረጃ በመጠቀም በየሩብ ዓመቱ ለሴክተሩ ሰራተኞች የፍቶ ግራፍ ኤግዝቢሽን በማሳየት ተቋሙን የማስተዋወቅ ስራ መስራት ።
- በቢሮ የ2015 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈጻጸምን ተመለከተ 4 ቃለ ጉባኤ በየሩብ ዓመቱ እና የቢሮ ሠራተኞች ወራዊ መድረክን የተመለከተ 12 ቃለ-ጉባኤ ተደራጅቶ አለገልግሎት ፈላጊወች ተደረሽ ማድረግ
- በበጀት ዓመቱ የሚስፈልጉ ባህሮችን 100% ታትመው መድረኩ ድምቀት እንዲኖረው ማድረግ
- ከበለድርሻ አካላት ጋር በተቋሙ አፈጻጸም ምክክር 2 ጊዜ ማድረግ
- በየዓመቱ በዕቅድ አፈጻጸም ሂደት የሚያጋጠሙ ምርጥ ተሞክሮዎችን በመለየት በመሰብሰብና 2 ተቋማዊ የተሞክሮ ሰነዶችን ማዘጋጀትና ማስፋት ።

ግብ.7

❖ የፋይናንስና ንብረት አስተዳደርና አጠቃቀም ውጤታማነትን ከ90% ወደ95% ማሻሻል፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- የፋይናንስ አጠቃቀም ውጤታማነትን ለማሳደግ በበጀት ዓመቱ ሂሳቦችን በኮዳቸው በሌጀር እና IBEX መዝግቦ የተመደበ በጀት በአግባቡ ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ።
- የባንክ ሂሳብ ማስታረቅ ፤ ተሰብሳቢ እና ተከፋይ ሂሳቦችን በእድሜ በመለየት እና ልዩ ልዩ ተሰብሳቢ ሂሳቦችን ለሚመለከተው ተቋም ፈሰስ /ገቢ/ ማድረግ።
- ለሥራ የሚያስፈልጉ ንብረቶችን በፍትሃዊነት መደልደል፤ በንብረት ክፍል የሚገኙ ንብረቶችን ቢንና ስቶክ ካርድ በማዘጋጀት በየወሩ ባላንስ መስራት፤
- ዓመታዊ የንብረት ቆጠራ አንድ ጊዜ ማካሄድ፤

- የበጀት ዓመቱን የግዥ ፍላጎት በማሰባሰብ በተያዘው እቅድ መሰረት የተጠቃለለ ግዥ መግዛት፤ የመንግስት ንብረቶችን ለመንግስት ስራ ብቻ እንዲውሉ ማድረግ፤
- በተለያዩ የግዥ ዘዴዎች ከጨረታ አሸናፊዎች ጋር ውል እንዲፈርሙ ማድረግና በተያዘው ውል መሰረት በውል ጊዜያቸው እንዲያቀርቡ ማድረግ፤
- በበጀት አመት ውስጥ የሚወገዱና የተወገዱ ንብረቶችን መረጃ በመለየት መያዝ፡፡
- የቢሮውን ተሽከርካሪ በወቅቱ ሰርቪስ እንዲያገኙ በማድረግ ስምሪት መቆጣጠር እና በኖርማላይዜሽኑ መሰርት ነዳጅ መሙላት፤ የቢሮ ጽዳት አቅርቦቱንና በጥራት መጸዳታቸውን መከታተል ፤
- የመደበኛ የካፒታል በጀት ፋይናንስ እና የመጋዘን ምርመራ ማድረግ፤
- ለቢሮው የፋይናንስ ባለሙያዎችና ለመ/ው/ተጠቃሚ ማህበራት የሙያ ድጋፍ መስጠት፤
- የሰው ሀብት ስምሪት ምርመራ ማድረግ፤

ግብ.8

❖ የዘርፈ ብዙ ጉዳዮችን በዕቅድ አካቶ በመተግበር ማህበራዊ ፋይዳውን ከ65% ወደ 75% ማሻሻል፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- ክልሉ እያከናወነው ያለውን የአረንጓዴ ልማት በማገዝ ከብክለት ነጻ የሆነአካባቢ ለመፍጠር በሚገነቡ የመስኖ አውታሮች አካባቢ 1,000 ልዩልዩ ችግኞች ይተክላሉ፤
- የሥርዓተ ፆታ፣ ህጻናት፣ አካል ጉዳተኞች፣ አረጋግጪዎች፣ እና የኤች አይ ቪ/ኤድስን በቢሮው በአጭርና ረጅም ጊዜ ዕቅድ በማካከተትና በበጀት በመደገፍ ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራል፡፡ በዚህም ቢሮው በሚያከናውነው የመስኖ ግንባታ ሥራዎች 118,323 (39%) ሴቶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ታልሞ ይሰራል፡፡
- የሥራ ዕድል ፈጠራን ትኩረት ሰጥቶ በመንቀሳቀስ በሚሰሩ የመስኖ ፕሮጀክቶች እና በሚገነቡ የመስኖ አውታሮች ለወንድ= 25,000 ሴት= 20,000 ድምር= 45,000 ሕዝብ እድሜያቸው ከ15---35 ለሆኑ ወጣቶች ቋሚና ጊዜዊ የሥራ ዕድል ይፈጠራል፡፡

ግብ.9

❖ የመረጃ አያያዝ ሥርዓትን ዘመናዊ በማድረግ ጥራቱንና አቅርቦቱን ከ70% ወደ 80% ማሻሻል፤

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- ገቢና ወጭ የተፈፀመባቸው ሰነዶች መረጃ በቅደም ተከተል ሰንዶ በሀርድና ሶፍት ኮፒ አደራጅቶ መያዝ ፡፡
- በቢሮ ውስጥ ያሉ ንብረቶችን ለቆጠራ በሀርድ እና ሶፍት ኮፒ አደራጅቶና በዝግቦ መያዝ፡፡
- በቢሮው የሚገነቡና የሚጠኙ ብሎም የሚተዳደሩ የመስኖ ፕሮጀክቶችን መረጃ በሀርድና ሶፍት ኮፒ ነአደራጅቶ መያዝ፤

8. የማስፈጸሚያ ስልቶች

የመስኖ ልማት ዓላማዎችና ግቦችን ለማሳካት በመስኖ ልማት ዙሪያ የመንግስት ወጪ ቅነሳና አማራጭ የፋይናንስ ምንጮችን ማስፋት፣ ተግባሮችን በቡድንና በጋራ እውቅና በመፈጸም የላቀ ውጤት ማስመዝገብ፤ በቢሮች ውስጥ ቁጠባን መሠረት ያደረገ የሀብት አጠቃቀምና አስተዳደር ሥርዓት በመዘርጋት ለበለጠ ልማትና መልካም አስተዳደር መነሳሳት፤ በሳምንታዊ የሥራ ግምገማ ችግሮችን በመፍታትና የርስ በርስ መማማር በማካሄድ የፈጸሚውን አቅም ማጎልበት፤ የሚዲያ ተቋማትንና የሕዝብ ግንኙነትን በአግባቡ መጠቀም ፤ የተጓደሉ የሥራ መደቦችን በማሟላት የተሻለ ተግባር መፈጸም፤ በተግባር እንቅስቃሴ የሚገኙ መልካም ልምዶችን እየቀመሩ ማስፋት፤ ኪራይ ሰብሳቢነትን በመድፈቅ አገልጋይነትን ማሳደግ፤ በቢሮው ያለው አመራርና ሙያተኛ ሥራውን በተደራጀ መልኩ በባለቤትነት እንዲመራ ማድረግ፤ የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት ተቋራጮችን፤ የጥናትና ዲዛይን ተቋማትን እና ተጠቃሚዎችን በማገናኘትና በማወያየት የገጠሙ ችግሮችን መፍታት ፤ በአሥራ አምስት ቀን አንድ ጊዜ በዳይሬክቶሬት፤ በወር አንድ ጊዜ በማኔጅሜንት፤ በየሩብ ዓመቱ በቢሮው ሠራተኞችና በዞን ማናጅመንት ሥራን እየገመገሙ መምራት፤ በየወሩ ሦስትዮሽ ውይይት በማካሄድ ሥራዎችን ክትትል ማድረግ፤ የመስኖ ፕሮጀክቶች በተመደበላቸው ጊዜና በጀት እንዲሁም በተፈለገው የጥራት ደረጃ ተጠናቅቀው ወደ ሥራ እንዲገቡ ማድረግ፤ የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን በማደራጀት የጥገና ወጭን እንዲሸፍኑ እንዲሁም ለመስኖ ልማት አማራጭ የፋይናንስ ምንጮችን በማጎልበት

የበጀት ፍላጎት እንዲሟላ ማድረግ፤ በመስኖ ልማት ዘርፍ የተቋማዊ አቅምና የዘርፉን የሰው ሃብት ልማት ለማሳደግ አስቸይ ፖሊሲ፣ ስትራቴጂ፣ መመሪያዎችና ስታንዳርድ ማዘጋጀት፤ ተቋማዊ አሠራርን በማጠናከርና ፋሲሊቲዎችን ማሟላት፤ በመስኖ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሙያዎችና የመስኖ ተጠቃሚዎችን አቅም መገንባት፤ የመስኖ ልማትን ከሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎች ጋር የሚያስተሳስር ሥርዓት መዘርጋት ዋና ዋና የማስፈጸሚያ ስልቶች ናቸው፡

9. የዕቅዱ ማስፈጸሚያ ሀብት

የቢሮውን ጠቅላላ በጀት የተቋቋመለትን ዓላማ ለመፈጸም በመመደብ ውጤታማ በሆነ መልኩ ሥራ ላይ እንዲውል በማድረግ የመስኖ አውታር ጥናትና ዲዛይን እና ግንባታ ተግባራትን ከብልሹ አሠራር በፀዳ መልኩ በወቅቱና በጥራት በመፈጸምና የንብረት አያያዝና አጠቃቀማችን በማሻሻል የመንግስት ሀብት በአግባቡ ሥራ ላይ እንዲውል የሚደረግ ሲሆን የአዲት አገልግሎት ሽፋንን በማሳደግ ወጪን ከብክነት የማዳን እና በጉድለት የተገኙ ገንዘብና ንብረቶች ተመላሽ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ ይሠራል፤ በዚህም መሰረት የቢሮው የማስፈጸሚያ ሀብት እንደሚከተለው ይቀርባል፤

የበጀት ምንጭ		የ2016 አፈጻጸም መነሻ	የ2017 ዕቅድ
መደበኛ	ደመወዝ	26,386,937.52	30,269,673.00
	ሥራማስኬጃጃ	36,881,922.01	92,274,152.00
ዘላቂ ልማት ግብ		1,728,000,000.00	4,022,310,534.04
ድምር		1,791,268,859.53	4,144,854,359.

10. ስጋቶችና እሳቤዎች

ሀ. ሜካኖኦጋሞ(እሳቤዎች)

መስኖ የአገሪቱ ዋና የምርት ማሳደጊያ በመሆኑ የፌደራሉና የክልሉ መንግስት ለመስኖ ፕሮጀክቶች ከፍተኛ ትኩረት መስጠትና በጀት በመመደብ በርካታ የመስኖ ተጠቃሚ አርሶ አደሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ ሃብት በማፍራት ኑሯቸውን ማሻሻል መቻላቸው አርሶ አደሩ በግንባታ ስራችን ላይ አወንታዊ ሚና እንዲኖራቸው ማድረግ፤ የመስኖ ልማት ፖሊሲዎች፤

ስትራቴጂዎች፣ መመሪያ እና ደንቦች መኖር በግንባታ ስራዎቻችን ላይ ለሚያጋጥመን የመልካም አስተዳደር ችግር መፍትሄ ያስገኛል፤

የቴክኖሎጂ መስፋፋትና እድገት በግንባታ ስራዎች ወቅት ለመረጃ ልውውጥ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ፤ ትልልቅ የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክቶችን መገንባት እና ማማከር የሚችሉ የመንግስት የልማት ድርጅቶች በክልላችን መኖራቸው፤ አነስተኛ የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክቶችን መገንባት የሚችል በርካታ ልምድ ያላቸው እና አዲስ ወደ ስራ የሚገቡ ግንባታ ተቋራጭ ኢንተርፕራይዞች መፈጠራቸው፤ ቁጥራቸው ያን ያህል ብዙ ባይባልም በቂ ቁጥር ያላቸው የግል የመስኖ ግንባታ ተቋራጭ እና አማካሪ መኖራቸው፤ ሰፊ የውሃ ህብት እና በመስኖ ሊለማ የሚችል መሬት ባለቤት መሆኑ በተጨማሪም በየደረጃው ያለ አመራር ስለመስኖ ያለው ግንዛቤ እያደገ በመምጣቱ ከክልል እስከ ወረዳ የተዘረጋው የፍትህ አደረጃጀት መኖሩ በጨረታ ወቅት እና በግንባታ ጊዜ ለሚገጥመን የፍትህ መጓደል ስርአት እያስከበሩ ለመስኖ ልማቱ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ

መጠነ ሰፊ የክርስ ምድርና ገፅ ምድር የውሃ ሃብት ሰፊ የሚታረስና በመስኖ የሚለማ መሬት፤ የመስኖ ልማቱን ሊተገብር የሚችል ሰፊ የሰው ሃይል መኖሩ፤ በመስኖ ልማት የአርሶ አደሩ ተሳትፎና ግንዛቤው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ በመምጣቱ በርካታ የመስኖ ተጠቃሚ አርሶ አደሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ ሃብት በማፍራት ኑሯቸውን ማሻሻል መቻላቸው፤ በርካታ በአነስተኛ የመስኖ መሰረተ ልማት ማስፋፋት ላይ የሚሰሩ ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች መኖራቸው፤ የልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች መኖር፤ የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች ተቀርጸው ተግባራዊ መሆናቸው፤ የማሕበራዊ ተቋማት መስፋፋትና ለልማት ያላቸው ትኩረት እያደገ መምጣቱ ፤ የቴክኖሎጂ መስፋፋትና እድገት ለመረጃ ልውውጥ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ የሚሉትና ሌሎች ብዙ ጉዳዮች የመስኖ ሥራን ለማፋጠን ጉልህ ሚና ያላቸው እሳቤዎች ሁነው ተለይተዋል፡፡

ለ. ስጋቶች

የመንግስት አቀም ውሳኔነት መኖር ፤ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ትልልቅ የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክቶችን ቢንስ በአመት የመቶ ሚሊዮን ብር ግንባታ መስራት ባለመቻላቸው በሁለት እና በሶስት አመት ማጠናቀቅ ሲቻል ለብዙ አመታት በማቆየት ክልሉ ለተጨማሪ ወጭ መጋለጡና የክልሉ ህዝብ ከመስኖ ማግኘት የሚገባውን ጥቅም በወቅቱ እና ዳያገኝ ያደርገዋል፤ የግል ተቋራጭ እና ኢንተርፕራይዞችም በተመሳሳይ በአመቱ ሊፈፀሙ የወሰዱትን የግንባታ ውል ባለመፈፀም ለቀጣዩ አመት በማሻገር ስራውን ከመበደሉ

በተጨማሪ የተመደበልንን በጀት ሳንጠቀም እንድንመለስ ያደርጋል፤ አዲስ ኢንተርፕራይዞች በበቂ ሁኔታና ሥራው በሚጠይቀው መያያዝ ያለመደራጀት ችግር ሊያጋጥም እና የተሰጣቸውን ግንባታም የመፈጸም አቅማቸው አናሳ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። በተጨማሪም ተቋራጮች አሸንፈው ወደስራ ከገቡ በኋላ የዋጋ ይሻሻልልኝ ጥያቄ እያደገ መምጣት በግንባታ ሠርችን ቅልጥፍና ላይ ሚናው የጎላ ነው፤ የንግዱ ማህበረሰብ በአቋራጭ የመበልጸግ ዝንባሌ በአስተሳሰብም ሆነ በተግባር መኖር እንዲሁም የተቋሙ አመራርና ባለሙያ በተመሳሳይ የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብና ተግባር ሊያጋጥም ስለሚችል ከፍተኛ የክትትል ሥራ መስራት ያስፈልጋል።

ወቅቱን ባልጠበቀ ዝናብ ምክንያት በሚፈጠር የጎርፍ ፍሰት በግንባታ ሂደቶች ላይ አሉታዊ ተጽእኖ የሚሳድር መሆኑ፤ ሰብል በወቅቱ አለመስብሰብ፤ የመሰረት ልማት አለመስፋፋት እንዲሁም በመስኖ ልማት ላይ ያለ የግንዛቤና የአስተሳሰብ ችግር የግንባታ እቅዶችን ለማንገዝ ባለመሬቶች መሰናክል መሆን እና መሬትን ክሶስተኛ ወገን ነፃ መድረግ አለመቻል፤ በተጨማሪም በወረዳ ደረጃ ለመስኖ አውታር ግንባታ ክትትል የስራ ማስኬጃ (አስተዳደራዊ ወጭ) በማይመድቡ ወረዳዎች የሚገነቡ የመስኖ ግንባታዎች በጥራትና በወቅቱ እዳይፈፀም ተግዳሮት ሊሆኑ ይችላሉ፤ በመስኖ መሰረተ ልማት ግንባታው የአጋር አካላትን ቅንጅታዊ አሰራር የሚፈልግ ቢሆንም ትኩረቱ አናሳ ከሆነ ግንባታዎቹ በተያዘላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ አደጋ ሆኗል። በሁሉም ዘርፍ የሚፈፀሙ ተግባሮች ግብና መድረሻቸው የክልሉን ህብረተሰብ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አካባቢያዊ ችግሮች በመፍታት ተጠቃሚ ማድረግ መሆኑን በጋራ ባለመገንዘብ በቀጣይም የሚመለከታቸው አጋር አካላት ተቀናጅተውና ተናበው የመፈፀም ችግር ሊገጥም ይችላል፤

የወቅቱ የገበያ አለመረጋጋት፤ የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት ከመኖር ጋር ተያይዞ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ የማይጠናቀቁ ከሆነ የዋጋ ንረቱ የፕሮጀክቱን አጠቃላይ ወጪ ከፍተኛ ያደርገዋል፤ የግንባታ ግብዓት እጥረት በተለይም ስሚንቶ በገበያ ላይ አለመገኘት እንዲሁም ከፍተኛ የዋጋ ንረት (ስሚንቶ፣ ነዳጅ እና ብረት) ፤ በክልላችን በ2016 የገጠመንን አይነት በጸጥታ ምክንያት የመንገድ መዘጋት እንቅስቃሴ መታወክ ችግሮች ከገጠመን፤ በየደረጃው ያለው አመራር በቂ ግንዛቤ አለመያዝ ትኩረትም ያለመስጠት የመስኖ ተቋማትን ለመገንባትና ክትትልና ድጋፍ ለማድረግ ችግር ይሆናል።

የግንባታ፣ለግንባታና ለቴክኖሎጂዎች ግዥ ለአቅም ግንባታ ስራ በቂ በጀት ያለመመድብና በጀት በወቅቱ ያለመለቀቅ ችግር ሊያጋጥም ይችላል ይህም የዓመቱን የስራ ወቅት በአግባቡ ላለመጠቀም ምክንያት ሊሆን ይችላል፤

በአጠቃላይ ከላይ የተዘረዘሩት ሥጋቶች የማይገጥሙን ከሆነ ክልሉ ያሉትን ጸጋዎችና መልካም አጋጣሚዎችን በመጠቀም በመስኖ ልማቱ ሊገኝ የሚችለው ትሩፋት መጠነ ሰፊ ሁኖ የክልሉ ህዝብ በቤተሰብና በክልል ደረጃ የምግብ ዋስትናውና ሉዓላዊነቱ ተረጋግጦ ከሀገር ውስጥ ፍጆታ በላይ በማምረት ወደ ውጭ እክስፖርት በማድረግ በግብርና ልማቱ ዘርፍ በዓመት እስከ ሦስት ጊዜ እንዲመረት በማድረግ ረገድ የመስኖ ልማቱ የአንበሳውን ድርሻ ይወጣል፡፡

11. የክትትልና ግምገማ ሥርዓት

የፕሮጀክቶች ጥናት፣ዲዛይን እና ግንባታ በሁሉም ደረጃ ባሉ ባለሙያዎች ክትትል ይካሄዳል፤ የመስክ ሪፖርት እየቀረበ የተገኘው ግኝት በማኔጅመንት ይገመገማል፤በእቅድ ዝ/ክት/ግምገማ ዳይሬክቶሬት ከሚካሄደው የስራ ክትትልና ግምገማ በተጨማሪ አግባብ ካላቸው የስራ ሂደቶች የተውጣጣ የባለሙያዎች ቡድን በተመረጡ ዞኖችና ወረዳዎች የመስክ ክትትል እገዛና የስራ ግምገማ ይካሄዳል፤የቢሮው ማኔጅመንት በተመረጡና አስተማሪ ሊሆኑ በሚችሉ ፕሮጀክቶች ዞኖችና ወረዳዎች በመገኘት የስራ ግምገማ ይካሄዳል፤ጠንካራ ተሞክሮዎችን ቀምሮ ለቢሮው ስራ በግባዓትነት እንዲያገለግል ያደርጋል፤ዞኖች በኢሜልና ቴሌግራም ሳምንታዊ ሪፖርት ወደ ክልል ይልካሉ፤በየሩብ አመቱ የመጨረሻ ወር እስከ 20ኛው ቀን ድረስ ሪፖርት ለቢሮው ያቀርባሉ፤ክልሉ ለዞኖች ግብረ መልስ በየሳምንቱ ይሰጣል፤አማካሪ እና ተቋራጩ ድርጅቶች ወሩ በገባ እስከ 5ኛ ቀን ድረስ ለቢሮው ሪፖርት ያቀርባሉ፤በየሩብ አመቱ የቢሮውና የዞን ማኔጅመንት አባላት እንዲሁም የቢሮው መላ ሰራተኞች በተገኙበት የቢሮው የስራ አፈጻጸም ግምገማ ይካሄዳል፤እንዲሁም በፌደራል ደረጃ በሚዘጋጀው የስራ አፈጻጸም ግምገማ ክልላችንን የሚገልጽ ሪፖርት በማዘጋጀት ይቀርባል፤ዳይሬክቶሬቶች የአፈጻጸም ሪፖርት ተዘጋጅቶ እየቀረበ በወር አንድ ጊዜ በማኔጅመንት ይገመገማሉ፤በየሩብ ዓመቱ ከህዝብ ክንፉ ጋር እየተገናኙ ሥራዎችን በመገምገም ችግሮች ለመፍታት የቢሮው ማኔጅመንቱ በዞኖች እየተገኘ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፤በአመት አንድ ጊዜ የመስኖ ተቋማት ቆጠራ ማካሄድና ወደ መረጃ ቋት ማስገባት፤በግምገማው የተገኙ ክፍተቶችና ያልተከናወኑ ተግባራት እየተለዩ

በቀጣይ እንዲፈጸሙ የአፈጻጸም አቅጣጫ ይቀመጣል፤ በዓመት አንድ ጊዜ የተገልጋዮች እርካታ ዳሰሳዊ ጥናት ይደረጋል፡፡

12. የድርጊት መርሃግብር

ሠንጠረዥ 1. የጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክቶች አካላዊ ሥራ ዕቅድ፡

የ44 ነባር ፕሮጀክቶች የጥናትና ዲዛይን 1 አካላዊ ሥራ ዕቅድ፡																	
ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ			ፕሮጀክቱ የተጀመረበት	ፕሮጀክቱ የሚጠናቀቅበት	የሚለማ መሬት በሄ/ር	የተጠቃሚ ብዛት			ቀሪ የፊዚካል ስራዎች ዕቅድ			የፊዚካል ስራዎች አፈጻጸም (በ%)		የ2017 በጀት ዓመት የፊዚካል ስራዎች ዕቅድ	
		ዞን	ወረዳ	ቀበሌ				ወንድ	ሴት	ድምር	እስከ 2015 የተጀመሩት	ጠቅላላ ቀሪ እቅድ	የ2016 በጀት ዓመት እቅድ	ከጠቅላላ እቅድ	ከ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ	ጠቅላላ ቀሪ እቅድ	የ2017 እቅድ
1	ጥቁር ውሃ	ደ/ጎንደር	እብናት	መችና	2015	2017	2000	271 ₉	606	332 ₅	40	60	60	51	11	49	49
2	ዝሃር ግድብ	ደ/ጎንደር	ስማዳ	እምባጣመ	2014	2017	250	340	76	416	40	60	60	51	11	49	49
3	አምላክ-ብርሀን	ደ/ጎንደር	እስቱ	ልጫ	2015	2017	3500	475 ₉	106 ₀	581 ₈	40	60	60	51	11	49	49
4	አሲዳ ግድብ	ደ/ወሎ	አማ/ሳይንት	ሸንጎደፋር	2014	2017	200	272	61	332	75	25	25	85	10	15	15
5	ጋብሬል ግድብ	ደ/ወሎ	መካነሰላም	አባድር	2015	2017	700	952	212	116 ₄	65	35	35	80	15	20	20

የ 2016 በጀት ዓመት ዓመታዊ ዕቅድ

6	ለገራጸጠለፋ	ደ/ወሎ	ቦረና	ጭሮካዲስ	2015	2017	500	680	151	831	60	40	40	85	25	15	15
7	የጅንባርግድብ	ሰ/ሸዋ	ሞጃናወደራ	ሀይሶፊ	2014	2017	500	680	151	831	70	30	30	80	10	20	20
8	ቆጠትግድብ	ሰ/ጎጃም	ይልማናዴንሳ	ጎቤ	2015	2017	500	713	96	809	43	57	57	89	46	11	11
9	የዛትግድብ	ሰ/ጎጃም	ይልማናዴንሳ	እነጋዴ	2015	2017	1500	1512	96	1608	43	57	57	83	40	17	17
10	የዳግድብ	ምስ/ጎጃም	አነደድ	ጭንቦርድ	2015	2017	4000	7683	7014	14697	20	80	40	50	30	50	50
11	ጠይሞ	ምስ/ጎጃም	ቢቡኝ	ገናመምቻ	2015	2017	800	1737	1803	3541	20	80	30	35	15	65	65
12	ኮሚድ	ምስ/ጎጃም	ማቻከል	አንስላላ	2015	2017	3500	6602	5885	12487	20	80	25	40	20	60	60
13	ቡጥላግድብ	ምዕ/ጎጃም	ቋሪት	ቡጥላ	2015	2017	4500	8771	6142	14913	20	80	50	40	20	60	60
14	ወረመት	ምዕ/ጎጃም	ደቡብሜጫ	ተክልየተራራ	2015	2017	1700	3692	3832	7524	20	80	40	70	50	30	30
15	ባምብላ	ማዕ/ጎንደር	ታችአርማጭሆ	ካችካም	2015	2017	3200	6948	5216	12164	20	80	40	70	50	30	30
16	ትልቅወንዝ	ሰ/ጎንደር	ጃናሞራ	ረቡፅ ገበያ	2015	2017	700	1520	1578	3098	20	80	40	70	50	30	30
17	አምሳፈጅ	ማዕ/ጎንደር	ዳባት	ደሮማማይ	2015	2017	550	1194	1240	2434	20	80	30	70	50	30	30
18	ጓንጊትግድብ	ምዕ/ጎንደር	ቋራ	ዱባባ	2015	2017	6000	13028	10522	23550	20	80	30	30	10	70	70
19	መርሆምግድብ	ምዕ/ጎንደር	ቋራ	ሰልፈረዲ	2015	2017	450	977	1014	1992	20	80	30	30	10	70	70
20	ቡሶግድብ	ደ/ወሎ	ለጋምቦ	6-May	2015	2017	1300	2823	2931	5754	20	80	30	30	10	70	70
21	ደረባግድብ	ደ/ወሎ	ለጋምቦ	ደረባ	2015	2017	1164	2528	2624	5152	20	80	30	30	10	70	70

22	ሰቲጋ ግድብ	ደ/ወ ሎ	መቅደላ	ደብረዝየት	2015	2017	526	114 2	118 6	232 8	20	80	30	30	10	70	70
23	የሰጋ ግድብ	ደ/ወ ሎ	መቅደላ	ከብትያና አደጉ	2015	2017	1490	323 6	335 9	659 5	20	80	30	30	10	70	70
24	ሰውር ግድብ	ደ/ወ ሎ	ጃማ ደጎሎ	መቻና ቦረን	2015	2017	426	925	960	188 5	20	80	30	30	10	70	70
25	ወንጭት	ሰ/ሸዋ	ኒዳ ወረሞ	ደንጎሬ	2015	2017	3200	594 4	521 2	111 56	20	80	30	30	10	70	70
26	ሸም ገደል	ደ/ወ ሎ	ከለላ	15	2015	2017	4000	868 2	701 6	156 98	20	80	30	25	5	75	75
27	ወልገሀ	ደ/ወ ሎ	ከለላ	20	2015	2017	4000	868 3	701 8	157 01	20	80	30	25	5	75	75
28	ወረሌንጮ	አ/ብሄ ረሰብ	ጁሌ ጥመጋ	ወረሌንጮ	2015	2017	200	434	451	885	20	80	50	35	15	65	65
29	ቡረቃ ጅሌ	አ/ብሄ ረሰብ	ቡርቃ	ፋጢሁመ ቡሬ	2015	2017	150	326	338	664	20	80	30	30	10	70	70
30	ዛላ ግድብ	ሰ/ሸዋ	መ/ጌራ ምድር	12	2015	2017	131	284	295	580	20	80	50	35	15	65	65
31	ዋቃ ግድብ	ሰ/ሸዋ	መንዝ ማማ	4	2015	2017	1325	287 7	298 7	586 4	20	80	30	30	10	70	70
32	ጃማ ፈዘዝ	ሰ/ሸዋ	መራቤ ቴ	አፈዘዝ	2015	2017	1000	217 2	225 4	442 6	20	80	30	30	10	70	70
33	ጀንበሪያ	ሰ/ሸዋ	ሀገረ ማርያም	ቅዱስጌ	2015	2017	257. 6	559	581	114 0	20	80	50	60	40	40	40
34	ገደል ውሃ	ሰ/ሸዋ	መንዝ ላሎ	ሰሰጋ	2015	2017	1270	275 8	286 3	562 1	20	80	30	30	10	70	70
35	ሱሃ ግድብ	ምስ/ጎ ጃም	እነማይ	ደ/ገነት	2015	2017	6000	100 25	952 5	195 50	40	60	40	40	40	60	60
36	ቦገና ግድብ	ምስ/ጎ ጃም	አዋበል	ቦቅላ	2015	2017	2000	896	112	100 8	40	60	60	65	25	35	35
37	ግልብጥ	ምዕ/ጎ ጃም	ደንበጫ	ዋድ	2015	2017	1000	978	172	115 0	40	60	60	80	40	20	20

38	ኩራር	ምስ/ነ ጃም	ደጀን	ኩራር	2015	2017	95	125	25	150	30	70	50	30	30	70	70
39	ጠንበለል	ምስ/ነ ጃም	ደንበጫ	ጃጅራብ	2015	2017	2000	896	112	100 8	32	68	48	32	32	68	68
40	ጋንትና ግድብ	ምስ/ነ ጃም	ደንበጫ	ዋድ	2015	2017	1300	778	89	867	40	60	60	70	30	30	30
41	ዳግን ጠለፋ	ምስ/ነ ጃም	ደንበጫ	ቀንዳሙ	2015	2017	500	625	77	702	40	60	60	70	30	30	30
42	ዘያ ግድብ	ምስ/ነ ጃም	ደብረወ ርቅ	ተንጉማ	2015	2017	2000	898	138	103 6	32	68	48	32	32	68	68
43	እንግዥ ግድብ	ምስ/ነ ጃም	አነደድ	ሰንደባ	2015	2017	4000	768 2	601 4	136 96	20	80	45	20	20	80	80
44	ዋንቃ	ደ/ነን ደር	እስቴ	በርቁት	2015	2017	500	108 3	112 5	220 8	5	95	65	23	18	77	77
							74,8 84.6 0	132, 138	104, 219	236, 357		52					48
2	በዞንና ወረዳዎች የሚጠኑ 50 አዲስ ፕሮጀክቶች ጥናትና ዲዛይን ሥራ አካላዊ የ2017 እቅድ																
ተ. ቁ.	የፕሮጀክት ስም	የፕሮጀክቱ መገኛ ቦታ			ፕሮጀክቱ የተጀመረበት ዘመን (ዓ.ም)	ፕሮጀክቱ የሚጠናቀቅበት ዘመን (ዓ.ም)	የማልማት አቅም በሄ/ር	ተጠቃሚ ብዛት			ቀሪ የፊዚካል ስራዎች ዕቅድ			የፊዚካል ስራዎች አፈጻጸም (በ%)		የ2017 በጀት ዓመት የፊዚካል ስራዎች ዕቅድ	
		ዞን	ወረዳ	ቀበሌ				ወንድ	ሴት	ድምር							
											እስከ 2015 የተደረሰበት	ጠቅላላ ቀሪ እቅድ	የ2016 በጀት ዓመት አቅድ	ከጠቅላላ ግንባታ እቅድ	ከ2016 በጀት ዓመት ዕቅድ	ጠቅላላ ቀሪ እቅድ	የ2017 አቅድ

1	አስባባ	ምስ/ጎ ጃም	እናርጅ	አረገሚት	2017	2017	38.6 25	107	6	113	0	0	0	0	0	10 0	10 0
2	ጉልት	ምስ/ጎ ጃም	ሰዴ	አንድነትማ ሪያም	2017	2017	50	152	49	201	0	0	0	0	0	10 0	10 0
3	ጉድሊት	ምስ/ጎ ጃም	ማቻከል	አማሪ	2017	2017	60	64	10	74	0	0	0	0	0	10 0	10 0
4	ተርላገነት ወንዝ	ምስ/ጎ ጃም	እነማይ	ወይራ ጉሬዛም	2017	2017	20	70	10	80	0	0	0	0	0	10 0	10 0
5	ጥር ወንዝ	ምስ/ጎ ጃም	ቢቡኝ	ደ/መ/ከ	2017	2017	50	60	20	80	0	0	0	0	0	10 0	10 0
6	ሀሮጎቤንሳ	አሮሚያ	ደዋ ጨፋ	ሀሮጎቤንሳ	2017	2017	85	65	32	97	0	0	0	0	0	10 0	10 0
7	ቀጭን ሜዳ	አሮሚያ	አርጡማ ፋርሲ	ደሬንሳ	2017	2017	35	60	10	70	0	0	0	0	0	10 0	10 0
8	ጃርሳ መድሀኒያ ለም	ሰሜን ወሎ	ጉባላፈቶ	ጃርሳ መድሀኒያለ ም	2017	2017	100	350	61	411	0	0	0	0	0	10 0	10 0
9	ሰገዲ	ሰሜን ወሎ	ዳውንት	ሰገዲ	2017	2017	32	125	12	137	0	0	0	0	0	10 0	10 0
10	ኩንዶ ባህር	ሰሜን ወሎ	መቄት	ማለሩት(0 2)	2017	2017	47	135	16	151	0	0	0	0	0	10 0	10 0
11	ቀጭኔ	ሰሜን	ዋድላ	ቀጭኔ 14	2017	2017	22	32	18	50	0	0	0	0	0	10	10

		ወሎ														0	0
12	ጥቁር ውሃ	ምዕ/ጎ ጃም	ጃቢጠናን	ጅጋ	2017	2017	74	55	25	80						10	10
											0	0	0	0	0	0	0
13	ክሊት	ምዕ/ጎ ጃም	ሰከላ	አቢዮት ጮራ	2017	2017	65	100	14	114						10	10
											0	0	0	0	0	0	0
14	ጎሚ	ምዕ/ጎ ጃም	ቋሪት	እናጊያ	2017	2017	50	39	11	50						10	10
											0	0	0	0	0	0	0
15	ጎይር	ምዕ/ጎ ጃም	ቡሬ ዙሪያ	ፈረዳ	2017	2017	40	70	2	72						10	10
											0	0	0	0	0	0	0
16	ይቶ	ደ/ወሎ	ደሴ ዙሪያ	015	2017	2017	75	85	41	126						10	10
											0	0	0	0	0	0	0
17	ኩሩ	ደ/ወሎ	ደሴ ዙሪያ	040	2017	2017	85	91	55	146						10	10
											0	0	0	0	0	0	0
18	መስኖአም ባ	ደ/ወሎ	ደላንታ	01	2017	2017	60	125	41	166						10	10
											0	0	0	0	0	0	0
19	ጭሳ	ደ/ወሎ	አምባሰል	01	2017	2017	100	122	45	167						10	10
											0	0	0	0	0	0	0
20	ሀሚሶ	ደ/ወሎ	አርጎባ	07	2017	2017	100	111	25	136						10	10
											0	0	0	0	0	0	0
21	አዋጅ	ደ/ወሎ	ተሁለደ ሬ	08	2017	2017	60	114	15	129						10	10
											0	0	0	0	0	0	0
22	ሞሰቢት	ደ/ወሎ	ለጋምቦ	016	2017	2017	60	69	43	112						10	10
											0	0	0	0	0	0	0

23	ሜጠሮ	ደ/ወሎ	ኩታብር	02	2017	2017	56	54	21	65	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
24	አማራት	ሰሜን ጎጃም	ሰ/ሜጫ	ተክለድብ እና ጠለታ	2017	2017	100	200	4	204	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
25	ላንጋታይ	ሰሜን ጎጃም	ደ/አቸፈር	ቀልጣፍ ደ/ፅዮን	2017	2017	45	82	6	88	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
26	ዋቃ ወንዝ	ሰሜን ሸዋ	እንሳሮ	ቃራምባ	2017	2017	55	90	10	100	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
27	ጋሻበክንዴ No.1	ሰሜን ሸዋ	ቀወት	ተራ	2017	2017	61	120	35	155	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
28	ጋሻበክንዴ No.1	ሰሜን ሸዋ	ቀወት	ተራ	2017	2017	61	120	35	155	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
29	ፍጨት ቆላ	ሰሜን ሸዋ	መንዝ ቀያ	ጉመርአሎ	2017	2017	43	57	8	65	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
30	ኢራንቡቲ	ሰሜን ሸዋ	ምንጃር	ኢራምቡቲ	2017	2017	28.7	37	9	46	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
31	ዋካ ወንዝ	ሰሜን ሸዋ	መንዝ ማማ	07	2017	2017	60	220	55	275	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
32	ቄስ መንደረ	ደ/ጎን ደር	ፋርጣ	ተራሮች	2017	2017	45	48	12	60	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
33	ደቅሚት	ደ/ጎን ደር	እብናት	ገ/ማጠቢያ	2017	2017	44	143	25	168	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0

34	ጥቁር ውሃ	ደ/ጎን ደር	እብናት	መጨና	2017	2017	29	108	17	125	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
35	ዋንቃ	ደ/ጎን ደር	እስቱ	እለት ድባና	2017	2017	75	167	8	175	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
36	ሸማማጠቢያ	ደ/ጎን ደር	ሰዴ	አንፋርጌ	2017	2017	32	45	12	57	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
37	ሃገረ-ሰላም	ዋግ-ህምራ	ዝቋላ	ፈላሽዋ	2017	2017	52	120	98	218	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
38	ጽራሪ	ዋግ-ህምራ	አበርገሌ	ሳቃ	2017	2017	81	134	78	212	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
39	ቡችክሲ	አዊ	ጓንጓ	ስጋዲ	2017	2017	65	310	27	337	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
40	መይክሮ	አዊ	ጀዊ	ወንባለሲ	2017	2017	40	180	22	202	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
41	አሚና	አዊ	አንክሻ	ማንጃ	2017	2017	56	180	110	290	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
42	ቻይቲ	አዊ	በንጃ	ቻውስ ግምበሃ	2017	2017	70	90	135	225	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
43	ጋና	ማዕ/ጎን ደር	ምስራቅ ደምቢያ	ሉት	2017	2017	40	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
44	አለምፀሀይ	ማዕ/ጎን ደር	ጭልጋ	አወኪቢን	2017	2017	32.5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
45	ጭላደወል	ማዕ/ጎን	ላይአር	እዳየት	2017	2017	100	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0

		ንደር	ማጭሆ	ማጠቢያ													
46	ይሳቅ ደብር	ማዕ/ጎ ንደር	ወገራ	አድራሮ	2017	2017	25	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
47	ቶርካ	ም/ጎን ደር	ም/አርማ ጭሆ	ቶርካ	2017	2017	100	71	41	112	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
48	አምበራ	ሰ/ጎንደር	ደባርቅ	ድብ-ባህር	2017	2017	50	70	5	75	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
49	ማይሙዚት	ሰ/ጎንደር	አድርቃይ	ዘዋ	2017	2017	35	25	6	31	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
50	ሙቅ ወንዝ	ሰ/ጎንደር	ጃናሞራ	እንጨትካብ	2017	2017	20	45	21	66	0	0	0	0	0	10	10
											0	0	0	0	0	0	0
	ድምር						2,810	4,917	1,361	6,268						100	100
	ጠቅላላ ድምር						77,694	137,055	105,580	242,635							

ሠንጠረዥ 2. የጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክቶች ሥራ ፋይናንሻል ዕቅድ

1 የ44 ነባር ጥናትና ዲዛይን ፕሮጀክቶች የፋይናንሻል ዕቅድ							
ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	የበጀት ምንጭ	ፕሮጀክቱ ሲፀድቅ የተመደበ ጠቅላላ በጀት በብር	ለ2016 በጀት ዓመት የተፈቀደ በጀት በብር	የበጀት አፈጻጸም (በ%)		ለ2017 የተጠየቀ በጀት በብር
					ከጠቅላላ በጀት	ከ2016 በጀት ዓመት በጀት	

			ብር	ሣ	ብር	ሣ	ብር	ሣ	ብር	ብር
1	ጥቁር ውሃ	SD G	15,194,217	8 2	11,529,87 2	0	15,194,21 7	8 2	3,664,346.0 0	11,529,871.00
2	ዝሃር ግድብ	SD G	3,978,286	5	3,580,457	0	3,978,286	5	397,829.00	3,580,457.00
3	አምላክብርሀን	SD G	17,913,864	3 1	14,695,24 5	0	17,913,86 4	3 1	3,218,619.0 0	14,695,245.00
4	አሲዳ ግድብ	SD G	3,510,115	0	3,159,103	0	3,510,115	0	351,012.00	3,159,103.00
5	ጋብሬል ግድብ	SD G	7,689,854	0	4,515,515	0	7,689,854	0	3,174,339.0 0	4,515,515.00
6	ለገኑ ጠለፋ	SD G	6,407,148	0	5,349,150	0	6,407,148	0	1,057,998.0 0	5,349,150.00
7	የጅንባር ግድብ	SD G	4,101,125	0	410113	0	4,101,125	0	3,691,012.0 0	410,113.00
8	ቆጠት ግድብ	SD G	4,318,446	0	637898	0	4,318,446	0	3,680,548.0 0	637,898.00
9	የዛት ግድብ	SD G	6,810,931	0	4,990,838	0	6,810,931	0	1,820,093.0 0	4,990,838.00
10	የዳ ግድብ	SD G	23,093,922	0	19,656,58 7	9 2	23,093,92 2	0	0.00	23,093,922.00
11	ጠይቆ	SD G	14,569,024	0	13,129,88 7	2 5	14,569,02 4	0	0.00	14,569,024.00
12	ኮሚድ	SD G	24,032,928	0	20,500,84 5	3 1	24,032,92 8	0	0.00	24,032,928.00
13	ቡጥላ ግድብ	SD	24,483,092	0	20,938,94	6	24,483,09	0		20,938,941.00

		G			0	4	2		3,544,151.0 0	
14	ወረመት	SD G	12,325,844	0	10,655,03 3	5 6	12,325,84 4	0	1,670,810.0 0	10,655,034.00
15	ባምብላ	SD G	29,216,194	0	26,226,65 5	9 8	29,216,19 4	0	2,989,538.0 0	26,226,656.00
16	ትልቅ ወንዝ	SD G	16,940,548	0	15,170,31 4	7 5	16,940,54 8	0	1,770,232.0 0	15,170,316.00
17	አምሳ ፈጅ	SD G	17,021,844	0	15,518,17 5	3 1	17,021,84 4	0	1,503,669.0 0	15,518,175.00
18	ንግድ ግድብ	SD G	34,356,342	0	29,933,49 5	5 4	34,356,34 2	0	4,422,846.0 0	29,933,496.00
19	መርሆም ግድብ	SD G	13,830,145	0	12,650,51 5	2 3	13,830,14 5	0	0.00	13,830,145.00
20	ቡሶ ግድብ	SD G	17,765,007	0	15,097,26 0	4	17,765,00 7	0	0.00	17,765,007.00
21	ደረባ ግድብ	SD G	16,546,387	0	14,170,83 7	8 2	16,546,38 7	0	2,375,548.0 0	14,170,839.00
22	ሰቲጋ ግድብ	SD G	19,990,710	0	17,848,046	2 2	19,990,71 0	0	0.00	19,990,710.00
23	የስጋ ግድብ	SD G	18,428,078	0	15,648,512	6	18,428,07 8	0	0.00	18,428,078.00
24	ሰውር ግድብ	SD G	19,677,448	0	17,522,00 3	6 1	19,677,44 8	0	0.00	19,677,448.00
25	ወንጭት	SD G	20,097,455	0	16,305,38 3	8 6	20,097,45 5	0	0.00	20,097,455.00
26	ሹም ገደል	SD	29,813,235	0	25,257,03	8	29,813,23	0	0.00	29,813,235.00

		G			8	5	5			
27	ወልገሀ	SD G	15,889,221	0	12,912,117	2	15,889,221	0	0.00	15,889,221.00
28	ወረሴንጮ	SD G	4,824,854	0	4,824,854	0	4,824,854	0	0.00	4,824,854.00
29	ቡረቃ ጅሌ	SD G	5,012,186	0	4,161,595	2	5,012,186	0	0.00	5,012,186.00
30	ዛላ ግድብ	SD G	13,603,580	0	12,571,585	44	13,603,580	0	0.00	13,603,580.00
31	ዋቃ ግድብ	SD G	17,619,987	0	14,997,621	21	17,619,987	0	0.00	17,619,987.00
32	ጃማ ፈዘዝ	SD G	10,736,256	0	8,804,004	46	10,736,256	0	1,932,251.00	8,804,005.00
33	ጀንበሪያ	SD G	5,609,517	0	4,662,363	77	5,609,517	0	947,153.00	4,662,364.00
34	ገደል ውሃ	SD G	17,169,489	0	14,744,052	8	17,169,489	0	2,425,435.00	14,744,054.00
35	ሱሃ ግድብ	SD G	15,858,633	0	15,858,633	0	15,858,633	0	4,369,064.00	11,489,568.00
36	ቦገና ግድብ	SD G	8,179,706	0	8,179,706	0	8,179,706	0	2,190,282.16	5,989,424.00
37	ግልብጥ	SD G	6,161,955	0	6161955	0	6,161,955	0	1,584,956.58	4,576,998.00
38	ኩራር	SD G	2,235,289	0	1788231	49	2,235,289	0	447,057.00	1,788,232.00
39	ጠንበለል	SD G	8,249,864	0	8,249,864	0	8,249,864	0	2,211,329.53	6,038,534.00

40	ጋንትና ግድብ	SD G	9,410,492	0	9,410,492	0	9,410,492	0	0.00	9,410,492.00
41	ዳግን ጠለፋ	SD G	2,864,030	0	2,291,223	7 7	2,864,030	0	572,805.00	2,291,225.00
42	ዘያ ግድብ	SD G	10,016,410	0	10,016,410	0	10,016,410	0	0.00	10,016,410.00
43	እንግዥ ግድብ	SD G	18,723,168	8 5	18,723,168	8 5	0.00		0.00	18,723,168.00
44	ዋንቃ ግድብ	SD G	10,009,936	1 0	10,009,936	1 0	0.00		0.00	10,009,936.00
	ድምር	SD G	586,521,757	1 3	523,465,538	1 6	586,521,757	1 3	56,012,923.27	548,273,838.00

2 በዞንና ወረዳዎች የሚጠኑ 50 አዲስ ፕሮጀክቶች ጥናትና ዲዛይን ሥራ ፋይናንሻል የ2017 እቅድ

ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	የበጀት ምንጭ	ፕሮጀክቱ ሲፀድቅ የተመደበ ጠቅላላ በጀት በብር		ለ2016 በጀት ዓመት የተፈቀደ በጀት በብር		የበጀት አፈጻፀም (በ%)			ለ2017 የተጠየቀ በጀት በብር
			ብር	ሣ	ብር	ሣ	ከጠቅላላ በጀት		ከ2016 በጀት ዓመት በጀት	
							ብር	ሣ	ብር	
1	አስባባ ጠለፋ	SDG	309,000	0	0	0	0	0	0.00	309,000
2	ጉልት ጠለፋ	SDG	400,000	0	0	0	0	0	0.00	400,000
3	ጉድሊት ጠለፋ	SDG	480,000	0	0	0	0	0	0.00	480,000
4	ተርላገነት ጠለፋ	SDG	160,000	0	0	0	0	0	0.00	160,000
5	ጥር ወንዝ ጠለፋ	SDG	400,000	0	0	0	0	0	0.00	400,000
6	ሀሮጎቤንሳ ኢንቴክ	SDG	680,000	0	0	0	0	0	0.00	680,000
7	ቀጭን ሜዳ ኢንቴክ	SDG	280,000	0	0	0	0	0	0.00	280,000

8	ጃርሳ መ/ዓለም ማስፋፊያ	SDG	800,000	0	0	0	0	0	0.00	800,000
9	ሰገዲ ጠለፋ	SDG	256,000	0	0	0	0	0	0.00	256,000
10	ኩንዶ ባህር ጠለፋ	SDG	376,000	0	0	0	0	0	0.00	376,000
11	ቀጭኔ ጠለፋ	SDG	176,000	0	0	0	0	0	0.00	176,000
12	ጥቁር ውሃ ጠለፋ	SDG	592,000	0	0	0	0	0	0.00	592,000
13	ክሊት ጠለፋ	SDG	520,000	0	0	0	0	0	0.00	520,000
14	ጎሚ ጠለፋ	SDG	400,000	0	0	0	0	0	0.00	400,000
15	ይቶ ኢንቴክ	SDG	320,000	0	0	0	0	0	0.00	320,000
16	ኩሩ ኢንቴክ	SDG	600,000	0	0	0	0	0	0.00	600,000
17	መስኖአምባ ካናል ማራዘም	SDG	680,000	0	0	0	0	0	0.00	680,000
18	ጭሳ ኢንቴክ+ፓምፕ	SDG	480,000	0	0	0	0	0	0.00	480,000
19	ሀሚሶ ኢንቴክ	SDG	800,000	0	0	0	0	0	0.00	800,000
20	አዋጅ ኢንቴክ	SDG	800,000	0	0	0	0	0	0.00	800,000
21	ሞሰቢት ኢንቴክ	SDG	480,000	0	0	0	0	0	0.00	480,000
22	ሜጠሮ ዊር	SDG	480,000	0	0	0	0	0	0.00	480,000
23	አማራት ዊር	SDG	448,000	0	0	0	0	0	0.00	448,000

24	ዳንድፋት ዊር	SDG	800,000	0	0	0	0	0	0.00	800,000
25	ዋቃ ወንዝ ኢንቴክ	SDG	360,000	0	0	0	0	0	0.00	360,000
26	ጋሻበክንዴ No.1ኢንቴክ	SDG	440,000	0	0	0	0	0	0.00	440,000
27	ኮሬ ወንዝ ኢንቴክ	SDG	488,000	0	0	0	0	0	0.00	488,000
28	ፍጨት ቆላ ዊር	SDG	488,000	0	0	0	0	0	0.00	488,000
29	ኢራንቡቲ ኢንቴክ	SDG	344,000	0	0	0	0	0	0.00	344,000
30	ዋካ ወንዝ ጠለፋ	SDG	229,600	0	0	0	0	0	0.00	229,600
31	ቂስ መንደረ ጠለፋ	SDG	480,000	0	0	0	0	0	0.00	480,000
32	ዶቅሚት ጠለፋ	SDG	360,000	0	0	0	0	0	0.00	360,000
33	ጥቁር ውሃ ጠለፋ	SDG	352,000	0	0	0	0	0	0.00	352,000
34	ዋንቃ ጠለፋ	SDG	232,000	0	0	0	0	0	0.00	232,000
35	ሸማማጠቢያ ጠለፋ	SDG	600,000	0	0	0	0	0	0.00	600,000
36	ሃገረ-ሰላም ዊር	SDG	256,000	0	0	0	0	0	0.00	256,000
37	ጽራሪ ዊር	SDG	416,000	0	0	0	0	0	0.00	416,000
38	ቡችክሲ ጠለፋ	SDG	648,000	0	0	0	0	0	0.00	648,000
39	መይክሮ ጠለፋ	SDG	520,000	0	0	0	0	0	0.00	520,000

40	አሚና ጠለፋ	SDG	320,000	0	0	0	0	0	0.00	320,000
41	ጋና ጠለፋ	SDG	448,000	0	0	0	0	0	0.00	448,000
42	አለምፀሀይ ጠለፋ	SDG	560,000	0	0	0	0	0	0.00	560,000
43	ጭላደወል ጠለፋ	SDG	320,000	0	0	0	0	0	0.00	320,000
44	ይሳቅ ደብር ጠለፋ	SDG	260,000	0	0	0	0	0	0.00	260,000
45	ደቦዝጌ ጠለፋ	SDG	800,000	0	0	0	0	0	0.00	800,000
46	ወይናባ ጠለፋ	SDG	200,000	0	0	0	0	0	0.00	200,000
47	ቶርካ ጠለፋ	SDG	800,000	0	0	0	0	0	0.00	800,000
48	አምበራ ዊር እና ካናል	SDG	400,000	0	0	0	0	0	0.00	400,000
49	ማይሙዚት ምንጭና ካናል	SDG	280,000	0	0	0	0	0	0.00	280,000
50	ኢንቴክና ካናል	SDG	160,000	0	0	0	0	0	0.00	160,000
	ድምር		22,478,600.00	0						22,478,600.00
	ጠቅላላ ድምር		612,056,357	0						570,752,438.00

ሠንጠረዥ 3. የግንባታ ፕሮጀክቶች አካላዊ ሥራ ዕቅድ፡

1 በ2017 የሚጠናቀቁ የዘልግ 61 ነባር አነስተኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ

ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	ዞን	ወረዳ	ቀበሌ	አቅም በሄ/ር	የፊዚካል ሥራ ዕቅድ በ%						የተጠቃሚ ብዛት		
						እስከ 2016 አፈጻጸም	የዓመቱ	የ1ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ2ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ3ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ4ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	ወንድ	ሴት	ድምር
1	ማመጫ	ሰ/ወሎ	ወልዲያ		75.2	68	32	0	1.6	16	14.4	211	90	301
2	አንጎባ	ሰሜን ጎንደር	ደባርቅ		30	43.8	56.2	0	2.81	28.1	25.2 9	70	18	88
3	ጣርሻ	ሰሜን ጎንደር	ጃናሞራ		9.6	61.3	38.7	0	1.94	19.3 5	17.4 2	32	8	40
4	እጨጠብ	ምስ/ጎጃም	ጎንቻ ሲሶ እነሴ		35	67.5	32.5	0	1.63	16.2 5	14.6 3	30	160	190
5	ቤተ አባት	ምስ/ጎጃም	ጎንቻ ሲሶ እነሴ		30	86	14	0	0.7	7	6.3	94	8	102
6	ቦቀር/ወቀር	ምስ/ጎጃም	እነማይ		26	80	20	0	1	10	9	40	10	50
7	ቦረቦር	ምስ/ጎጃም	ማቻክል		28	85	15	0	0.75	7.5	6.75	37	6	43
8	ሚት	ሰ/ጎጃም	ደ/አቸፈር		14	65	35	0	1.75	17.5	15.7 5	32	5	37
9	ዘባኖ	ደቡብ ጎንደር	ፋርጣ		45	93	7	0	0.35	3.5	3.15	72	17	89
10	ጭ/ጫ/ንጨት	ደቡብ ጎንደር	ሊቦክምከም		35	75	25	0	1.25	12.5	11.2 5	72	20	92
11	ጋንዲ	ደቡብ ጎንደር	ስማዳ		20	71	29	0	1.45	14.5	13.0 5	52	12	64
12	ጉራጉሪ	ማዕ/ጎንደር	አለፋ		19	50	50	0	2.5	25	22.5	32	10	42
13	ጉማራ	ማዕ/ጎንደር	ጎ/ቡሪያ		50	65	35	0	1.75	17.5	15.7 5	98	4	102
14	ክርክራይና	ማዕ/ጎንደር	ታች አርማጭሆ		38	71	29	0	1.45	14.5	13.0 5	68	5	73

15	ዳህና/መልካም ውሃ	ማዕ/ጎንደር	ምዕ/ደንቢያ		20	47.5	52.5	0	2.63	26.2 5	23.6 3	122	10	132
16	ዱብኪ	አዊ	ዳንግላ		64	32	68	0	3.4	34	30.6	54	9	63
17	ዳንቲፊ	አዊ	ባንጃ		80.5	8	92	0	4.6	46	41.4	250	104	354
18	ባርት	ምዕ/ጎንደር	ወምበርማ		35	62	38	0	1.9	19	17.1	44	17	61
19	ጋትና	ምዕ/ጎንደር	ደምበጫ		25	53.6	46.4	0	2.32	23.2	20.8 8	39	2	41
20	ደንግን	ምዕ/ጎንደር	ደምበጫ		39.4	47.7	52.3	0	2.62	26.1 5	23.5 4	13	6	19
21	ገርቢ	ምዕ/ጎንደር	ቋሪት		20	61	39	0	1.95	19.5	17.5 5	80	4	84
22	ጉማራ ማክሰኝት	ማዕ/ጎንደር	ጎ/ቡሪያ		30	80	20	0	1	10	9	70	15	85
23	ድሬ መንደብ	ኦሮሚያ	ደዋ ሀረዋ		250	20	80	0	4	40	36	224	96	320
24	ላይኛው ኳሽኒ ማሻሻያ	አዊ	ዳንግላ		60	10.2	89.8	0	4.49	44.9	40.4 1	318	64	382
25	መዝገብ ምድር	ሰ/ሸዋ	መንዝ ቀያ		53	41	59	0	2.95	29.5	26.5 5	24	1	25
26	አዬ ውሃ	ሰ/ሸዋ	መንዝ ጌራ		100	30	70	0	3.5	35	31.5	43	6	49
27	ጠለማይ	ሰሜን ጎንደር	ዳባት		53	0	100	0	5	50	45	759	317	107 6
28	በንኮራ	ሰሜን ጎንደር	ዳባት		25	79.92	20.0 8	0	1	10.0 4	9.04	99	17	116
29	ገበታ -ባህር	ሰሜን ጎንደር	ዳባት		25	85.54	14.4 6	0	0.72	7.23	6.51	60	10	70
30	መሸሃ	ሰሜን ጎንደር	በዩዳ		46.6	49	51	0	2.55	25.5	22.9 5	106	100	206
31	ጨረጨራ	ሰሜን ጎንደር	ጠለምት		49	37.3	62.7	0	3.14	31.3 5	28.2 2	71	15	86
32	አባ-ያሬድ	ሰሜን ጎንደር	ጠለምት		20	42.65	57.3 5	0	2.87	28.6 8	25.8 1	25	3	28
33	ጥርቂ	ሰሜን ጎንደር	ጃናሞራ		35	33	67	0	3.35	33.5	30.1 5	91	23	114

34	አንገድባ	ሰሜን ጎንደር	ጃናሞራ		20	7.2	92.8	0	4.64	46.4	41.7 6	78	16	94
35	አይሳሽ	ምስ/ጎጃም	ጎንቻ		70	16	84	0	4.2	42	37.8	196	84	280
36	ታዲዮስ	ምስ/ጎጃም	ሰዴ		80	57.5	42.5	0	2.13	21.2 5	19.1 3	50	8	58
37	ጉድምን	ምስ/ጎጃም	ማቻከል		35	52	48	0	2.4	24	21.6	31	6	37
38	ቁሌች	ምስ/ጎጃም	ስናን		50	63	37	0	1.85	18.5	16.6 5	40	10	50
39	ህዝብ አምባ	ባህር ዳር ከተማ	ባህር ዳር ከተማ		10	0	100	0	5	50	45	28	12	40
40	ማሪቱ	ደቡብ ጎንደር	መቀጠዋ		35	52	48	0	2.4	24	21.6	40	6	46
41	ዝራኝ	ደቡብ ጎንደር	አንዳቤት		22	50	50	0	2.5	25	22.5	85	7	92
42	ሸማማጠቢያ	ደቡብ ጎንደር	ሰዴ		32	40	60	0	3	30	27	45	12	57
43	ጎለጊ	ደቡብ ጎንደር	ጉና		40	40	60	0	3	30	27	135	13	148
44	ጥሩቃ	ደቡብ ጎንደር	ስማዳ		20	45	55	0	2.75	27.5	24.7 5	120	45	165
45	አባ ወርቂ	ማዕ/ጎንደር	ጎ/ዙሪያ		47	0	100	0	5	50	45	84	4	88
46	ጥግ አገር	ደ/ወሎ	ለጋምቦ		89	0	100	0	5	50	45	48	12	60
47	ሸንታላ	ደ/ወሎ	አማራ ሃይንት		40	2	98	0	4.9	49	44.1	87	17	104
48	ማይባር	ደ/ወሎ	አልቡኮ		55	0	100	0	5	50	45	160	30	190
49	ካሎ	ምዕ/ጎጃም	ወምበርማ		272	40	60	0	3	30	27	106	24	130
50	ሳርክ ውሃ	ምዕ/ጎጃም	ቡ/ዙሪያ		70	30	70	0	3.5	35	31.5	60	28	88
51	ቡካይ	ምዕ/ጎጃም	ጃቢ		56	35	65	0	3.25	32.5	29.2 5	85	35	120
52	ለላን	አዊ	ዳንግላ		94.5	0	100	0	5	50	45	96	16	112
53	ወይን-ውሃ	ሰሜን ጎንደር	ዳባት		30	67.2	32.8	0	4.92	14.7 6	13.1 2	82	10	92

54	ደበል	ማዕ/ጎንደር	ወገራ		35	60	40	0	6	18	16	37	8	45
55	ጠጅ ባህር	ማዕ/ጎንደር	ወገራ		20.7	87	13	0	1.95	5.85	5.2	40	8	48
56	በትሆ	ደ/ወሎ	አልብኮ		38	20.4	79.6	0	11.9 4	35.8 2	31.8 4	49	6	55
57	ግልገል ማይስ	ደ/ወሎ	መሀል ሳይንት		6.25	0	35	0	5.25	15.7 5	14	175	75	250
58	ድቁሳ	ዋግ			25	0	100	0	15	45	40	42	8	50
59	ጨረይ-01	ዋግ	የግብጂ		59	0	95	0	14.2 5	42.7 5	38	141	26	167
60	ጨረይ-02	ዋግ	የግብጂ		182	0	55	0	8.25	24.7 5	22	308	56	364
61	ጨረይ	ዋግ	የግብጂ		9	0	100	0	15	45	40	15	3	18
	ድምር				3,028	42.07	57.9 3		3.70 5	27.5 71	24.7 69	5,895	1,777	7,672

2 በSDG በጀት በ2017 የሚጠናቀቁ 5 ነባር መለስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ

ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	ዞን	ወረዳ	ቀበሌ	አቅም በሄ/ር	የፈዘካል ሥራ ዕቅድ በ%						የተጠቃሚ ብዛት		
						እስከ 2016 አፈጻጸም	የዓመቱ	የ1ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ2ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ3ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ4ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	ወንድ	ሴት	ድምር
1	አይራራ ጥገና	ሰ/ሸዋ	አንኮበር		110	22	78		3.9	39	35.1	47	19	66
2	ጀማ ፈዘዝ ጥገና	ሰ/ሸዋ	መራህ ቤቱ		280	0	100		5	50	45	84	23	107
3	አረፋ ቁ-1	ምስ/ጎጃም	ቢቡኝ		57	29	71		3.55	35.5	31.9 5	75	10	85
4	እነነዘር	ምስ/ጎጃም	አዋበል		300	48.08	51.9 2		2.6	25.9 6	23.3 6	1025	175	1200

5	አባይ አዲስ ልደት ማስፋፊያ	ሰ/ጎጃም	ሰ/ሜጫ		435	61.19	38.8 1		1.94	19.4 1	17.4 6	590	20	610
	ድምር				1,182	27	73		4	37	33	1,821	247	2,068

3 በSDG በጀት በ2017 የማይጠናቀቁ 37 ነባር መለስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ

ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	ዞን	ወረዳ	ቀበሌ	አቅም በሄ/ር	የፊዚካል ሥራ ዕቅድ በ%						የተጠቃሚ ብዛት		
						እስከ 2016 አፈጻጸም	የዓመቱ	የ1ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ2ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ3ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ4ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	ወንድ	ሴት	ድምር
1	ግልገል አባይ ማሻሻያ እና ማስፋፊያ	ሰ/ጎጃም	ሰ/አቸፊር		1378	0	15		2.25	6.75	6	1450	350	1800
2	ግልገል አባይ	ሰ/ጎጃም	ደ/አቸፊር		1886	100	19.12		2.87	8.6	7.65	1600	89	1689
3	አበያ ማስፋፊያ	ምስ/ጎጃ	ሁለት እጁ		400	33.88	23.1		3.47	10.41	9.26	0	0	0
4	አበያ	ምስ/ጎጃ	ሁለት እጁ		500	40.81	29.6		4.44	13.32	11.84	880	120	1000
5	ጡል-1 ማስፋፊያ	ባ/ዳር ከተ	ባርዳር ዙሪያ		600	5.8	23.5		3.53	10.59	9.42	1620	180	1800
6	አጃና/ጎራት	ሰ/ሸዋ	ሞጃና ወደራ		100	7.67	36.9		5.54	16.62	14.77	76	19	95
7	አልዋዲ	ሰ/ሸዋ	ጣርማ በር		341	0	25		3.75	11.25	10	68	17	85
8	ተምጫ	ምስ/ጎጃ	ማቻክል		152	8.32	36.7		5.5	16.5	14.67	110	40	150
9	ታላቅ ወንዝ	ሰ/ወሎ	ጊዳን		50	7.19	26		3.9	11.69	10.39	140	60	200

10	ጊስጣ	ሰ/ወሎ	ጊዳን		85	8.4	36.6		5.5	16.4 ₉	14.6 ₆	238	102	340
11	ገልጻ ማሻሻያና ጥገና	ባ/ዳር ከተ/ደ/ጎን	ባ/ዳ/ዘ-ጸ ደራ		204	5.74	37.7		5.66	16.9 ₇	15.0 ₈	551	61	612
12	መገናኛ	ደ/ጎንደር	ፋርጣ		200	12.53	35		5.25	15.7 ₄	14	540	60	600
13	ማርዛ ማሻሻያና ጥገና	ደ/ጎንደር	ፎገራ		48	9.88	36		5.41	16.2 ₂	14.4 ₂	129	15	144
14	አዞ ባህር	ማዕ/ጎንደ	ምስ/በለሳ		300	8.7	38.4		5.76	17.2 ₉	15.3 ₇	312	46	358
15	ግልገል መና ማስፋፊያ	ማዕ/ጎንደ	ምዕ/በለሳ		282	3.15	38.7		5.81	17.4 ₃	15.5	508	16	524
16	ደንቆሮ ጠለፋ	ደ/ወሎ	ሳይንት		332	5.67	37.7		5.66	16.9 ₈	15.0 ₉	420	180	600
17	ሲሱ	ደ/ወሎ	አልብኮ		90	4	40		6	18	16	218.4	93. ₆	312
18	መዳሌ-19	ደ/ወሎ	ወግዴ		300	2.21	24.4		3.67	11	9.78	289.1	123. ₉	413
19	ሳምባ	ደ/ወሎ	መ/ ሳይንት		120	21.71	30.1		4.52	13.5 ₅	12.0 ₅	322	138	460
20	ሚሌ ኮትቻ ማሻሻያ እና ማስፋፊያ-3	ደ/ወሎ	ተሁለደሬ		942	8.25	18.4		2.75	8.26	7.34	2730	117 ₀	390 ₀
21	ሰላተሚያ/ጀልደቲ	ኦሮሚያ	ባቲ		100	7.27	37.7		5.65	16.9 ₅	15.0 ₇	280	120	400
22	በልጭት	ምስ/ጎጃ	አዋበል		112 ₅	42.39	28.8		1.44	12.9 ₆	11.5 ₂	1008	211	121 ₉
23	ጣባ	ምስ/ጎጃ	አዋበል		100 ₀	72.79	21.8		1.09	9.8	8.71	1187	197	138 ₄
24	15 ሶላር ፓምፕ ማስፋፊያ	ደ/ወሎ + ኦሮ			750	-	50	100	22.5	20	45	2450	105 ₀	350 ₀
25	አርዲ	አዊ	ባንጃ		200	19	64.8	81	29.1 ₆	25.9 ₂	36.4 ₅	116	50	166

26	ሰርጸ ወልድ	ሰ/ሸዋ	ባሶናወራና		60	29.76	35.1 2	70.2 4	15.8	14.0 5	31.6 1	43	12	55
27	ጉማራ	ምስ/ጎጃ	ሁለት እጁ		500	80.05	9.98	19.9 5	4.49	3.99	8.98	1650	350	200 0
28	ፌዝ-2 11ጉድጓድ ግንባታ (ዋጮ፣መሃል አምባ፣ ሸዋ ሮቢት እና ገተም፣ ገርቢ 1፣2 እና 3፣ ነጌሶ እና ጀውሃ፣ አለውሃ፣ሃረዋ)	ሰ/ወሎ			250	80.5	15.6	19.5	7.02	6.24	8.78	1127	483	161 0
29	ፌዝ-1 እና 2 (PW-19/wg-36/,pw-42/wg-44 /and ALTW-1, 2፣ MGTW-1/ዋጮ/,MGTW-2/መሃል አምባ/	ሰ/ወሎ	ቆቦ/ሀብሩ		250	81	16.1 5	19	7.27	6.46	8.55	511	219	730
30	ጉማራ ማርማ	ምዕ/ጎጃም	ፈረስ ቤት		490	0	21		3.15	9.45	8.4	1148	25 2	140 0
31	ዘገዝ	ምዕ/ጎጃም	ሰከላ		205	0	21		3.15	9.45	8.4	479	106	585
32	ፈጣም	አዊ	ጓጉሳ		753	0	30		4.5	13.5	12	1713	40 8	215 1
33	ግማራ	አዊ	አየሁ ጓጉሳ		300	0	22		3.3	9.9	8.8	694	16 3	857
34	ጎሃንቻ/በለስ	ማዕ/ጎንደ	አለፋ		30	0	10		1.5	4.5	4	69	16	85
35	አጠባ -1	ሰ/ጎንደር	ጠለምት		76	0	35		1.75	15.7 5	14	246	44	290
36	አጠባ -2	ሰ/ጎንደር	ጠለምት		145	0	30		1.5	13.5	12	239	39	278
37	ተላ	ዋግ	ዝቋላ		481	0	15		0.75	6.75	6	1347	577	192 4

	ድምር			15,0 25	19	29		6	13	13	22,40 5	6,2 33	28,6 38
--	-----	--	--	------------	----	----	--	---	----	----	------------	-----------	------------

4 በSDG በጀት በ2017 የሚጀመሩ አዲስ መለስተኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ

ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ መገኛ			የፌዚካል ሥራ ዕቅድ በ%							የተጠቃሚ ብዛት		
		ዞን	ወረዳ	ቀበሌ	አቅም በ%/ር	እስከ 2016 የተደረሰበት %	የዓመቱ	የ1ኛው ሩብ	የ2ኛው ሩብ	የ3ኛው ሩብ	የ4ኛው ሩብ	ወንድ	ሴት	ድምር
1	አባይ-3 ማስፋፊያ	ሰ/ጎጃም	ባ/ዳር		900	0	25		1.25	11.25	10	2182	545	2727
2	ወለህ	ዋግ			140	0	10		1.5	4.5	4	344	80	424
3	ገምዙ	ምዕ/ጎንደር			195	0	15		1.75	6.75	6.5	467	123	590
4	ቆቦ ጌራና ፕሮጀክት መልሶ ግንባታ (31 ኤሌክትሮ ሜካኒካል ጥገና እና 2 በአድስ የሚቆፈሩ)	ሰ/ወሎ				0	30		2.5	13.5	14	0	0	0
5	ቦርክና ሳኪ ማስፋፊያ	ኦሮሚያ			50	0	23		2	10.35	10.65	141	10	151
	ድምር				1,285		20.6		1	11	10	3,134	758	3,892

5 በSDG በጀት በ2017 የማይጠናቀቁ ነባር አነስተኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች ካላዊ እቅድ

ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ መገኛ			የፌዚካል ሥራ ዕቅድ በ%						የተጠቃሚ ብዛት			
		ዞን	ወረዳ	ቀበሌ	አቅም በ%/ር	እስከ 2016 የተደረሰበት %	የዓመቱ	የ1ኛው ሩብ	የ2ኛው ሩብ	የ3ኛው ሩብ	የ4ኛው ሩብ	ወንድ	ሴት	ድምር
1	ጎራት	ሰ/ሸዋ	ሞጃና ወደራ		40	11.4	44.3		6.65	19.94	17.72	32	9	41

2	ሳል ጨቅጫቅ	ሰ/ሸዋ	አንደኛው ገምዝ		142	0	30		4.5	13.5	12	398	170	568
3	ጉንፋታ	ሰ/ሸዋ	ቀወት		194	0	40		6	18	16	67	18	85
	ድምር				376	4	38					497	197	694

6 በSDG በጀት በ2017 የሚጠናቀቁ 2 አዲስ አካላት መስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ መገኛ			የፊዚካል ሥራ ዕቅድ በ%							የተጠቃሚ ብዛት		
		ዞን	ወረዳ	ቀበሌ	አቅም በ%/ር	እስከ 2016 የተደረሰበት %	የዓመቱ	የ1ኛው ፋብ	የ2ኛው ፋብ	የ3ኛው ፋብ	የ4ኛው ፋብ	ወንድ	ሴት	ድምር
1	አፍጥጥ						100		15	40	45			
2	የጀረቲ						100		15	40	45			
	ድምር													

7 በADB በጀት በ2017 የሚጠናቀቁ 9 ነባር አካላት መስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ መገኛ			አቅም በ%/ር	የፊዚካል ሥራ ዕቅድ በ%						የተጠቃሚ ብዛት		
		ዞን	ወረዳ	ቀበሌ		እስከ 2016 አፈጻጸም	የዓመቱ	የ1ኛው ዓመት ዕቅድ በ%	የ2ኛው ዓመት ዕቅድ በ%	የ3ኛው ዓመት ዕቅድ በ%	የ4ኛው ዓመት ዕቅድ በ%	ወንድ	ሴት	ድምር
1	ጮጮረባ	ዋግ	ሰቆጣ ዙሪያ		8	15	85		4	43	38	18	12	30
2	ጊቢዛ	ዋግ	ሰቆጣ ዙሪያ		23	20	80		4	40	36	51	5	56
3	አምቦ	ዋግ	ደሃና		13	5	95		5	48	43	25	12	37
4	ኢቢ	ዋግ	ደሃና		52	10	90		5	45	41	75	29	104

5	መበላ	ደቡብ ጎንደር	ላይጋይን ት		70	10	90		5	45	41	240	65	305
6	ጨፋ	ደቡብ ጎንደር	ላይጋይን ት		68	20	80		4	40	36	220	60	280
7	ውዲ	ማዕ/ጎንደር	ምስ/በለሳ		24	5	95		5	48	43	60	13	73
8	ባርጎየ	ሰ/ወሎ	ጋዞ		80	42	58		3	29	26	389	89	478
9	አዉዝት	ሰ/ወሎ	ጋዞ		30	3	97		5	49	44	100	20	120
	ድምር				368	14.44	85.56					1,178	305	1,483

8 በADB በጀት በ2017 የሚጠናቀቁ 8 አዲስ አካላት መስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ መግኛ			አቅም በ%/ር	የፊዚካል ሥራ ዕቅድ በ%						የተጠቃሚ ብዛት		
		ዞን	ወረዳ	ቀበሌ		እስከ 2016 አፈጻጸም	የዓመቱ	የ1ኛው ሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ2ኛው ሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ3ኛው ሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ4ኛው ሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	ወንድ	ሴት	ድምር
1	ጥልብዛ	ማዕ/ጎንደር	ምስ/በለሳ		40	0	100		5	50	45	101	24	125
2	ሸማ ማጠቢያ ወንዝ ጠለፋ	ማዕ/ጎንደር	ምስ/በለሳ		42	0	100		5	50	45	104	23	127
3	አራዶ ምንጭ	ሰ/ጎንደር	በየዳ		16	0	100		5	50	45	80	12	92
4	መሳለሚያ ወንዝ	ደ/ጎንደር	ላይጋይንት		21	0	100		5	50	45	54	13	67
5	ወይዘሮ ወንዝ	ደ/ጎንደር	ላይጋይንት		20	0	100		5	50	45	51	11	62

6	አዲቋራይ	ሰ/ጎነንደር	አዲስረታይ		38	0	100		5	50	45	18	19	37
7	ሀምሳ ጉራይ /ዘሪማ	ሰ/ጎነንደር	አዲስረታይ		32	0	100		5	50	45	48	6	54
8	አዲማምኖ	ሰ/ጎነንደር	አዲስረታይ		25	0	100		5	50	45	40	10	50
	ድምር				234		100					496	118	614

9 በSHIDP በጀት በ2017 የሚጠናቀቁ ነባር አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች ፊዚካል እቅድ

ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	ዞን	ወረዳ	ቀበሌ	እቅድ በሄ/ር	የፊዚካል ሥራ ዕቅድ በ%						የተጠቃሚ ብዛት		
						እስከ 2016 አፈጻጸም	የዓመቱ	የ1ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ2ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ3ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ4ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	ወንድ	ሴት	ድምር
1	ሳርካ	አዊ	ዳንግላ		55	75	25		1	13	11	89	48	137
2	ጋርዲ	አዊ	ባንጃ		49	70	30		2	15	14	81	44	125
3	ክልትና	አዊ	ጓንጓ		55	36	64		3	32	29	89	48	137
4	ጎርጎራ	አዊ	ጓንጓ		40	97	3		0	2	1	65	35	100
5	ሽገዛ	ምስ/ጎጃም	ጎዛመን		88	75	25		1	13	11	143	77	220
6	አሻፈር	ምስ/ጎጃም	ደ/ኤሊያስ		28	54	46		2	23	21	46	25	70
7	በጨት	ምስ/ጎጃም	ደባይ		31	75	25		1	13	11	50	27	77
8	ግልገል ጨዩ	ምስ/ጎጃም	እናርጂ እናውጋ		24	72	28		1	14	13	39	21	60
9	ትግዛ	ደቡብ ጎንደር	ፋርጣ		0	93	7		0	4	3	0	0	0
10	ሻጥ	ደቡብ ጎንደር	ታ/ጋይንት		16	40	60		3	30	27	26	14	40

11	ማይባር አልቦሬ	ደ/ወሎ	አልብኮ		41	30	70		4	35	32	90	48	138
12	ሻሻትያ	ምዕ/ጎጃም	ደምበጫ		17	71	29		1	15	13	27	15	42
13	ስላላ	ምዕ/ጎጃም	ባ/ዙሪያ		45	83	17		1	9	8	73	39	112
14	አንሸላ	ምዕ/ጎጃም	ቡ/ዙሪያ		30	20	80		4	40	36	49	26	75
15	ቀጨኒት	ሰ/ሸዋ	አሳግርት		24	37	63		3	32	28	39	21	60
	ድምር				543	61.87	38.13					905	488	1,393

1

0 በሌሎች በጀት በ2007 የሚጠናቀቁ 6 ነባር አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ

ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	ዞን	ወረዳ	ቀበሌ	አቅም በሄ/ር	የፊዚካል ሥራ ዕቅድ በ%						የተጠቃሚ ብዛት		
						እስከ 2016 አፈጻጸም	የዓመቱ	የ1ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ2ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ3ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ4ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	ወንድ	ሴት	ድምር
1	ታላቅ ቀጋ	ምስ/ጎጃም	አነብሌ		35	61	39		2	20	18	76	41	117
2	አንጨፋ	ደቡብ ጎንደር	ታ/ጋይንት		54	70	30		2	15	14	116	62	178
3	ጀስጀሰ	ደቡብ ጎንደር	ታ/ጋይንት		20	75	25		1	13	11	44	23	67
4	ደንጎልት	ደቡብ ጎንደር	ታ/ጋይንት		7	75	25		1	13	11	14	8	22
5	አዳጊ	ሰ/ሸዋ	ቀወት		30	0	100		5	50	45	57	30	87
6	ቀጨኒት	ደቡብ ጎንደር			24	37	63		3	32	28	52	28	80
	ድምር				169	53	47					358	19	551

													3	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

1 በFSRP በጀት በአዲስ ወደ ግንባታ የሚገቡ በ2018 የሚጠናቀቁ 3 መለስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ 1 እቅድ

ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	ዞን	ወረዳ	ቀበሌ	አቅም በሄ/ር	የፊዚካል ሥራ ዕቅድ በ%						የተጠቃሚ ብዛት		
						እስከ 2016 አፈጻጸም	የዓመቱ	የ1ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ2ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ3ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ4ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	ወንድ	ሴት	ድምር
1	ካንተባ-አሂቻ	ማዕ/ጎንደር	ምዕ/ደንበያ		104	0	40		6	18	16	63	27	90
2	ጉማራ	ደቡብ ጎንደር	እስቴ		86	0	40		6	34	30	160	6	166
3	ፈጣም ታጃት-2	ምዕ/ጎጃም	ቡሬ		267	0	40		6	34	30	393	105	498
	ድምር				457	0	40					616	138	754

**1
2 በዶ/ር ዲፕ በጀት የሚገነባ 1 ነባር መለስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ**

ተ. ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	ዞን	ወረዳ	ቀበሌ	አቅም በሄ/ር	የፊዚካል ሥራ ዕቅድ በ%						የተጠቃሚ ብዛት		
						እስከ 2016 አፈጻጸም	የዓመቱ	የ1ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ2ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ3ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	የ4ኛ ውሩብ ዓመት ዕቅድ በ%	ወንድ	ሴት	ድምር
1	ሃራቡርና ክፍላይ	ሰሜን	ዳባት		145	0	70		5	35	30	405	95	500

0	ጨት		8.87		8.87	.56	3.31		.50	.02	.49
11	ጋንዲ	20	5,590,63 8.50	0.00	5,590,63 8.50	2,518,414 .54	3,072,22 3.96	0.00	460,833 .59	1,136,7 22.87	1,382,500 .78
12	ጉራጉሪ	19	1,659,55 8.10	0.00	1,659,55 8.10	746,801.1 5	912,756. 95	0.00	136,913 .54	337,720 .07	410,740.6 3
13	ጉማራ	50	6,187,78 7.67	0.00	6,187,78 7.67	2,622,450 .83	3,565,33 6.84	0.00	534,800 .53	1,319,1 74.63	1,604,401 .58
14	ክርክራይና	38	4,344,48 7.68	0.00	4,344,48 7.68	2,028,091 .16	2,316,39 6.52	0.00	347,459 .48	857,066 .71	1,042,378 .43
15	ዳህና/መልካም ውሃ	20	2,298,17 2.60	0.00	2,298,17 2.60	275,860.3 0	2,022,31 2.30	0.00	303,346 .85	748,255 .55	910,040.5 4
16	ዱብኪ	64	6,312,52 5.73	0.00	6,312,52 5.73	983,456.2 2	5,329,06 9.51	0.00	799,360 .43	1,971,7 55.72	2,398,081 .28
17	ዳንቲፊ	80.5	5,717,04 6.89	0.00	5,717,04 6.89	0.00	5,717,04 6.89	0.00	857,557 .03	2,115,3 07.35	2,572,671 .10
18	ባርት	35	1,988,54 9.80	0.00	1,988,54 9.80	814,536.3 7	1,174,01 3.43	0.00	176,102 .01	434,384 .97	528,306.0 4
19	ጋትና	25	5,197,66 8.64	0.00	5,197,66 8.64	1,134,808 .23	4,062,86 0.41	0.00	609,429 .06	1,503,2 58.35	1,828,287 .18
20	ደንግን	39.4	3,478,02 5.64	0.00	3,478,02 5.64	970,615.5 6	2,507,41 0.08	0.00	376,111 .51	927,741 .73	1,128,334 .54
21	ገርቢ	20	4,551,70 0.35	0.00	4,551,70 0.35	742,479.7 1	3,809,22 0.64	0.00	571,383 .10	1,409,4 11.64	1,714,149 .29
22	ጉማራ ማክሰኝት	30	3,500,00 0.00	0.00	3,500,00 0.00	1,142,563 .01	2,357,43 6.99	0.00	353,615 .55	872,251 .69	1,060,846 .65
23	ድሬ መንደረ	250	7,171,41 2.02	0.00	7,171,41 2.02	742,333.1 3	6,429,07 8.89	0.00	964,361 .83	2,378,7 59.19	2,893,085 .50
24	ላይኛው ኪሽኒ ማሻሻያ	60	13,104,8 09.36	0.00	13,104,8 09.36	0.00	13,104,8 09.36	0.00	1,965,7 21.40	4,848,7 79.46	5,897,164 .21

25	መዝገብ ምድር	53	7,037,70 0.22	0.00	7,037,70 0.22	1,446,686 .69	5,591,01 3.53	0.00	838,652 .03	2,068,6 75.01	2,515,956 .09
26	አዲ ወ.ሃ	100	33,874,7 53.82	0.00	33,874,7 53.82	0.00	33,874,7 53.82	0.00	5,081,2 13.07	12,533, 658.91	15,243,63 9.22
27	ጠለማይ	53	15,714,0 82.50	0.00	15,714,0 82.50	0.00	15,714,0 82.50	0.00	2,357,1 12.38	5,814,2 10.53	7,071,337 .13
28	በንኮራ	25	3,726,03 4.75	0.00	3,726,03 4.75	899,899.0 3	2,826,13 5.72	0.00	423,920 .36	1,045,6 70.22	1,271,761 .07
29	ዝታ - ባህር	25	6,720,71 0.70	0.00	6,720,71 0.70	1,991,892 .57	4,728,81 8.13	0.00	709,322 .72	1,749,6 62.71	2,127,968 .16
30	መሸሃ	46.6	14,146,7 59.39	0.00	14,146,7 59.39	2,142,373 .52	12,004,3 85.87	0.00	1,800,6 57.88	4,441,6 22.77	5,401,973 .64
31	ጨረጨራ	49	3,043,21 3.24	0.00	3,043,21 3.24	0.00	3,043,21 3.24	0.00	456,481 .99	1,125,9 88.90	1,369,445 .96
32	አባ-ያሬድ	20	1,623,24 4.04	0.00	1,623,24 4.04	633,659.7 9	989,584. 25	0.00	148,437 .64	366,146 .17	445,312.9 1
33	ጥርቂ	35	9,379,32 6.67	0.00	9,379,32 6.67	1,744,563 .75	7,634,76 2.92	0.00	1,145,2 14.44	2,824,8 62.28	3,435,643 .31
34	አንገድባ	20	13,747,3 58.14	0.00	13,747,3 58.14	3,620,035 .29	10,127,3 22.85	0.00	1,519,0 98.43	3,747,1 09.45	4,557,295 .28
35	አይሻሽ	70	19,066,4 83.82	0.00	19,066,4 83.82	0.00	19,066,4 83.82	0.00	2,859,9 72.57	7,054,5 99.01	8,579,917 .72
36	ታዲዮስ	80	20,547,4 36.09	0.00	20,547,4 36.09	8,341,264 .90	12,206,1 71.19	0.00	1,830,9 25.68	4,516,2 83.34	5,492,777 .04
37	ጉድምን	35	14,277,8 68.41	0.00	14,277,8 68.41	3,432,629 .59	10,845,2 38.82	0.00	1,626,7 85.82	4,012,7 38.36	4,880,357 .47
38	ቁሌች	50	8,628,69 3.80	0.00	8,628,69 3.80	3,175,359 .47	5,453,33 4.33	0.00	818,000 .15	2,017,7 33.70	2,454,000 .45
39	ህዝብ አምባ	10	586,181. 32	0.00	586,181. 32	0.00	586,181. 32	0.00	87,927. 20	216,887 .09	263,781.5 9

40	ማራቱ	35	15,245,634.05	0.00	15,245,634.05	6,840,685.67	8,404,948.38	0.00	1,260,742.26	3,109,830.90	3,782,226.77
41	ዝራኝ	22	9,742,662.46	0.00	9,742,662.46	5,219,633.24	4,523,029.22	0.00	678,454.38	1,673,520.81	2,035,363.15
42	ሸማማጠቢያ	32	10,743,883.78	0.00	10,743,883.78	0.00	10,743,883.78	0.00	1,611,582.57	3,975,237.00	4,834,747.70
43	ኀሊጊ	40	10,672,496.35	0.00	10,672,496.35	3,201,748.91	7,470,747.45	0.00	1,120,612.12	2,764,176.55	3,361,836.35
44	ጥሩቃ	20	15,156,943.23	0.00	15,156,943.23	8,346,299.05	6,810,644.18	0.00	1,021,596.63	2,519,938.35	3,064,789.88
45	አባ ወርቁ	47	11,826,554.43	0.00	11,826,554.43	0.00	11,826,554.43	0.00	1,773,983.16	4,375,825.14	5,321,949.49
46	ጥግ አገር	89	10,203,656.03	0.00	10,203,656.03	306,109.68	9,897,546.35	0.00	1,484,631.95	3,662,092.15	4,453,895.86
47	ሸንታላ	40	23,256,159.81	0.00	23,256,159.81	581,404.00	22,674,755.81	0.00	3,401,213.37	8,389,659.65	10,203,640.11
48	ማይባር	55	4,366,027.41	0.00	4,366,027.41	2,619,616.45	1,746,410.96	0.00	261,961.64	646,172.06	785,884.93
49	ካሎ	272	25,637,837.67	0.00	25,637,837.67	0.00	25,637,837.67	0.00	3,845,675.65	9,485,999.94	11,537,026.95
50	ሳርክ ውሃ	70	12,347,739.63	0.00	12,347,739.63	4,939,473.10	7,408,266.53	0.00	1,111,239.98	2,741,058.62	3,333,719.94
51	ቡካይ	56	8,984,562.53	0.00	8,984,562.53	5,907,893.34	3,076,669.19	0.00	461,500.38	1,138,367.60	1,384,501.14
52	ለላን	94.5	27,464,905.04	0.00	27,464,905.04	0.00	27,464,905.04	0.00	4,119,735.76	10,162,014.86	12,359,207.27
53	ወይን-ውሃ	30	1,509,741.77	0.00	1,509,741.77	728,501.20	781,240.57	0.00	117,186.09	289,059.01	351,558.26
54	ደበል	35	1,461,736.60	0.00	1,461,736.60	313,283.60	1,148,453.00	0.00	172,267.95	424,927.61	516,803.85

55	ጠጅ ባህር	20.7	1,517,645.59	0.00	1517645.59	0.00	1,517,645.59	0.00	227,646.84	561,528.87	682,940.52
56	ቦትሆ	38	4,365,721.69	0.00	4365721.69	2,619,433.01	1,746,288.68	0.00	261,943.30	646,126.81	785,829.90
57	ግልገል ማይስ	6.25	2,536,393.96	0.00	2536393.96	1,521,836.38	1,014,557.58	0.00	152,183.64	375,386.31	456,550.91
58	ድቁሳ	25	401,869.64	0.00	401869.64	0.00	401,869.64	0.00	60,280.45	148,691.77	180,841.34
59	ጨረይ-01	59	347,335.74	0.00	347335.74	0.00	347,335.74	0.00	52,100.36	128,514.22	156,301.08
60	ጨረይ-02	182	4,914,310.05	0.00	4914310.05	0.00	4,914,310.05	0.00	737,146.51	1,818,294.72	2,211,439.52
61	ጨረይ	9	1,170,505.28	0.00	1,170,505.28	0.00	1,170,505.28	0.00	175,575.79	433,086.95	526,727.38
	ድምር	3,028	565,165,142	5,275,047	570,440,189	114,418,124	456,022,065		68,403,310	168,728,164	205,209,929

2 በSDG በጀት በ2017 የሚጠናቀቁ 5 ነባር መለከተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	አቅም በሺ/ር	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት በብር			በ2016 የተደረሰበት ወጭ በብር	የ2017 በጀት ዕቅድ በብር				
			ግንባታ	አማካሪ	ድምር		የዓመቱ	1ኛ.ሩ.ዓ	2ኛ.ሩ.ዓ	3ኛ.ሩ.ዓ	4ኛ.ሩ.ዓ
1	አይራራ ጥገና	110	47,529,517.72	1,711,062.64	49,240,580.36	2,621,832.75	46,618,747.61	0.00	6,992,812.14	18,647,499.04	20,978,436.42
2	ጀማ ፈዘዝ ጥገና	280	63,411,232.12	2,282,804.35	65,694,036.47	0.00	65,694,036.47	0.00	9,854,105.47	26,277,614.59	29,562,316.41
3	አረፋ ቁ-1	57	11,433,542.42	0.00	48,425,742.18	3,236,485.97	45,189,256.21	0.00	6,778,388.43	18,075,702.49	20,335,165.30
4	እነነዘር	300	210,658,682.61	5,179,995.68	215,838,678.29	21,065,876.33	194,772,801.96	0.00	29,215,920.29	77,909,120.79	87,647,760.88

5	አባይ አዲስ ልደት ማስፋፊያ	43 5	42,752,8 54.00	5,672,8 88.18	48,425,7 42.18	35,868,34 3.82	12,557,3 98.36	0.00	1,883,6 09.75	5,022,9 59.35	5,650,829 .26
	ድምር	1,1 82	375,785,8 29	14,846,7 51	427,624,7 79	62,792,53 9	364,832,2 41	0	54,724,8 36	145,932, 896	164,174,5 08

3 በSDG በጀት በ2017 የማይጠናቀቁ 37 ነባር መለስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች ፋይናንሻል እቅድ

ተ ቁ	የፕሮጀክ ቱ ስም	አቅ ም በሄ/ ር	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት በብር			እስካሁን የተደረሰበት ወጭ በብር	የ2017 በጀት ዕቅድ በብር				
			ግንባታ	አማካሪ	ድምር		የዓመቱ	1ኛ.ሩ.ዓ	2ኛ.ሩ.ዓ	3ኛ.ሩ.ዓ	4ኛ.ሩ.ዓ
1	ግልገል አባይ ማሻሻያ እና ማስፋፊያ	13 78	1,389,342, 849.67	27,166,6 20.13	1,416,509 ,469.80	-	141,650,9 46.98	0.00	21,247,6 42.05	56,660,3 78.79	63,742,92 6.14
2	ግልገል አባይ	18 86	314,693,7 55.74	27,166,6 20.13	341,860,3 75.87	284,445,5 80.03	28,707,39 7.92	0.00	4,306,10 9.69	11,482,9 59.17	12,918,32 9.06
3	አበያ ማስፋፊያ	40 0	214,196,7 73.60	0.00	214,196,7 73.60	81,064,21 8.20	26,626,51 1.08	0.00	3,993,97 6.66	10,650,6 04.43	11,981,92 9.99
4	አበያ	50 0	14,094,65 2.26	10,300,1 89.16	24,394,84 1.42	21,274,97 9.35	3,119,862 .07	0.00	467,979. 31	1,247,94 4.83	1,403,937. 93
5	ጡል-1 ማስፋፊያ	60 0	393,981,4 18.62	23,638,8 85.12	417,620,3 03.74	20,973,24 3.89	39,664,70 5.98	0.00	5,949,70 5.90	15,865,8 82.39	17,849,11 7.69
6	አጃና/ጎራ ት	10 0	280,086,9 00.98	10,083,1 28.44	290,170,0 29.42	15,619,05 0.51	41,182,64 6.84	0.00	6,177,39 7.03	16,473,0 58.73	18,532,19 1.08
7	አልዋዲ	34 1	273,576,4	9,848,75	283,425,2	0.00	34,011,02	0.00	5,101,65	13,604,4	15,304,96

			74.52	3.09	27.61		7.31		4.10	10.93	2.29
8	ተምጫ	15 2	161,889,7 94.00	9,713,38 7.65	171,603,1 81.65	18,869,02 2.04	30,546,83 1.92	0.00	4,582,02 4.79	12,218,7 32.77	13,746,07 4.37
9	ታላቅ ወንዝ	50	154,047,2 28.04	9,242,83 3.68	163,290,0 61.72	10,059,37 9.87	30,646,13 6.37	0.00	4,596,92 0.46	12,258,4 54.55	13,790,76 1.37
1 0	ጊስጣ	85	123,334,5 91.70	4,440,04 5.30	127,774,6 37.00	10,360,72 3.43	23,482,78 2.71	0.00	3,522,41 7.41	9,393,11 3.09	10,567,25 2.22
1 1	ገልዳ ማሻሻያና ጥገና	20 4	202,316,8 45.95	12,139,0 10.76	214,455,8 56.71	11,442,30 8.32	40,602,70 9.68	0.00	6,090,40 6.45	16,241,0 83.87	18,271,21 9.36
1 2	መገናኛ	20 0	413,201,9 76.84	24,792,1 18.61	437,994,0 95.45	23,267,28 2.06	41,472,68 1.34	0.00	6,220,90 2.20	16,589,0 72.54	18,662,70 6.60
1 3	ማርዛ ማሻሻያና ጥገና	48	70,818,18 8.60	4,249,09 1.32	75,067,27 9.92	7,780,761. 75	13,457,30 3.63	0.00	2,018,59 5.54	5,382,92 1.45	6,055,786. 63
1 4	አዞ ባህር	30 0	226,184,3 11.84	8,142,63 5.23	234,326,9 47.07	11,655,52 2.43	44,534,28 4.93	0.00	6,680,14 2.74	17,813,7 13.97	20,040,42 8.22
1 5	ግልገል መና ማስፋፊያ	28 2	176,626,4 59.67	1,420,59 3.37	178,047,0 53.04	10,345,76 3.81	33,540,25 7.85	0.00	5,031,03 8.68	13,416,1 03.14	15,093,11 6.03
1 6	ደንቆሮ ጠለፋ	33 2	525,500,1 64.52	18,918,0 05.93	544,418,1 70.45	120,328,9 43.14	212,044,6 13.65	0.00	31,806,6 92.05	84,817,8 45.46	95,420,07 6.14
1 7	ሲሱ	90	131,527,3 35.39	4,734,98 4.07	136,262,3 19.46	0.00	27,252,46 3.89	0.00	4,087,86 9.58	10,900,9 85.56	12,263,60 8.75
1	መዳሌ-	30						0.00			

8	19	0	117,404,3 14.00	4,226,55 5.00	121,630,8 69.00	22,559,45 4.00	19,814,28 3.00		2,972,14 2.00	7,925,71 3.00	8,916,427. 00
1 9	ሳምባ	12 0	92,093,01 3.00	3,315,34 8.00	95,408,36 1.00	7,512,627. 00	17,579,14 7.00	0.00	2,636,87 2.00	7,031,65 9.00	7,910,616. 00
2 0	ሚሴ ኮትቻ ማሻሻያ እና ማስፋፊያ -3	94 2	475,542,5 84.00	6,020,32 7.00	481,562,9 11.00	17,064,80 5.00	46,449,81 1.00	0.00	6,967,47 2.00	18,579,9 24.00	20,902,41 5.00
2 1	ሰላተሚያ /ጀልደተ/	10 0	162,685,2 74.00	5,856,67 0.00	171,603,1 82.00	7,950,731. 00	32,730,49 0.00	0.00	4,909,57 4.00	13,092,1 96.00	14,728,72 1.00
2 2	ብልጭት	11 25	183,320,2 06.00	6,755,38 6.00	190,075,5 92.00	104,251,8 66.00	17,164,74 5.00	0.00	2,574,71 2.00	6,865,89 8.00	7,724,135. 00
2 3	ጣባ	10 00	419,280,7 38.00	7,230,43 4.00	426,511,1 73.00	145,383,9 79.00	42,169,07 9.00	0.00	6,325,36 2.00	16,867,6 32.00	18,976,08 6.00
2 4	15 ሶላር ፓምፕ ማስፋፊያ	75 0	40,000,00 0.00	0.00	40,000,00 0.00	0.00	40,000,00 0.00	0.00	6,000,00 0.00	16,000,0 00.00	18,000,00 0.00
2 5	አርዲ	20 0	252,041,9 29.00	9,073,50 9.00	261,115,4 39.00	35,777,54 2.00	78,868,26 4.00	0.00	11,830,2 40.00	31,547,3 06.00	35,490,71 9.00
2 6	ሰርጸ ወልድ	60	42,000,00 0.00	1,800,00 0.00	43,800,00 0.00	22,228,54 9.00	21,571,45 1.00	0.00	3,235,71 8.00	8,628,58 0.00	9,707,153. 00
2 7	ጉማራ	50 0	212,677,8 28.00	9,734,22 5.00	222,412,0 53.00	150,362,1 86.00	25,217,45 4.00	0.00	3,782,61 8.00	10,086,9 81.00	11,347,85 4.00

28	ፌዝ-2 117-ድን ድ ግንባታ (ዋጮ፣ መሃል አምባ፣ ሸዋ ሮቢት እና ገተም፣ ገርቢ 1፣2 እና 3፣ ነጌሶ እና ጀውሃ፣ አለውሃ፣ ሃረዋ)	25 0	159,814,0 20.00	6,000,00 0.00	165,814,0 20.00	20,704,88 3.00	43,532,74 1.00	0.00	6,529,91 1.00	17,413,0 96.00	19,589,73 3.00
29	ፌዝ-1 እና 2 (PW- 19/wg- 36/pw- 42/wg- 44 /and ALTW- 1, 2፣ MGTW- 1/ዋጮ/ MGTW- 2/መሃል	25 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	አምባ/										
30	ጉማራ ማርሚ	490	265,000,000.00	25,440,000.00	290,440,000.00	0.00	29,044,000.00	0.00	4,356,600.00	11,617,600.00	13,069,800.00
31	ዘገዝ	205	142,475,000.00	13,677,600.00	156,152,600.00	0.00	31,230,520.00	0.00	4,684,578.00	12,492,208.00	14,053,734.00
32	ፈጣም	753	800,000,000.00	64,000,000.00	864,000,000.00	0.00	129,600,000.00	0.00	19,440,000.00	51,840,000.00	58,320,000.00
33	ግማራ	300	79,681,114.00	1,507,484.00	81,188,598.00	0.00	16,237,720.00	0.00	2,435,658.00	6,495,088.00	7,306,974.00
34	ጎሃንቻ/በለስ	30	48,800,000.00	1,440,000.00	50,240,000.00	0.00	10,048,000.00	0.00	1,507,200.00	4,019,200.00	4,521,600.00
35	አጠባ -1	76	66,935,074.00	8,032,209.00	74,967,283.00	0.00	14,993,457.00	0.00	2,249,018.00	5,997,383.00	6,747,055.00
36	አጠባ -2	145	110,836,984.00	13,300,438.00	124,137,422.00	0.00	24,827,484.00	0.00	3,724,123.00	9,930,994.00	11,172,368.00
37	ተላ	481	450,000,000.00	36,000,000.00	486,000,000.00	0.00	48,600,000.00	0.00	7,290,000.00	19,440,000.00	21,870,000.00
	ድምር	15,									

		02 5	9,186,007 ,799.94	429,407, 086.99	9,618,476 ,126.93	1,181,283, 400.83	1,502,221 ,810.15		225,333, 272.64	600,888, 723.67	675,999,8 13.87
4 በSDG በጀት በ2017 የማይጠናቀቁ 5 አዲስ መለስተኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች ፋይናንሻል እቅድ											
ተ ቁ	የፕሮጀክ ቱ ስም	አቅ ም በሄ/ ር	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት በብር			እስካሁን የተደረሰበት ወጭ በብር	የ2017 በጀት ዕቅድ በብር				
			ግንባታ	አማካሪ	ድምር		የዓመቱ	1ኛ.ሩ.ዓ	2ኛ.ሩ.ዓ	3ኛ.ሩ.ዓ	4ኛ.ሩ.ዓ
1	አባይ-3 ማስፋፊያ	90 0	260,000, 000.00	20,800, 000.00	280,800, 000.00	-	56,160,0 00.00	0.00	8,424,0 00.00	22,464, 000.00	25,272,00 0.00
2	ወለህ	14 0	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,0 00.00	0.00	1,950,0 00.00	5,200,0 00.00	5,850,000 .00
3	ገምቡ	19 5	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,0 00.00	0.00	1,800,0 00.00	4,800,0 00.00	5,400,000 .00
4	ቆቦ ጊራና ፕሮጀክት መልሶ ግንባታ (31 ኤሌክትሮ ሜካኒካል ጥገና እና 2 በአድስ የሚቆፈሩ)		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,0 00.00	0.00	3,750,0 00.00	10,000, 000.00	11,250,00 0.00
5	ቦርከና ሳኪ ማስፋፊያ	50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,0 00.00	0.00	2,100,0 00.00	5,600,0 00.00	6,300,000 .00
	ድምር	1,2 85	260,000, 000.00	20,800, 000.00	280,800, 000.00	-	120,160, 000.00		18,024, 000.00	48,064, 000.00	54,072,00 0.00

በSDG በጀት በ2017 የማይጠናቀቁ 3 ነባር አነስተኛ የመስኖ ፕሮጀክቶች የቫት 5 በSDG የሚሸፈን ፋይናንሻል እቅድ											
ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	አቅም በ% /ር	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት በብር			እስካሁን የተደረሰበት ወጭ በብር	የ2017 በጀት ዕቅድ በብር				
			ግንባታ	አማካሪ	ድምር		የዓመቱ	1ኛ.ሩ.ዓ	2ኛ.ሩ.ዓ	3ኛ.ሩ.ዓ	4ኛ.ሩ.ዓ
1	ኅራት	40	4,326,022.59	0.00	4,326,023.00	0.00	4,326,023.00	0.00	648,903.00	1,730,409.00	1,946,710.00
2	ሳልጨቅጫቅ	142	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	3,000,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00
3	ጉንፋታ	194	95,000,000.00	0.00	95,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	2,850,000.00	7,600,000.00	8,550,000.00
	ድምር	376	199,326,022.59	-	199,326,023.00	-	43,326,023.00		6,498,903.00	17,330,409.00	19,496,710.00
በSDG በጀት በ2017 የሚጠናቀቁ 2 አዲስ አነስተኛ መስኖ 6 ፕሮጀክቶች አካላዊ እቅድ											
ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	አቅም በ% /ር	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት በብር			እስካሁን የተደረሰበት ወጭ በብር	የ2017 በጀት ዕቅድ በብር				
			ግንባታ	አማካሪ	ድምር		የዓመቱ	1ኛ.ሩ.ዓ	2ኛ.ሩ.ዓ	3ኛ.ሩ.ዓ	4ኛ.ሩ.ዓ
1	አፍጥጥ		60,000,000.00	3,000,000.00	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	9,450,000.00	25,200,000.00	28,350,000.00
2	የጀረቲ		37,000,000.00	3,700,000.00	40,700,000.00	0.00	40,700,000.00	0.00	6,105,000.00	16,280,000.00	18,315,000.00

ድምር		97,000,000.00	6,700,000.00	103,700,000.00		103,700,000.00	-	15,555,000.00	41,480,000.00	46,665,000.00
-----	--	---------------	--------------	----------------	--	----------------	---	---------------	---------------	---------------

በADB በጀት በ2017 የሚጠናቀቁ 9 ነባር አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች የቫት በSDG 7 የሚሸፈን ፋይናንሻል እቅድ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	አቅም በሄ/ር	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት በብር			እስካሁን የተደረሰበት ወጭ በብር	የ2017 በጀት ዕቅድ በብር				
			ግንባታ	አማካሪ	ድምር		የዓመቱ	1ኛ.ሩዓ	2ኛ.ሩዓ	3ኛ.ሩዓ	4ኛ.ሩዓ
1	ጮጮረባ	8	2,652,400.00	0.00	2,652,400.00	0.00	2,652,400.00	79,572.00	397,860.00	981,388.00	1,193,580.00
2	ጊቢዛ	23	3,911,140.00	0.00	3,911,140.00	0.00	3,911,140.00	117,334.00	586,671.00	1,447,122.00	1,760,013.00
3	አምቦ	13	2,513,076.00	0.00	2,513,076.00	0.00	2,513,076.00	75,392.00	376,961.00	929,838.00	1,130,884.00
4	ኢቢ	52	4,920,321.00	0.00	4,920,321.00	0.00	4,920,321.00	147,610.00	738,048.00	1,820,519.00	2,214,144.00
5	መበላ	70	2,173,379.00	0.00	2,173,379.00	0.00	2,173,379.00	65,201.00	326,007.00	804,150.00	978,021.00
6	ጨፋ	68	1,900,450.00	0.00	1,900,450.00	0.00	1,900,450.00	57,014.00	285,068.00	703,167.00	855,203.00
7	ውዲ	24	1,606,786.00	0.00	1,606,786.00	0.00	1,606,786.00	48,204.00	241,018.00	594,511.00	723,054.00

8	ባርነቶ	80	2,781,403.00	0.00	2,781,403.00	0.00	2,781,403.00	83,442.00	417,210.00	1,029,119.00	1,251,631.00
9	አውዝት	30	1,608,205.00	0.00	1,608,205.00	0.00	1,608,205.00	48,246.00	241,231.00	595,036.00	723,692.00
	ድምር	368	24,067,161.00	-	24,067,161.00		24,167,160.00	722,015.00	3,610,04.00	8,904,849.00	10,830,222.00

በADB በጀት በ2017 የሚጠናቀቁ 8 አዲስ አነስተኛ መስኖ ፕሮጀክቶች የቫት በSDG የሚሸፈን ፋይናንሻል 8 እቅድ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	አቅም በ% /ር	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት በብር			እስካሁን የተደረሰበት ወጭ በብር	የ2017 በጀት ዕቅድ በብር				
			ግንባታ	አማካሪ	ድምር		የዓመቱ	1ኛ.ሩ.ዓ	2ኛ.ሩ.ዓ	3ኛ.ሩ.ዓ	4ኛ.ሩ.ዓ
1	ጥልብዛ	40	12,640,375.00	0.00	12,640,375.00	0.00	1,896,056.00	0.00	284,408.00	701,541.00	853,225.00
2	ሽማ ማጠቢያ ወንዝ ጠለፋ	42	24,323,487.00	0.00	24,323,487.00	0.00	3,648,523.00	0.00	547,278.00	1,349,954.00	1,641,835.00
3	አራዶ ምንጭ	16	10,998,390.00	0.00	10,998,390.00	0.00	1,649,759.00	0.00	247,464.00	610,411.00	742,391.00
4	መሳለሚያ ወንዝ	21	14,138,744.00	0.00	14,138,744.00	0.00	2,120,812.00	0.00	318,122.00	784,700.00	954,365.00
5	ወይዘሮ	20		0.00		0.00		0.00			

	ወንዝ		12,441,316.00		12,441,316.00		1,866,197.00		279,930.00	690,493.00	839,789.00
6	አዲድ	38	13,931,659.00	0.00	13,931,659.00	0.00	2,089,749.00	0.00	313,462.00	773,207.00	940,387.00
7	ሀምሳ ጉራይ/ዘረማ	32	14,011,010.00	0.00	14,011,010.00	0.00	2,101,652.00	0.00	315,248.00	777,611.00	945,743.00
8	አዲማምኖ	25		0.00		0.00		0.00			
	ድምር	234									

በFSRP በጀት በ2018 የሚጠናቀቁ 3 አዲስ መስኖ ፕሮጀክቶች የአማካሪ በSDG የሚሸፈን በፋይናንሻል 9 እቅድ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	አቅም በሄ/ር	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት በብር			እስካሁን የተደረሰበት ወጭ በብር	የ2017 በጀት ዕቅድ በብር				
			ግንባታ	አማካሪ	ድምር		የዓመቱ	1ኛ.ሩ.ዓ	2ኛ.ሩ.ዓ	3ኛ.ሩ.ዓ	4ኛ.ሩ.ዓ
1	ካንተባ-አሂቻ	104	78,292,514.02	9,395,101.68	87,687,615.70	0.00	4,697,550.84	234,877.54	1,174,387.71	1,409,265.25	1,879,020.34
2	ጉማራ	86	65,624,621.43	7,874,954.57	73,499,576.00	0.00	3,937,477.29	196,873.86	984,369.32	1,181,243.19	1,574,990.91
3	ፈጣም ታጃት-2	267	114,597,516.04	13,751,701.92	128,349,217.96	0.00	6,875,850.96	343,792.55	1,718,962.74	2,062,755.29	2,750,340.38
	ድምር	457	258,514,651.49	31,021,758.18	289,536,409.67		15,510,879.09	775,543.95	3,877,719.77	4,653,263.73	6,204,351.64

10 በSDG በጀት የሚሸፍን ግንባታቸው ተጠናቆ የግንባታና የአማካሪ ክፍያ የቀራቸው የፕሮጀክቶች ፋይናንስ እቅድ											
ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	አቅም በሄ/ር	የፕሮጀክቱ አጠቃላይ በጀት በብር			እስካሁን የተደረሰበት ወጭ በብር	የ2017 በጀት ዕቅድ በብር				
			ግንባታ	አማካሪ	ድምር		የዓመቱ	1ኛ.ሩ.ዓ	2ኛ.ሩ.ዓ	3ኛ.ሩ.ዓ	4ኛ.ሩ.ዓ
1	ግንባታቸው ተጠናቆ ክፍያ ብቻ የቀራቸውና ሰነዳቸው ከውሃ መስኖና ኢነርጂ የተዛወሩ ፕሮጀክቶች ክፍያ		76,446,461.42	14,902,316.44	91,348,777.86	0.00	91,348,777.86	13,702,316.68	13,702,316.68	27,404,633.36	36,539,511.14
2	ግንባታቸው የተጠናቀቁና ሰነዳቸው ከውሀ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ የተዛወሩ የአማካሪ ክፍያ የቀራቸው		0.00	34,220,201.19	34,220,201.19	0.00	34,220,201.19	5,133,030.18	5,133,030.18	10,266,060.36	13,688,080.48

ፕሮጀክቶች (16 በኢ.ፋ.ድ የተገነቡ እና 27 በዘላቂ ልማት በጀት)										
ድምር		76,446,461.42	49,122,517.63	125,568,979.05		125,568,979.05	18,835,346.86	18,835,346.86	37,670,693.72	50,227,591.62
ጠቅላላ ድምር										

ሠንጠረዥ 5 የጥገና ፕሮጀክቶች አካላዊ ዕቅድ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	ፕሮጀክቱ የሚገኝበት ቦታ			ፕሮጀክቱ የተጀመረበት/የሚጀመርበት ዘመን(ዓ.ም)	ፕሮጀክቱ የሚጠናቀቅበት ዘመን (ዓ.ም)	የፊዚካል ስራዎች አፈጻጸም (በ%)					ቀሪና የ2017 በጀት ዓመት የፊዚካል ስራዎች ዕቅድ		ተጠቃሚ			የማልማት አቅም
		ዞን	ወረዳ	ቀበሌ			እስከ 2015 የተደረሰበት አፈጻጸም	ጠቅላላ ቀሪ እቅድ	የ2016 በጀት ዓመት	ከጠቅላላ ግንባታ እቅድ	ከ2016 በጀት ዓመት	ጠቅላላ ቀሪ እቅድ	የ2017 አቅድ	ወንድ	ሴት	ድምር	ሄ/ር

									ት አቅ ድ		ት ዕቅ ድ						
1	ቁል ጭ	ምስ/ ጎጃም	ጎዛምን	አሳማ አቦ	2015	2017	10	90	70	13	3	87	87	12 5	23	14 8	117
2	ጌደብ	ምስ/ ጎጃም	ማቻከ ል	የውላ	2015	2017	29	71	51	29	0	71	71	17 8	15	19 3	219
3	ሰወር- 2	አሮ ሞ	አርጡ ማ ፋርሲ	ባልቺ	2015	2017	18.9 5	81	61. 05	18. 95	0	81	81. 05	25 1	12 1	37 2	94
4	ግማራ- 1	አዊ	አየሁ	ችባችባ ሳ	2015	2017	35	65	45	35	0	65	65	22 0	16	23 6	34
5	ፊዲን ጎ	ሰ/ወ ሎ	ዳውን ት	ጅማት	2016	2017	0	10 0	50	0	0	10 0	10 0	22 6	38	26 4	110
6	አሻር	ሰ/ጎጃ ም	ደ/አቸ ፈር	አብክች ሲ	2016	2017	0	10 0	50	0	0	10 0	10 0	10 6	34	14 0	60
7	ለዛ ቁ.1	ምዕ/ ጎጃም	ጃቢጠ ህናን	ጅጋ የልምዳ ር	2016	2017	0	10 0	80	0	0	10 0	10 0	20 0	25	22 5	70
8	አምቦ ቁ.2	ማዕ/ ጎንደ ር	ኪንፋ ዝ	አሻቁላ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	60	13	73	108
9	ደበዝ	ማዕ/ ጎንደ ር	ታች አርማ ጭሆ	ሙሴ ባንብ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	75	15	90	60
1 0	አድር ካይና	ማዕ/ ጎንደ ር	ምዕ/በ ለሳ	ላየ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	89	21	11 0	55
1 1	ታንቲ ኩራ	ማዕ/ ጎንደ	ምዕ/ደ ንቢያ	መስቀለ ክርስቶ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	18	3	21	14

		ር		ስ													
1 2	ድርማ	ማዕ/ ጎንደር	ምስ/ደ ንቢያ	አትክል ት	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	12 9	10	13 9	47
1 3	አረፋ	ምስ/ ጎጃም	ቡብኝ	ገናመም ጫ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	34	8	42	30
1 4	ዳብዛ ም	ምስ/ ጎጃም	እነማ ይ	እድገት ባንድነ ት	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	10 0	15	11 5	23
1 5	ጠማ ጠም	ምስ/ ጎጃም	2እጁ እነሴ	ኮንተር	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	94	6	10 0	75
1 6	ጥጃን	ምስ/ ጎጃም	ሰዴ	አገር ብርሀን	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	41 7	88	50 5	200
1 7	ሚለዋ	ደ/ወ ሎ	ደላንታ	4	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	61	12	73	54
1 8	ሞለ ጢስ	ደ/ወ ሎ	ተሁለ ደሬ	14	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	75	24	99	74
1 9	ቀርቀ ርሶ	ደ/ወ ሎ	ወረባቦ	2	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	81	28	10 9	73.2 5
2 0	ደፋጢ ት	ደ/ወ ሎ	አልብኮ	14	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	26 6	36	30 2	70
2 1	የሹም	ደ/ወ ሎ	ወግዲ	33	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	76	32	10 8	71.5
2 2	ለገከራ	ደ/ወ ሎ	ቦረና	34	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	71	28	99	74.2 5
2 3	ጊጣ ወንዝ	ደ/ወ ሎ	ኩታብ ር	03/022	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	17 1	26	19 7	73
2 4	ቡርቃ	ሰ/ሸ ዋ	እንሳሮ	ሳላይሽ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	26 0	40	30 0	200
2	አዘራ	ሰ/ሸ	ኤፍራ	አላላ	2017	2017	0	0	0	0	0	10	10	16	25	18	174

5		ዋ	ታ									0	0	1		6	
26	ሰወር	ሰ/ሸ ዋ	ኤፍራ ታ	የለን	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	40 3	11 2	51 5	298
27	ደብረ ማእዛ	ሰ/ሸ ዋ	ጣርማ በር	ደ/ማእዛ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	79	15	94	40
28	ወርቁ	ሰ/ሸ ዋ	ባሶና ወራና	አባሞቴ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	58 1	15 4	73 5	245. 17
29	አንን መስክ	ሰ/ሸ ዋ	ባሶና ወራና	ዲቡት	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	18 8	45	23 3	97.8
30	አዳዲ	ሰ/ሸ ዋ	አንጎለ ላናጠራ	አዳዲ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	32 0	40	36 0	200
31	ዛምራ	ዋግኽ ምራ	አበርገ ሌ	1	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	13 1	80	21 1	225
32	ጥራራ	ዋግኽ ምራ	አበርገ ሌ	3	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	38	14	52	81
33	ዓና	ዋግኽ ምራ	አበርገ ሌ	5	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	95	43	13 8	70
34	ዚንጊ ኒቁ-1	አዊ	አንክሻ	ደንዘራ ያ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	96 3	25 8	12 21	499. 52
35	እንች ታምት-1	አዊ	ፋግታ	ጋፍራ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	11 0	30	14 0	35
36	ዝምብ ል	ምዕ/ ጎጃም	ደምበ ጫ	አብዲደ ንደር	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	12 0	28	14 8	80
37	ብርጡ	ምዕ/ ጎጃም	ደምበ ጫ	የወርዳ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	32	6	38	35
38	አቧራ	ሰ/ወ ሎ	ራያ ቆቦ	1	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	56 0	11 2	67 2	430
39	ጊንቦ	ሰ/ወ	ጉባላፍ	14	2017	2017	0	0	0	0	0	10	10	18	21	20	64

9	ራ	ሎ	ቶ									0	0	5		6	
40	እየላ	ሰ/ወሎ	ግዳን	10	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	160	74	234	50
41	ጸበላት	ሰ/ወሎ	መቄት	34	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	96	4	100	84
42	ጎድንዲት	ሰ/ወሎ	ጉባላፍቶ	ጌሾበር	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	150	64	214	65.84
43	ሾላወሃ	ሰ/ወሎ	ግዳን	6	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	156	15	171	44.7
44	ሽና አ/ዙሪያ	ሰ/ጎጃም	ይልማና	አዴት ዙሪያ	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	62	5	67	24
45	አንዳሳቁ-2	ሰ/ጎጃም	ባ/ዳር ዙሪያ	ይጎማ-2	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	680	56	736	598
46	ቀጭኖሽ	ሰ/ጎጃም	ደ/ማጫ	የሁሉም ብርሀን	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	92	19	111	22
47	ጓንታ	ደ/ጎንደር	ፎገራ	ቁ/ማኒካኤል	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	97	10	107	45
48	ዛውራ	ደ/ጎንደር	ፋርጣ	ቃናት	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	260	20	280	25
49	ሽኒ	ደ/ጎንደር	ሊቦ	አንጎት	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	174	12	186	60
50	አጌታ	ደ/ጎንደር	እብናት	ዝሃ	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	79	7	86	33.5
51	ፈሳስ	ደ/ጎንደር	ስማዳ	አርጋና አሸራ	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	32	5	37	27
52	ዳሞት	ደ/ጎንደር	ፋርጣ	ቃናት	2017	2017	0	0	0	0	0	100	100	42	13	55	28
5	ደም	ደ/ጎንደር	እብና	ገጅማን	2017	2017	0	0	0	0	0	10	10	84	0	84	62.8

3	መላሽ	ደር	ት									0	0				
5 4	ቅንብ ራ	ሰ/ጎን ደር	ጠለም ት	ነጋዴ መሻገሪያ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	52	4	56	38
5 5	ጭን ጭት	ሰ/ጎን ደር	ጃንኦ ሞራ	አሰንጋ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	32 8	12 1	44 9	72
5 6	አምዝ ያ	ሰ/ጎን ደር	በየዳ	ባሻየ	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	13 2	28	16 0	22.5
5 7	ጮር ቃ መንደር	ሰ/ጎን ደር	ጠለም ት	ግልበና	2017	2017	0	0	0	0	0	10 0	10 0	39	6	45	22
	ድምር													10, 06 4	2, 12 3	12, 18 7	5,78 7.83

ሠንጠረዥ 5 የጥገና ፕሮጀክቶች ፋይናንሻል ዕቅድ

ተ.ቁ	የፕሮጀክቱ ስም	የበጀት ምንጭ	ፕሮጀክቱ ሲፀድቅ የተመደበ ጠቅላላ በጀት በብር		ለ2016 በጀት ዓመት የተፈቀደ በጀት በብር		የበጀት አፈጻጸም (በ%)				ፕሮጀክቱን ለመጨረስ ለ2017 የተጠየቀ በጀት	
							ከጠቅላላ በጀት		ከ2016 በጀት ዓመት በጀት			
			ብር	ሣ	ብር	ሣ	ብር	ሣ	ብር	ሣ	ብር	ሣ
1	ቁልጭ	ዘ/ል/ግ	26,271,539	38	18,390,077	30	7,881,462	84	0	0	18,390,077	54
2	ጌደብ	ዘ/ል/ግ	21,263,124	67	10,844,193	24	4,596,180	88	2,456,725	60	16,666,944	79
3	ሰወር-2	ዘ/ል/ግ	3,748,200	63	2,288,276	49	1,124,460	19	0	0	2,623,740	44

4	ግማራ-1	ዘ/ል/ግ	5,718,000	34	2,573,100	15	1,715,400	10	0	0	4,002,600	24
5	ፊዲንግ	ዘ/ል/ግ	5,221,462	12	2,000,000	0	0	0	0	0	5,221,462	0
6	አሻር	ዘ/ል/ግ	5,840,000	0	2,920,000	0	0	0	0	0	5,840,000	0
7	ለዛ ቁ.1	ዘ/ል/ግ	5,500,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0
8	አምቦ ቁ.2	ዘ/ል/ግ	7,030,646	33	0	0	0	0	0	0	7,030,646	33
9	ደበዝ	ዘ/ል/ግ	2,845,199	95	0	0	0	0	0	0	2,845,199	95
10	አድርካይና	ዘ/ል/ግ	2,297,802	3	0	0	0	0	0	0	2,297,802	3
11	ታንቲ ኩራ	ዘ/ል/ግ	1,380,322	18	0	0	0	0	0	0	1,380,322	18
12	ድርማ	ዘ/ል/ግ	23,345,854	2	0	0	0	0	0	0	23,345,854	2
13	አረፋ	ዘ/ል/ግ	13,633,034	95	0	0	0	0	0	0	13,633,034	95
14	ዳብዛም	ዘ/ል/ግ	3,863,710	32	0	0	0	0	0	0	3,863,710	32
15	ጠማጠም	ዘ/ል/ግ	5,802,540	66	0	0	0	0	0	0	5,802,540	66
16	ጥጃን	ዘ/ል/ግ	4,076,570	24	0	0	0	0	0	0	4,076,570	24
17	ሚለዋ	ዘ/ል/ግ	6,711,501	0	0	0	0	0	0	0	6,711,501	0
18	ሞለጢስ	ዘ/ል/ግ	7,800,000	0	0	0	0	0	0	0	7,800,000	0
19	ቀርቀርሶ	ዘ/ል/ግ	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
20	ደፋጢት	ዘ/ል/ግ	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
21	የሹም	ዘ/ል/ግ	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	0
22	ለገኮራ	ዘ/ል/ግ	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0
23	ጊጣ ወንዝ	ዘ/ል/ግ	8,242,307	53	0	0	0	0	0	0	8,242,307	53
24	ቡርቃ	ዘ/ል/ግ	24,839,173	68	0	0	0	0	0	0	24,839,173	68
25	አዘራ	ዘ/ል/ግ	14,747,543	98	0	0	0	0	0	0	14,747,543	98
26	ሰወር	ዘ/ል/ግ	62,424,123	75	0	0	0	0	0	0	62,424,123	75
27	ደብረማአዛ	ዘ/ል/ግ	7,731,832	50	0	0	0	0	0	0	7,731,832	50
28	ወርቂ	ዘ/ል/ግ	15,511,210	2	0	0	0	0	0	0	15,511,210	2
29	አንን መስክ	ዘ/ል/ግ	20,112,377	3	0	0	0	0	0	0	20,112,377	3
30	አዳዲ	ዘ/ል/ግ	3,226,783	51	0	0	0	0	0	0	3,226,783	51

31	ዛምራ	ዘ/ል/ግ	26,598,274	0	0	0	0	0	0	0	26,598,274	0
32	ጥራሬ	ዘ/ል/ግ	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0
33	ዓና	ዘ/ል/ግ	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
34	ዚንኒ-1	ዘ/ል/ግ	24,614,263	70	0	0	0	0	0	0	24,614,263	70
35	እንቸታብ-1	ዘ/ል/ግ	4,086,336	72	0	0	0	0	0	0	4,086,336	72
36	ዝምብል	ዘ/ል/ግ	9,189,310.00	58	0	0	0	0	0	0	9,189,310.00	58
37	ብርጡ	ዘ/ል/ግ	1,062,369.00	65	0	0	0	0	0	0	1,062,369.00	65
38	አቧራ	ዘ/ል/ግ	60,967,473	0	0	0	0	0	0	0	60,967,473	0
39	ጊንቦራ	ዘ/ል/ግ	19,604,311	55	0	0	0	0	0	0	19,604,311	55
40	እየላ	ዘ/ል/ግ	19,759,392	79	0	0	0	0	0	0	19,759,392	79
41	ጸበላት	ዘ/ል/ግ	12,895,475	0	0	0	0	0	0	0	12,895,475	0
42	ጎድጓዲት	ዘ/ል/ግ	2,754,628	71	0	0	0	0	0	0	2,754,628	71
43	ሾላዉሃ	ዘ/ል/ግ	16,740,996	35	0	0	0	0	0	0	16,740,996	35
44	ሽና	ዘ/ል/ግ	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
45	አንዳሳ ቁ-2	ዘ/ል/ግ	33,011,255	1	0	0	0	0	0	0	33,011,255	1
46	ቀጭኖሽ	ዘ/ል/ግ	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0	2,860,000	0
47	ጓንታ	ዘ/ል/ግ	23,594,458	16	0	0	0	0	0	0	23,594,458	16
48	ዛውራ	ዘ/ል/ግ	10,118,711	89	0	0	0	0	0	0	10,118,711	89
49	ሽኒ	ዘ/ል/ግ	1,863,766	90	0	0	0	0	0	0	1,863,766	90
50	አጌታ	ዘ/ል/ግ	7,560,144	34	0	0	0	0	0	0	7,560,144	34
51	ፈሳስ	ዘ/ል/ግ	8,163,606	75	0	0	0	0	0	0	8,163,606	75
52	ዳሞት	ዘ/ል/ግ	3,195,530	6	0	0	0	0	0	0	3,195,530	6
53	ደምመላሽ	ዘ/ል/ግ	4,230,283	47	0	0	0	0	0	0	4,230,283	47
54	ቅንብራ	ዘ/ል/ግ	1,140,367	0	0	0	0	0	0	0	1,140,367	0
55	ጭንጭት	ዘ/ል/ግ	1,556,773	50	0	0	0	0	0	0	1,556,773	50
56	አምዘያ	ዘ/ል/ግ	2,540,937	61	0	0	0	0	0	0	2,540,937	61
57	ጮርቃ	ዘ/ል/ግ	2,044,166	0	0	0	0	0	0	0	2,044,166	0



	መንደር											
	ጠቅላላድምር	693,037,693	56	43,415,647	18	15,317,504	0	2456725	60	677,720,191	60	

